

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1139	Chief of Operations Validation Date	10/16/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/04/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Business Development Services to Paraguayan Exporting Companies	Loan Number	3865/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	LARSSON, MIKAEL	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1139	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000
Aggregated	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0.00%	10,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Aumento de las Exportaciones en Paraguay

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Participación del valor de las exportaciones paraguayas en el PIB	%	46.80	2015	P		50.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: BCP							
Observations: Representa las exportaciones del valor bienes y servicios sobre PBI 2015 (US\$8.831 millones), incluyen las exportaciones de las Hidroeléctricas Binacionales (Yacyreta e Itaipu) y las reexportaciones							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 2: Diversificación de Mercados de Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Índice de concentración de mercados de exportación	Índice	0.35	2015	P		0.30
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: UNCTAD							
Observations: En términos de bloques económicos el MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones (41%), seguido de Unión Europea (17%), Asia (11,3%) y resto de Europa (10,4%)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Componente I - SDE para la Exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.0	N° de productos de exportación de empresas beneficiarias durante el último año	Productos	153.00	2014	P	158.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: UNCTAD

Observations: El objetivo es mantener una tendencia creciente dado que se han observado fluctuaciones en la última década.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
1.2	Valor promedio de las exportaciones de las empresas beneficiarias del programa en el último año	Promedio de exportaciones	2,100,000,000.00	2012	P	2,520,000,000.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Información interna de REDIEX

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente II - Mejoramiento de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
2.0	N° promedio de días que toma la aprobación de proyectos empresariales de SDE	Días	25.00	2015	P	15.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Información CRM REDIEX

Observations: La cantidad de días hábiles desde que el proyecto se presente en la plataforma de REDIEX con los documentos requeridos para su análisis hasta su aprobación por parte del CEP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	% de empresas atendidas por REDIEX satisfechas con los servicios e información recibida	%	82.00	2016	P	86.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta anual de satisfacción REDIEX

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Componente III - Aumento y Diversificación de la Oferta Exportable en la Zona de Frontera

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.0	% personas capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	8.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.2	% personas capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	20.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que ascienden en su empleo del universo de empresas seleccionadas en bas

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.3	% mujeres capacitadas que se insertan en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo forma del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.4	% mujeres capacitadas que mejoran su posición en empresas formales atendidas en la zona de frontera	%	0.00	2019	P	15.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Encuesta y registro de participantes/ Informe de las empresas

Observations: Aquellas personas capacitadas que acceden a empleo formal del universo de empresas seleccionadas en base al diagnóstico de la cooperación de asistencia técnica

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2023
3.5	Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias de la zona de frontera de los sectores priorizados a países de la región	%	0.00	2019	P	10.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: MIC – Informe Consejo de Maquila e Información REDIEX

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 – SDE para la Mejora Competitiva de las Empresas Exportadoras

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Nº de proyectos brindados a micro, pequeñas y medianas empresas con potencial exportador	Proyectos	P	2	25	200,000	1,000,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Nº de proyectos brindados a PYME con escasa experiencia exportadora	Proyectos	P	4	50	470,000	2,350,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Nº de proyectos brindados a empresas con experiencia exportadora	Proyectos	P	4	54	530,000	2,650,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2 - Mejora de Capacidades de Gestión en Inteligencia y Promoción Comercial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Diseño e implementación de plataforma electrónica con información sobre SDE y los resultados del Programa	Nro	P	1	1	233,600	1,168,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Implementación de un sistema de gestión, seguimiento y monitoreo de los beneficiarios y del programa	Nro	P	1	1	16,500	82,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Nº de cursos brindados a técnicos	Cursos	P	10	20	20,000	100,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Diagnósticos de capacidad exportadora en empresas potenciales beneficiarias realizados	Diagnostico	P	71	355	7,400	37,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Talleres de difusión de SDE realizados en Asunción y en la zona de frontera	Talleres	P	6	22	25,500	127,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Campaña de comunicación y sensibilización dirigida a mujeres para difundir los SDE en Asunción y zonas fronterizas	Campaña	P	0	8	0	10,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.7	Encuesta de satisfacción de Clientes	Nro	P	1	5	1,000	5,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Apoyo de sectores estratégicos de acuerdo a SDE – establecido en Componente I

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Proyectos para empresas radicadas en zona de frontera	Nro	P	0	33	0	1,080,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Eventos de promoción de la zona fronteriza alineados con la marca país	Nro	P	3	18	63,000	315,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Nº de cursos de capacitaciones a empresas	Nro	P	2	10	11,000	55,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.4	Nº de cursos de capacitación dirigidos a mujeres	Nro	P	0	4	0	50,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

Other Cost

	Costos de Administración	P			158,000	790,000
		P(a)				0
		A				0
	Auditoría y Evaluación	P			36,000	180,000
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			1,772,000	10,000,000
		P(a)				0
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design