



PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1141	Chief of Operations Validation Date	10/22/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/17/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Generation C: Strengthening education innovations for 21st Century skills and co	Loan Number	4290/OC-UR
		Sector/Subsector	ED-ICT - EDUCATION-e-EDUCATION
Executing Agency	CENTRO CEIBAL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Team Leader	PEREZ ALFARO, MARCELO A.	Country	URUGUAY
Operation Type	Loan Operation	Convergence related Operation(s)	
Lending Instrument	Investment Loan		
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)	
		Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1141	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	5,840,000	19.47%	24,160,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	5,840,000	19.47%	24,160,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar los aprendizajes y las competencias de los estudiantes de Educación Primaria (EP) y Educación Media Básica (EMB) del Uruguay.

Impact Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Resultados en Matemáticas en 6º EP medido por la diferencia en desviaciones estándar entre los alumnos que hacen uso significativo de la PAM y los que no la usan.	Desviaciones estándar	-	2017	P		
					P(a)		
					A		
1.2	Puntaje en habilidades digitales de estudiantes de 2º año de EMB.	Puntaje promedio	-	2018	P		
					P(a)		
					A		

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora de los aprendizajes

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021	Outcome Indicator is linked to disbursement? (Yes/No)
1.1	% Estudiantes urbanos de 6º-EP participantes de CEI evaluados que alcanzan el nivel A2 en la	%	73	2016	P	74	75	77	78	78	Yes
					P(a)	74	75	77	78	78	
					A	80.5	82,6				
1.2	Estudiantes de 1º EM básica participates del Programa Conversation Class evaluados que alcanzan el nivel A2 en la prueba de speaking.	%	-	2019	P	-	-				No
					P(a)	-	-				
					A	-	-				
1.3	Actividades de aprendizaje profundo elaboradas y compartidas por docentes de CE participantes en la Red Global.	# actividades	-	2016	P	200	300	300	400	1,200	Yes
					P(a)	200	300			1,200	
					A	671.0	688.0				
1.4	Actividades de aprendizaje profundo que han sido valoradas.	# actividades	-	2016	P	-	200	300	300	800	No
					P(a)	-	200	300	300	800	
					A	-	651.0				
1.5	Estudiantes con valoración de las progresiones de competencias completada en al menos una dimensión de una competencia, una vez al año.	# estudiante	23,261	2016	P	25,000	30,000	40,000	50,000	145,000	No
					P(a)	25,000	30,000	40,000	50,000	145,000	
					A	36,316.0	50,595.0				
1.6	Diferencia en desviaciones estándar de los resultados de la prueba adaptativa de inglés de 2017 a plicada a los alumnos de 5º y 6º EP entre aquellos que asisten a escuelas de contexto sociocultural del Nivel 1 (más crítico, quintil 1) a los cuales se les asignó un profesor remoto "efectivo" y aquellos que asisten a escuelas de similares características que tuvieron en el mismo año un profesor remoto "menos efectivo".	Desviacion es estándar	-	2018	P	-	-				No
					P(a)	-	-				
					A	0.7	-				

Outcome Nbr. 2: Mejora de los aprendizajes

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021	Outcome Indicator is linked to disbursement? (Yes/No)
2.1	Estudiantes de 3º a 6º EP y de 1º a 3º EM registrados en PAM, que alcanzan un nivel de uso significativo anualmente.	# estudiantes	58,569	2016	P	60,000	61,000	67,000	72,000	260,000	Yes
					P(a)	60,000	61,000	67,000	72,000	260,000	
					A	47,412	31,326				
2.2	Usuarios de la plataforma CREA de 3º a 6º EP y de 1º a 3º EM que alcanzan un nivel de uso significativo anualmente.	# usuarios	70,975	2016	P	66,000	70,000	740,000	80,000	290,000	Yes
					P(a)	66,000	70,000	74,000	80,000	290,000	
					A	71,513	90,657				
2.3	Usuarios que descargan/visualizan anualmente al menos 5 contenidos de la Biblioteca Digital.	# estudiantes	0	2016	P	8,000	10,000	15,000	20,000	53,000	No
					P(a)	8,000	10,000	15,000	20,000	53,000	
					A	21,082	6,164				

Outcome Nbr. 3: Mejora de las herramientas para la gestión, el monitoreo y la evaluación

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021	Outcome Indicator is linked to disbursement? (Yes/No)
3.1	Pruebas realizadas por estudiantes de 3º EP - 3º EM en las evaluaciones ofrecidas en la Plataforma SEA.	# pruebas	1,062,000	2016	P	1,097,000	1,107,000	1,117,000	1,127,000	4,448,000	No
					P(a)	1,097,000	1,107,000	1,117,000	1,127,000	4,448,000	
					A	1,056,554	913,152	-	-		
3.2	Estudiantes de 1º - 3º EM con control de asistencia por lo menos una vez al día durante el año lectivo a través de Uruguay Estudia.	%	-	2016	P	55	60	65	70	70	Yes
					P(a)	55	60	65	70	70	
					A	66	72	-	-	66	

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora de los aprendizajes

Outcome Indicator Name		Amount disbursed	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	% Estudiantes urbanos de 6º-EP participantes de CEI evaluados que alcanzan el nivel A2 en la	P	3,130,000	3,700,000	3,700,000	3,840,000	14,370,000
		P(a)	3,130,000	3,700,000	3,700,000	3,840,000	14,370,000
		A	3,130,000.0	3,700,000.0			6,830,000
1.3	Actividades de aprendizaje profundo elaboradas y compartidas por docentes de CE participantes en la Red Global.	P	1,150,000	1,520,000	1,530,000	1,520,000	5,720,000
		P(a)	1,150,000	1,520,000	1,530,000	1,520,000	5,720,000
		A	1,150,000.0	1,520,000.0			2,670,000.0

Outcome Nbr. 2: Mejora de los aprendizajes

Outcome Indicator Name			2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Estudiantes de 3º a 6º EP y de 1º a 3º EM registrados en PAM, que alcanzan un nivel de uso significativo anualmente.	P		2,510,000		2,530,000	5,040,000
		P(a)		2,510,000		2,530,000	5,017,821
		A		2,487,821			2,487,821
2.2	Usuarios de la plataforma CREA de 3º a 6º EP y de 1º a 3º EM que alcanzan un nivel de uso significativo anualmente.	P	880,000		2,360,000		3,240,000
		P(a)	880,000		2,360,000		3,240,000
		A	880,000				880,000

Outcome Nbr. 3: Mejora de las herramientas para la gestión, el monitoreo y la evaluación

Outcome Indicator Name			2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.2	Estudiantes de 1º - 3º EM con control de asistencia por lo menos una vez al día durante el año lectivo a través de Uruguay Estudia.	P	230,000	460,000	460,000	400,000	1,550,000
		P(a)	230,000	460,000	460,000	400,000	1,550,000
		A	230,000	460,000			690,000

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Others - Technical-Sectorial Dimensions