

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1302	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/14/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/20
<b>Last Update</b>	04/14/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/23/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to support the equity and effectiveness of the social safety net in Argentina	<b>Loan Number</b>	4648/OC-AR, 4648/OC-AR-1, 4648/OC-AR-2, 4648/OC-AR-3, 4648/OC-AR-4, 4648/OC-AR-5
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL, Ministerio del Interior y Transporte	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT- POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	TRISTAO, IGNEZ M.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1302	900,000,000	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	892,600,000	99.18%	7,400,000
<b>Aggregated</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>892,600,000</b>	<b>99.18%</b>	<b>7,400,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Aumento del empleo registrado en el sector formal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acceden a un empleo registrado en el sector formal	%	3.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) en base a datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 1:** Aumento del porcentaje de jóvenes que aprueban las materias según el plan de estudios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
1.0	Beneficiarios de Becas Progresar en el nivel superior que aprueban al menos 50% de las materias requeridas según su plan de estudios	%	20.00	2017	P	35.00	35.00
					P(a)	35.00	35.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología (MECCT) en base a datos administrativos de las universidades y las instituciones de educación terciaria.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Impact Nbr. 2:** Mayor ahorro en transporte como porcentaje del gasto no alimentario

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2021
2.0	Ahorro promedio en gastos de transporte debido a la Tarifa Social como porcentaje del gasto no alimentario de los hogares de menores ingresos	%	4.00	2017	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012-2013 y datos del Ministerio de Transporte (MTR)							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Empleabilidad de población vulnerable mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acreditaron la finalización de cursos de formación laboral integral.	%	3.00	2017	P	60.00	60.00
					P(a)	60.00	60.00
					A	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MSDS con base en datos administrativos de las instituciones homologadas y/o los certificados presentados por los titulares en ANSES.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
0.2	Titulares de Hacemos Futuro con secundario incompleto que asisten a un establecimiento educativo.	%	31.00	2017	P	45.00	45.00
					P(a)	45.00	45.00
					A	0.00	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MSDS en base a los certificados presentados por los titulares en ANSES.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Regularidad educativa entre jóvenes de 18 a 24 años mantenida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
1.0	Beneficiarios de las Becas Progresar en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo	%	49.00	2017	P	50.00	50.00
					P(a)	50.00	50.00
					A	50.77	

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MECCT en base a información administrativa de las universidades e instituciones de educación terciaria a nivel nacional.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Acceso al servicio de transporte público por parte de la población vulnerable aumentado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Cobertura a nivel nacional del subsidio social a la tarifa de transporte	%	27.30	2017	P	29.30		29.30
					P(a)	29.30		29.30
					A	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos administrativos del universo de beneficiarios potenciales.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Empleabilidad de beneficiarios de programas de protección social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Personas por año que recibieron una transferencia de ingreso con contraprestación de formación	Número de personas por año	P	174,266	285,602	291,228,571	438,200,000
			P(a)	174,266	371,130	291,228,571	438,200,000
			A	259,794	371,130	333,397,311	438,200,000
1.2	Instrumento de relevamiento de competencias y trayectorias laborales validado en terreno	Instrumento	P	1	1	68,000	68,000
			P(a)	1	1	68,000	68,000
			A	1	1	0	0
1.3	Sistema predictivo de demanda laboral local en funcionamiento	Sistema	P	0	1	327,000	1,932,000
			P(a)	0	1	327,000	1,932,000
			A	0	0	113,228	113,228

## Component Nbr. 2 Componente 2: Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Jóvenes de 18 a 30 años que recibieron transferencia de ingreso con una contraprestación educativa	Número de personas por año	P	138,211	360,621	84,703,348	185,535,000
			P(a)	138,211	793,855	84,703,348	185,535,000
			A	571,445	793,855	116,518,546	185,535,000
2.2	Sistema de Gestión Integral de Progresar en funcionamiento	Plataforma informática	P	0	1	1,300,000	2,300,000
			P(a)	0	1	1,300,000	2,300,000
			A	0	0	120,000	120,000

## Component Nbr. 3 Componente 3: Accesibilidad al transporte público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	Número de usos	P	1,100,000,000	1,627,000,000	185,401,775	267,800,000
			P(a)	1,100,000,000	1,809,929,026	185,401,775	267,800,000
			A	1,282,929,026	1,809,929,026	213,029,855	267,680,000
3.2	Encuesta de movilidad en troncales de transporte público finalizada	Encuesta	P	0	1	540,000	950,000
			P(a)	0	1	540,000	950,000
			A	0	0	0	0
3.3	Sistema de gestión de flota en funcionamiento	Plataforma informática	P	0	1	440,000	1,050,000
			P(a)	0	1	440,000	1,050,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Componente 4: Apoyo al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Sistema Integrado de Información Social desarrollado	Sistema	P	0	1	0	893,920
			P(a)	0	1	0	893,920
			A	0	0	0	0
4.2	Modelo de Gestión de la Información desarrollado	Modelo	P	0	1	0	355,560
			P(a)	0	1	0	355,560
			A	0	0	0	0
4.3	Plan de evaluación del programa finalizado	Plan	P	0	1	100,520	700,520
			P(a)	0	1	100,520	700,520
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoría externa	P			155,000	215,000
		P(a)			155,000	215,000
		A			63,940	63,940

Total Cost

	Total Cost	P			564,264,214	900,000,000
		P(a)			564,264,214	900,000,000
		A			663,242,880	891,712,168

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Jóvenes de 18 a 30 años que recibieron transferencia de ingreso con una contraprestación educativa	Se debió actualizar el avance financiero 2018 en función de la información de los Estados Financieros Auditados. Dada la fuerte devaluación del peso argentino en 2019 se modificó la meta física, dado que el presupuesto permitió cubrir un mayor número de transferencias.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NATALIAB	03/25/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NATALIAB	03/25/2020
	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	Se debió actualizar el avance financiero 2018 en función de la información de los Estados Financieros Auditados. Dada la fuerte devaluación del peso argentino en 2019 se modificó la meta física, dado que el presupuesto permitió cubrir un mayor número de transferencias.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NATALIAB	03/25/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NATALIAB	03/25/2020
	Personas por año que recibieron una transferencia de ingreso con contraprestación de formación	Se debió actualizar el avance financiero 2018 en función de la información de los Estados Financieros Auditados. Dada la fuerte devaluación del peso argentino en 2019 se modificó la meta física, dado que el presupuesto permitió cubrir un mayor número de transferencias.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	NATALIAB	03/25/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	NATALIAB	03/25/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories