

PMR Operational Report

Operation Number	BO-L1121	Chief of Operations Validation Date	04/03/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/07/20
Last Update	03/25/20	Country Representative Validation Date	05/03/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Employment II	Loan Number	3822/BL-BO, 3822/BL-BO-1, 3822/BL-BO-2
Executing Agency	Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social	Sector/Subsector	IS-LIS - SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
Team Leader	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE BOLIVIA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1121	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	11,745,191.56	29.36%	28,254,808.44
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	11,745,191.56	29.36%	28,254,808.44

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejorar la inserción laboral de buscadores de empleo que acceden al Servicio Plurinacional de Empleo de Bolivia (SPEBO) en unidades económicas formales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Beneficiarios que obtienen empleo formal con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	P		
					P(a)		5.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Observations: Diferencia en puntos porcentuales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Incremento de ingreso laboral de los beneficiarios con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	P		
					P(a)		10.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	1.1 Personas beneficiadas por intermediación directa	Personas	0.00	2017	P					
					P(a)		19,847.00		36,085.00	36,085.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.2 Incremento promedio en el ingreso de beneficiarios de intermediación directa	Porcentaje	0.00	2015	P					
					P(a)		4.00		4.00	4.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: Línea de base (LB):Bs.2353, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	1.3 Incremento de la inserción laboral de beneficiarios de intermediación directa en unidades económicas formales	Puntos porcentuales	0.00	2015	P					
					P(a)				10.00	10.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: El SPEBO utilizaba en 2015 estas vacantes principalmente para capacitación en planta

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: 2. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO QUE ACCEDEN AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	2.1 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadoras mujeres de empleo que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	42.00	2015	P						
					P(a)			44.00		48.00	48.00
					A						

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Resultados del PAE I

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	2.2 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadores de empleo hombres que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	47.00	2015	P					
					P(a)		48.00		50.00	50.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Resultados del PAE I

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	2.3 Incremento promedio del ingreso laboral de las mujeres beneficiarias de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P					
					P(a)				10.00	10.00
					A					

Details

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB: Bs.2.147, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	2.4 Incremento promedio del ingreso laboral de hombres beneficiarios de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P					
					P(a)				10.00	10.00
					A					

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

Observations: LB:Bs.2.518, se actualizará con encuestas a beneficiarios

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: 3. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	3.1 Vacantes registradas por unidades económicas formales por año	Número	4,465.00	2015	P						
					P(a)			5,500.00		7,000.00	7,000.00
					A						
Details											
Means of verification: Sistema informatico del proyecto/Informes del proyecto.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Mejorar la cobertura y posicionamiento del Servicio Público de Empleo de Bolivia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	1. Estrategia de acercamiento al sector productivo implementada	Estrategia	P	1	1	652,113.75	2,708,455
			P(a)	1	1	639,545.77	2,708,455
			A	0	0	695,099	1,187,293.88
1.2	2. Estrategia de comunicación implementada	Estrategia	P	1	1	150,000	291,545
			P(a)	1	1	150,000	291,545
			A	1	1	44,371	94,489.44

Component Nbr. 2 Componente II: Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	3. Modelo de perfilamiento de buscadores de empleo instaurado	Modelo	P		1	37,500	500,000
			P(a)		1	37,500	500,000
			A	0	0	65,284	65,284
2.2	4. Esquema de integración de servicios establecido	Esquema	P		1		200,000
			P(a)		1		200,000
			A	0	0	0	0
2.3	5. Sistema informático de intermediación laboral	Sistema	P		2	100,000	450,000
			P(a)		2	179,297	450,000
			A	0	0	73,043	90,940
2.4	6. Servicio de orientación vocacional y profesional establecido	Servicio	P		1	75,000	150,000
			P(a)		1	75,000	150,000
			A	0	0	17,876	17,876
2.5	7. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (mujeres)	Mujeres	P	2,500	12,500	3,600,000	17,650,000
			P(a)	2,500	12,500	4,560,173.97	17,650,000
			A	2,668	4,280	2,435,548.5	3,507,534.19
2.6	8. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (hombres)	Hombres	P	2,500	12,500	3,500,000	17,350,000
			P(a)	2,500	12,500	4,560,173.97	17,350,000
			A	2,883	4,369	3,042,502.5	4,063,584.87

Other Cost

Unidad ejecutora		P			70,000	350,000
		P(a)			65,000	425,000
		A			68,875	103,403.94
Gastos operativos		P			30,000	150,000
		P(a)			45,000	75,000
		A			16,879	27,506.13
Auditorías		P			40,000	200,000
		P(a)			33,703	200,000
		A			25,159	25,159

Total Cost

Total Cost		P			8,254,613.75	40,000,000
		P(a)			10,345,393.71	40,000,000
		A			6,484,637	9,183,071.45

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	5. Sistema informático de intermediación laboral	No se registra cambio en la meta global, sino replanificación según avance.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CLUNSTEDT	03/18/2020
	7. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (mujeres)	No se registra cambio en la meta global, sino replanificación según avance.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MANUEL U	03/25/2020
	8. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (hombres)	No se registra cambio en la meta global, sino replanificación según avance.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MANUEL U	03/25/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories