

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1328	Chief of Operations Validation Date	03/27/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	03/19/20	Country Representative Validation Date	04/15/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for accelerating progress of Education in Amazonas	Loan Number	2992/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Estadual de Educação do Amazonas	Sector/Subsector	ED-SEC - EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
Team Leader	DUEÑAS HERRERA, XIMENA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Estado de Amazonas		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1328	151,180,000	117,380,000	121,826,000	0	273,006,000	117,380,000	91,008,231.22	77.53%	26,371,768.78
Aggregated	151,180,000	117,380,000	121,826,000	0	273,006,000	117,380,000	91,008,231.22	77.53%	26,371,768.78

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Desempenhos academicos nas materias: portugues, matemática e ciências para alunos da rede estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio computados pela Prova Brasil e pelo Sistema de Avaliação de desempenho Escolar de Amazonas (SADEAM)

Observation: As metas referentes aos indicadores 1.5 e 1.6. serão estabelecidas depois que for levantada a linha de base com a aplicação das provas SADEAM no ano de 2014.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.1	Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 9o. Ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa	Nota Prova Brasil	235.58	2011	P		256.07
					P(a)		256.07
					A		

Details

Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para o IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.2	Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 3o. Ano do Ensino Médio: Português	Nota Prova Brasil	254.77	2011	P		275.95
					P(a)		275.95
					A		

Details

Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.3	Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 9o. Ano do Ensino Fundamental: Matemática	Nota Prova Brasil	237.64	2011	P		253.65
					P(a)		253.65
					A		

Details

Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.4	Melhorar o rendimento na Prova Brasil/SAEB (2017) dos alunos da rede estadual no 3o. Ano do Ensino Médio: Matemática	Nota Prova Brasil	253.33	2011	P		272.73
					P(a)		272.73
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details							
Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.5	Melhorar o rendimento no SADEAM (2017) dos alunos da rede estadual no 9o. Ano do Ensino Fundamental: Ciências	Nota Prova SADEAM	0.00	2015	P		0.00
					P(a)		0.00
					A		
Details							
Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM							
Observations: A prova foi realizado por primeira vez no 2015. Os resultados serão disponiveis no primeiro semestre de 2016.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2021
1.6	Melhorar o rendimento no SADEAM (2017) dos alunos da rede estadual no 3o. Ano do Ensino Médio: Ciências	Nota Prova SADEAM	526.63	2013	P		0.00
					P(a)		563.49
					A		
Details							
Means of verification: Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para el IDEB e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) para a SADEAM							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados relacionados aos componentes 1, 2 e 3

Observation: Fuente: INEP com base nas entrevistas do IBGE

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.1	C1: Taxa de cobertura líquida no Ensino Médio	Percentual	39.00	2013	P							45.00
					P(a)							45.00
					A					66.90		

Details

Means of verification: INEP en base a encuesta de hogares del Instituto Brasileiro General de Estadística (IBGE).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.2	C1: Alunos do sistema estadual do segundo ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio que assistem a CETI e escolas de Tempo integral	percentual	3.20	2013	P							8.50
					P(a)							8.50
					A					7.26		

Details

Means of verification: Registros administrativos da SEDUC (matrícula).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.3	C1: Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio atendidos pelo sistema Estadual de ensino mediado por tecnologia	Students (#)	28,800.00	2013	P	34,000.00	39,000.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00
					P(a)	34,000.00	42,182.00	49,382.00	57,182.00	57,182.00	57,182.00	57,182.00
					A	42,182.00	31,685.00	31,685.00	0.00	0.00	33,759.00	

Details

Means of verification: Registros administrativos de la SEDUC (matrícula e centro de medios).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

	(a) girls				P	17,000.00	19,500.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
					P(a)	17,000.00	21,091.00	24,691.00	28,591.00	28,591.00	28,591.00	147,397.00
					A	21,091.00	15,842.00	15,842.00	0.00	0.00	17,555.00	
	(b) boys				P	17,000.00	19,500.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
					P(a)	17,000.00	21,091.00	24,691.00	28,591.00	28,591.00	28,591.00	147,398.00
					A	21,091.00	15,843.00	15,843.00	0.00	0.00	16,204.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.4	C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - matéria português	Percentual	21.20	2013	P							31.20
					P(a)							31.20
					A							

Details

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou começo de 2017.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.5	C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria português	Percentual	22.10	2013	P							32.10
					P(a)							32.10
					A							

Details

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou começo de 2017.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.6	C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - matéria matemática	Percentual	7.80	2013	P							12.80
					P(a)							12.80
					A							

Details

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou ao começo de 2017.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.7	C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria matemática	Percentual	4.90	2013	P							9.90
					P(a)							9.90
					A							

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Prova Brasil (Ministério da Educação e Cultura/INEP).

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou ao começo de 2017.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.8	C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no nono ano do Ensino Fundamental - materia ciências	Percentual	0.00	2013	P								0.00
					P(a)							0.00	
					A								

Details

Means of verification: SADEAM (SEDUC AM).

Observations: A prova foi realizado por primeira vez no 2015. Os resultados serão disponíveis no primeiro semestre de 2016.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.9	C2: Alunos que obtiveram aprendizado mínimo no terceiro ano do Ensino Médio - matéria ciências	Percentual	6.90	2013	P								11.90
					P(a)								11.90
					A								

Details

Means of verification: SADEAM (SEDUC AM)

Observations: Os dados do 2015 serão disponíveis ao final do 2016 ou ao começo de 2017.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.10	C2: Taxa de distorção idade-grau para o Ensino Médio	Percentual	49.30	2013	P	49.30	49.30	49.30	45.00	41.00	41.00		41.00
					P(a)	49.30	49.30	49.30	45.00	41.00	41.00		41.00
					A	48.00	47.50	42.50	0.00	0.00	41.80		

Details

Means of verification: MEC/INEP

Observations: O dado de 2015 não está disponível. Será atualizado ao final do 2015 ou em 2016, quando os dados estejam disponíveis.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.11	C2: Melhoria no desempenho médio academico	percentual	0.00	2013	P								0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.11	nas materias de portugues e matemática nas escolas de Ensino Fundamental beneficiadas pelo projeto de assistência pedagogica e gerencial - Programa coaching	percentual	0.00	2013	P(a)								0.00
					A								
Details													
Means of verification: IDEB (Ministério da Educação e Cultura/INEP) e SADEAM (SEDUC AM)													
Observations: La línea de base y meta final se realizará despues de realizar el diseño del programa de Coaching, cuando se realizará la selección de las escuelas. Estimado para al final del 2016.													
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No							
Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021	
1.12	C2: Melhoria no desempenho médio academico nas materias de portugues e matemática nas escolas de Ensino Médio beneficiadas pelo projeto de assistência pedagogica e gerencial - Programa coaching	percentual	0.00	2013	P							0.00	
					P(a)							0.00	
					A								
Details													
Means of verification: IDEB (Ministério da Educação e Cultura/INEP) e SADEAM (SEDUC AM)													
Observations: La línea de base y meta final se realizará después de finalizar el diseño del programa de Coaching, cuando se realizará la selección de las escuelas. Estimado para al final del 2016.													
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No							
Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021	
1.13	C2: Jovens de 19 anos com Ensino Médio concluido	Percentual	36.00	2013	P	36.00	36.00	37.00	38.00	40.00	40.00		40.00
					P(a)	36.00	36.00	37.00	38.00	40.00	40.00		40.00
					A	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00			
Details													
Means of verification: INEP/Pesquisa IBGE													
Observations: O resultado de 2014 e preliminar até o resultado definitivo e disponivel no segundo semestre do 2015. O dado do 2015 será disponivel no 2016.													
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No							
Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021	
1.14	C2: IDEB (Índice de Educação Brasileira) para Ensino Médio	numero	3.00	2013	P	3.40	3.60		3.80		4.00		4.00
					P(a)	3.40	3.20		3.50		4.00		4.00
					A	3.00	3.00		0.00		3.80		
Details													
Means of verification: INEP													
Observations: Os dados do 2015 serão disponiveis ao final do primer semestre do 2016.													

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2021
1.15	C3: Escolas com Sistema Integrado (SIGEAM) atualizado em termos de dados de assistencia e notas	percentual	0.00	2013	P	0.00	0.00	30.00	50.00	75.00	100.00		100.00
					P(a)	0.00	0.00	30.00	50.00	75.00	100.00		100.00
					A	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	100.00		100.00
Details													
Means of verification: Sistema de Gestão integrada da SEDUC													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 C1 - Expansão da Cobertura e Melhora da Infraestrutura da Educação Básica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Produto 1: Novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) de jornada ampliada em funcionamento	Centros de Educação	P		12		94,710,000
			P(a)	6	14	30,000,000	109,432,055.44
			A	3	5	14,615,510	34,660,181.64
1.2	Produto 2: Unidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio que oferecem Educação de jornada ampliada reformadas.	Unidades de ensino	P		20		23,080,000
			P(a)	0	3	0	23,080,000
			A	0	3	0	5,030,307.47
1.3	Produto 3: Novas unidades de sistema estadual de ensino mediado por tecnologia em funcionamento	Unidades de ensino	P	0	560		18,980,000
			P(a)	200	560	5,000,000	5,767,539.5
			A	412	524	1,000,000	4,889,885.42

Component Nbr. 2 C2 - Melhora da progressão, Conclusão e Qualidade da Educação Básica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Produto 4: Estudantes do Ensino Médio participantes do programa de aceleração de aprendizagem	Students (#)	P	15,000	80,000	4,670,000	31,320,000
			P(a)	28,000	0	2,460,000	7,492,386.06
			A	0	0	10,014.71	304,863.06
2.2	Produto 5: Estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes de atividades de reforço escolar	Students (#)	P	30,000	80,000	1,870,000	10,060,000
			P(a)	40,000	80,000	3,690,000	12,060,000.41
			A	41,169	41,169	2,637,375	2,752,223.34
2.3	Produto 6: Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio de baixo desempenho participantes do projeto de Assistência pedagógica e gerencial (coaching)	Escolas	P	60	135		9,400,000
			P(a)	40	135	1,140,000	1,242,077.75
			A	0	0	233,647	1,242,077.75
2.4	Produto 7: Professores em estágio probatório do Ensino fundamental e Ensino Médio da CEPAN capacitados	Teachers (#)	P	9,000	15,500	4,480,000	20,170,000
			P(a)	0	15,500	0	2,352,080.78
			A	3,094		2,237,416	2,352,080.78

Component Nbr. 3 C3 - Gestão e monitoramento da Rede Escolar e avaliação

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Produto 8: Sistema Informatizado de Gestão Escolar (SIGEAM) com integração dos dados do Sistema de Avaliação de Desempenho Escolar implementado	Sistema	P	1	1		11,716,000
			P(a)	1	1	1,000,000	26,093,106.57
			A	0		16,637,449	18,242,026.44
3.2	Produto 9: Relatorios anuais de retroalimentação dos resultados das provas SADEAM a escolas e professores entregues	Relatorios Escolares	P	1	1	2,770,000	28,924,000
			P(a)	1	1	3,000,000	26,348,653
			A	1		424,653	12,580,767.78
3.3	Produto 10: Escolas municipais elegíveis participantes da prova SADEAM	Escolas	P	600	2,250	100,000	12,640,000
			P(a)	300	2,250	2,000,000	14,822,101
			A	1,282	2,191	4,182,101	7,445,852.81
3.4	Produto 11: Provas SADEAM de língua Tikuna aplicadas dentre o total de alunos indigenas da mesma etnia	Estudantes	P		11,000		620,000
			P(a)	1,700	0	100,000	0
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Administração do Programa

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administração do Programa	P			501,000	7,386,000
		P(a)			2,000,000	6,515,999.49
		A			1,079,439.71	2,133,353.93
	Desenho e implementação das avaliações dos processos e impactos	P				4,000,000
		P(a)			1,500,000	4,000,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			14,391,000	273,006,000
		P(a)			51,890,000	239,206,000
		A			43,057,605.42	91,633,620.42

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Produto 10: Escolas municipais elegíveis participantes da prova SADEAM	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 11: Provas SADEAM de língua Tikuna aplicadas dentre o total de alunos indígenas da mesma etnia	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 1: Novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETI) de jornada ampliada em funcionamento	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 2: Unidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio que oferecem Educação de jornada ampliada reformadas.	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 3: Novas unidades de sistema estadual de ensino mediado por tecnologia em funcionamento	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 4: Estudantes do Ensino Médio participantes do programa de aceleração de aprendizagem	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 5: Estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio participantes de atividades de reforço escolar	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 6: Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio de baixo desempenho participantes do projeto de Assistência pedagógica e gerencial (coaching)	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 7: Professores em estágio probatório do Ensino fundamental e Ensino Médio da CEPAN capacitados	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 8: Sistema Informatizado de Gestão Escolar (SIGEAM) com integração dos dados do Sistema de Avaliação de Desempenho Escolar implementado	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020
	Produto 9: Relatórios anuais de retroalimentação dos resultados das provas SADEAM a escolas e professores entregues	Replanejamento das metas físicas e financeiras do produto para o alcance do valor vigente com cancelamento da contrapartida usd 239206000.00	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MARCISP	03/17/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation