

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1025	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/29/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/30/20
<b>Last Update</b>	04/29/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/05/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Violence Prevention Strategy Comprehensive Support Program	<b>Loan Number</b>	2881/OC-ES, 2881/OC-ES-1, 2881/OC-ES-2
<b>Executing Agency</b>	FONDO INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR, MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	El Salvador
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1025	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	38,875,000	86.39%	6,125,000
Aggregated	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	38,875,000	86.39%	6,125,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Prevención de la violencia mejorada en El Salvador

##### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.1	Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	103.00	2014	P	58.00
					P(a)	98.00
					A	

##### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La tasa se ha calculado con datos 2014. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.2	Extorsiones por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	39.20	2014	P	37.20
					P(a)	37.20
					A	

##### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.3	Jóvenes entre 15 a 24 años que no trabajan ni estudian (NiNis) en El Salvador	%	26.40	2014	P	18.50
					P(a)	18.50
					A	

##### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Gestión de la prevención de la violencia mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Programas de prevención de la violencia del delito juvenil, basados en evidencia, diseñados y adoptados	Número	0.00	2015	P		1.00
					P(a)		1.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Reporte final

**Observations:** La línea de base es 0 porque los programas de prevención de la violencia no se han basado en soporte de evidencia empírica en el país. El número de programas adoptados o actualizados al final de la operación serán medidos con base en reportes de la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) que revelen la evidencia empírica local en la que se hayan basado.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Extorsiones provenientes de centros penales por cada 1000 internos en centros penales	Tasa	40.70	2014	P		38.70
					P(a)		38.70
					A		

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Centros Penales (DGCP) / Reportes anuales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

**Observations:** La tasa corresponde al número de extorsiones provenientes de Centros Penales por cada 1000 internos en dichos centros. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Homicidios con víctimas jóvenes de 15 a 24 años en las áreas intervenidas por el programa en los municipios beneficiarios	Tasa	64.30	2012	P		61.10
					P(a)		61.10
					A		

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** La tasa corresponde a las víctimas de homicidio de 15 a 24 años a nivel nacional (según el Atlas de la Violencia en El Salvador 2009-2012 de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo - FUNDAUNGO), sobre población total del mismo rango de edad según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) para el mismo año. Se actualizará durante el primer año a partir de un estudio sobre homicidios con víctimas de 15 a 24 años ocurridos en 2015 y la población de ese mismo rango de edad específicamente en las áreas intervenidas.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Inserción social de jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, incrementada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.1	Jóvenes que ni estudian ni trabajan de 15 a 24 años entre el total de población joven entre 15 a 24 años en los municipios beneficiados	%	16.60	2013	P			15.80
					P(a)			15.80
					A			

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Observations:** La línea de base corresponde al porcentaje de Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) de 15 a 24 años entre total de población joven entre 15 a 24 años en el Departamento de San Salvador, donde se hallan todos los municipios y distritos intervenidos. El programa atenderá al 0.52% del total de NiNis del Departamento..

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.2	Jóvenes en riesgo que concluyen la capacitación en cultura de paz e inserción laboral y económica que se encuentran trabajando a los 6 meses de terminada cada intervención anual	%	0.00	2015	P			47.00
					P(a)			47.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) – Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Reportes de seguimiento de beneficiarios

**Observations:** El programa tiene previsto atender aproximadamente a 300 jóvenes por año. Para poder medir el cumplimiento de la meta se realizarán evaluaciones anuales 6 meses después de finalizado cada ciclo de actividades.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Reincidencia de ex convictos reducida

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.1	Reincidencia de privados de libertad en El Salvador de 18 a 24 años en los centros penales intervenidos por el programa	%	17.14	2014	P			16.30
					P(a)			16.30
					A			

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Observations:** La reincidencia es entendida como el reingreso al sistema penitenciario, sin considerar variables como los delitos cometidos, el tiempo transcurrido o la situación jurídica. La línea de base considera la población que ha reingresado al sistema a nivel nacional en los últimos 5 años, dado que es la información de la que dispone el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al momento de inicio del programa. La línea de base se ajustará según reincidencia en los primeros 12 meses de liberados de jóvenes de 18 a 24 años que egresaron de centros penales intervenidos por el programa durante el primer año de ejecución. Y la meta se estimará del mismo modo dentro de los 12 meses del último año de ejecución.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.1	Internos penitenciarios que egresan del sistema con certificación de habilidades laborales y tienen empleo a los 6 meses de liberados	%	0.00	2015	P			23.50
					P(a)			23.50
					A			
Details								
Means of verification: Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Reportes de seguimiento de beneficiarios.								
Observations: La línea de base es 0 porque a la fecha no existe la acreditación de habilidades laborales en el sistema, ni se realiza seguimiento de tales egresados..								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Crime information systems (#)	P		1		1,950,000
			P(a)	0	1	59,995	1,645,349.94
			A	0	1	0	1,645,349.94
1.2	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Propuesta de ley	P		1		10,000
			P(a)	0	1	0	5,092.33
			A	0	1	0	5,092.33
1.3	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Técnicos	P		17		1,040,000
			P(a)	0	19	297,100	1,210,219.54
			A	19	19	247,400	1,206,019.54
1.4	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas	Planes	P	11	21	200,000	400,000
			P(a)	21	21	404,907.67	0
			A	21	21	0	0
1.5	Personal del sistema penal capacitado	Funcionarios	P	90	180	339,500	679,000
			P(a)	90	180	297,430.75	488,757.6
			A	40	130	75,590.75	241,895.04
1.6	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	Expedientes	P	8,640	25,920	421,669	1,265,005
			P(a)	8,640	25,920	412,900	1,126,300.81
			A	8,640	25,920	314,200	1,064,240
1.7	Sistema de seguridad tecnológica para Centros Penitenciarios adquirido (Scanners)	Sistema	P		1		3,355,995
			P(a)	0	1	0	3,227,035.19
			A	0	1	0	3,227,035.19
1.8	Readecuación de espacio exterior y dotación de mobiliario para el MJSP	Espacio	P		0		0
			P(a)	0	1	50,000	100,000
			A	0	0	52,984.59	52,984.59
1.9	Puestos de policía mejorados	Puestos de policía	P		0		0
			P(a)		15		2,027,642.75
			A	0	0	0	0
1.10	Sistema de Gestión de Procesos Administrativos de la Dirección General de Centros Penales funcionando	Sistema	P		0		0
			P(a)		1		457,906.4
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Prevención de la violencia juvenil a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Funcionarios y Actores Locales	P	120	350	181,714.3	530,000
			P(a)	0	350	0	94,375
			A	0	350	0	94,375
2.2	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Observatorios	P	5	15	146,000	440,000
			P(a)	0	15	0	75,000
			A	0	15	0	75,000
2.3	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Agentes	P	390	1,500	219,750	845,000
			P(a)	427	1,500	163,756.98	403,263.32
			A	307	1,380	33,744.02	386,563.32
2.4	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Sistema	P		1		1,100,000
			P(a)	0	1	35,561.2	1,320,188.8
			A	0	1	0	1,320,188.8
2.5	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Zonas	P	7	21	817,666	2,453,000
			P(a)	7	21	650,946.74	2,125,819.25
			A	2	16	497,696.56	1,393,432.09
2.6	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Comités	P	7	21	166,666	500,000
			P(a)	7	21	128,332.05	479,692.25
			A	2	16	243,101.55	275,942.07
2.7	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	Jóvenes	P	750	1,500	600,000	1,200,000
			P(a)	551	1,500	916,984	787,754.97
			A	571	1,320	45,017.29	179,342.79
2.8	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Programa	P	1	1	272,000	572,000
			P(a)	0	1	425,928.16	1,142,000
			A	0	1	305,749.65	1,002,092.83
2.9	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Intervenciones	P		32		9,000,000
			P(a)	0	32	0	2,494,511.96
			A	0	32	0	2,494,511.96
2.10	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	Jóvenes	P	200	600	716,800	2,150,400
			P(a)	440	600	948,476.95	2,147,397.65
			A	384	544	835,439.77	2,037,362.82
2.11	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	Jóvenes	P	520	1,200	610,827	1,409,600
			P(a)	500	1,200	851,354.29	1,409,600
			A	668	1,200	468,105.37	945,287.98
2.12	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Espacios públicos	P		0		0
			P(a)	10	23	3,950,728.6	6,398,726.18
			A	2	7	1,512,546	2,523,196.14

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Funcionarios	P		340		564,750
			P(a)	0	340	128,587.43	413,764.33
			A	0	340	132,987.43	411,564.33
3.2	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Internos	P	100	400	28,750	115,000
			P(a)	0	400	10,391.05	78,703.95
			A	0	400	0	78,703.95
3.3	Granjas Penitenciarias produciendo	Granjas	P		3		5,040,010
			P(a)	3	3	815,262.66	4,615,813.33
			A	3	3	525,198.33	3,835,091.97
3.4	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Talleres	P	3	10	834,072	2,780,240
			P(a)	1	11	382,498.12	3,214,993.57
			A	1	11	315,032.02	2,371,454.35
3.5	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Sistema	P		1		6,500,000
			P(a)	0	1	634,763.9	6,158,414.6
			A	0	1	70,681.86	5,771,923.71
3.6	Implementación de Estrategia de Ciber Seguridad / Ciber Defensa del MJSP	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	314,000	398,490.68
			A	0	0	217,250.68	217,250.68

#### Component Nbr. 4 Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

#### Other Cost

	Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos	P			206,000	1,100,000
		P(a)			224,647	1,015,798.74
		A			159,055.01	746,769.21

#### Total Cost

	Total Cost	P			5,761,414.3	45,000,000
		P(a)			12,104,552.55	45,062,613.14
		A			6,051,780.88	33,602,670.63



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	Disminuye el presupuesto del producto de US\$789,500 a US\$403,263.32, ya que las metas fueron alcanzadas con menos fondos de los estimados en la planificación inicial. Estos fondos fueron reorientados para la creación del producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Disminuye el presupuesto de US\$500 mil a US\$479,692.25, debido a que las metas se están alcanzando con menor costo que el presupuestado, estos fondos se han reorientado para la creación del producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/10/2020
	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Se ajusta el presupuesto, con base en el costo de las obras planificadas para 2020 y 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Estaciones policiales mejoradas	El MJSP solicitó la creación de dos nuevos productos con fondos remanentes de otros productos que ya fueron logrados (ver solicitud en EZSHARE-1989814087-38 y la no objeción otorgada del Banco en CES-392/2020 - EZSHARE-1989814087-39).	Create Output	N/A	KARENMU	03/31/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	KARENMU	03/31/2020
	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	La meta de este producto fue cumplida. Los recursos remanentes se utilizan para la creación del producto 1.10.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/31/2020
	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	Disminución del presupuesto de US\$557,159.53 a US\$413,764.33, debido a que la meta de este producto ya fue cumplida. Los fondos se reasignan al producto "3.4, Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria".	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Granjas Penitenciarias produciendo	Disminución del presupuesto de US\$4,837,305.47 a US\$4,615,813.33, debido a que la DGCP ha solicitado aumentar el presupuesto del producto 3.4, Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Implementación de Estrategia de Ciber Seguridad / Ciber Defensa del MJSP	Aumenta el presupuesto de este producto de US\$314,000.00 a US\$398,490.68, debido a que se requiere la adquisición de un software de protección de telefonía de funcionarios de primer nivel del MJSP.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	El presupuesto disminuye de US\$1,200,000 a US\$787,754.97, debido a que las metas se están alcanzando con menor costo que el presupuestado, estos fondos se han reorientado para la creación del producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/10/2020
	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	La meta disminuye de US\$2,150,400.00 a US\$2,147,397.65, debido a que se ha cumplido la meta con menor presupuesto. Estos fondos se han reorientado a la creación del nuevo producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Personal del sistema penal capacitado	La meta se cumple en el 2020 con los recursos previstos para dicho año. Los recursos remanentes se utilizan para la creación del nuevo producto 1.10.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/31/2020
	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Disminuye el presupuesto de US\$1,263,653.47 a US\$1,210,219.54 debido a que se ha cumplido la meta con menor presupuesto. Estos fondos se han reorientado a la creación del producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/10/2020
	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Disminución del presupuesto de US\$1,241,750 a US\$1,142,000, debido a que las metas fueron alcanzadas con menos fondos de los estimados en la planificación inicial. Estos fondos fueron reorientados para la creación del producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/10/2020
	Puestos de policía mejorados	El MJSP solicitó la creación de dos nuevos productos con fondos remanentes de otros productos que ya fueron logrados (ver solicitud en EZSHARE-1989814087-38 y la no objeción otorgada del Banco en CES-392/2020 - EZSHARE-1989814087-39). El cambio histórico que Convergencia registra es porque se agregaron ceros en los años previos a 2020 (año de creación del producto).	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	KARENMU	03/31/2020
				Modify Means of Verification	KARENMU	03/31/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Sistema de Gestión de Procesos Administrativos de la Dirección General de Centros Penales funcionando	El MJSP solicitó la creación de dos nuevos productos con fondos remanentes de otros productos que ya fueron logrados (ver solicitud en EZSHARE-1989814087-38 y la no objeción otorgada del Banco en CES-392/2020 - EZSHARE-1989814087-39). El cambio histórico que Convergencia registra es porque se agregaron ceros en los años previos a 2020 (año de creación del producto).	Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	KARENMU	03/31/2020
				Modify Financial Historical Actual	KARENMU	03/31/2020
				Modify Means of Verification	KARENMU	03/31/2020
	Sistema de Manejo de Recursos Humanos de la Dirección General de Centros Penales	El MJSP solicitó la creación de dos nuevos productos con fondos remanentes de otros productos que ya fueron logrados (ver solicitud en EZSHARE-1989814087-38 y la no objeción otorgada del Banco en CES-392/2020 - EZSHARE-1989814087-39).	Create Output	N/A	KARENMU	03/31/2020
	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Disminución del presupuesto de US\$6,422,200 a US\$6,158,414.60, debido a que las metas del producto se alcanzaron con menos presupuesto, trasladando \$119,819.54 al nuevo producto 1.9 y \$143,965.86 para reforzar el producto 3.4, Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Aumenta el presupuesto de US\$2,780,240 a US\$3,214,993.57, debido a la necesidad de mejorar y fortalecer el resultado del mismo producto, con la adquisición de materia prima, materiales para diversos talleres para producción de químicos, carpintería, cocina, panadería y taller de imprenta. Los fondos provienen de los productos "3.1, Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social", 3.2 "Internos capacitados y certificados para su reinserción social", el 3.3 "Granjas penitenciarias produciendo" y 3.5 "sistema de monitoreo electrónico de PDL, funcionando..."	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/26/2020
	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Disminución de presupuesto de US\$2,453,000 a US\$2,125,819.25, debido a que las metas se están alcanzando con menor costo que el presupuestado, estos fondos se han reorientado a la creación del producto 1.9.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	03/10/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Design
Stakeholder Priorities