

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	HO-L1093	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/29/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/01/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Social Protection System Support Program I	<b>Loan Number</b>	3371/BL-HO
<b>Executing Agency</b>	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	<b>Sector/Subsector</b>	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Honduras
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE HONDURAS		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	104,000,000	94.66%	5,870,000
<b>Aggregated</b>	<b>109,870,000</b>	<b>109,870,000</b>	<b>10,987,000</b>	<b>0</b>	<b>120,857,000</b>	<b>109,870,000</b>	<b>104,000,000</b>	<b>94.66%</b>	<b>5,870,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

**Observation:** Las metas de los indicadores para “Fin de Proyecto” se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	P			455.00
					P(a)			
					A	43.47		43.47

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Nacional de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	P			82.00
					P(a)			
					A	69.98		69.98

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Hombres				P			80.00
					P(a)			
					A	66.90		66.90
	mujeres				P			83.00
					P(a)			
					A	73.39		73.39

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	%	23.41	2013	P			31.00
					P(a)			
					A	23.09		23.09

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity		No				
	Hombres				P			27.00
					P(a)			
					A	18.32		18.32
	Mujeres				P			32.00
					P(a)			
					A	28.41		28.41

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	P			73.00
					P(a)			
					A	70.93		70.93

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	%	44.07	2013	P			34.00
					P(a)			
					A	37.94		37.94

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P		88.00
					P(a)		88.00
					A	96.70	96.70

#### Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No		
	Hombres				P			88.00
					P(a)			88.00
					A	96.50		96.50
	Mujeres				P			87.00
					P(a)			87.00
					A	96.90		96.90

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P		37.00
					P(a)		37.00
					A	32.91	32.91

#### Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No		
	Hombres				P			35.00
					P(a)			35.00
					A	32.52		32.52
	Mujeres				P			40.00
					P(a)			40.00
					A	36.36		36.36

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	EOP 2021
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year				
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.20	2013	P			85.00
					P(a)			85.00
					A	89.80		89.80

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P			85.00
					P(a)			85.00
					A	88.90		88.90
	Mujeres				P			85.00
					P(a)			85.00
					A	90.80		90.80

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.70	2013	P			64.00
					P(a)			
					A	98.00		98.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Hombres				P			54.00
					P(a)			54.00
					A	99.00		99.00
	Mujeres				P			76.00
					P(a)			
					A	97.00		97.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	P			22,500.00
					P(a)			22,500.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	A	22,290.00		22,290.00
Details								
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity			No			
	Hombres				P			10,250.00
					P(a)			10,250.00
					A	10,915.00		10,915.00
	Mujeres				P			14,250.00
					P(a)			14,250.00
					A	11,375.00		11,375.00

Outcome Nbr. 1: Salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P			82.00
					P(a)			82.00
					A	86.60		86.60
Details								
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
1.1	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P			66.00
					P(a)			
					A	91.60		91.60
Details								
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	numero de niños	44.18	2013	P			50.00
					P(a)			
					A			

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.	%	72.64	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A	99.90	99.90

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.	%	31.76	2015	P		45.00
					P(a)		45.00
					A	71.95	71.95

#### Details

**Means of verification:** Encuesta Permanente de Hogares

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).	años	5.30	2015	P		3.30
					P(a)		3.30
					A	5.00	5.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.	%	15.00	2015	P		30.00
					P(a)		30.00
					A	0.00	0.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.	pagos	3.00	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A	2.00	2.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	10.00	2015	P		6.00
					P(a)		6.00
					A	18.00	18.00

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	8.00	2015	P		4.00
					P(a)		4.00
					A	9.00	9.00

#### Details



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.	%	75.60	2015	P			85.00
					P(a)			85.00
					A	96.13		96.13
Details								
Means of verification: Sistema de Información Gerencial								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	Beneficiaries (#)	P		938,000		77,805,000
			P(a)	0	903,501	602,624	77,795,015
			A	15,291	808,277	69,536	77,271,912

## Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P		150	0	17,445,358
			P(a)	34	252	4,262,448	13,661,917
			A	34	54	3,955,518	8,759,792
2.2	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Número de Escuelas	P		251		409,090
			P(a)	95	461	469,413	983,418
			A	145	411	280,474	615,707
2.3	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P		231		12,000,000
			P(a)	0	275	146,000	11,474,551
			A	0	275	105,657	11,434,208
2.4	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P		7,200	135,713	2,455,852
			P(a)	7,200	7,200	693,775	2,177,658
			A	7,603	7,745	486,093	1,907,693
2.5	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P		3		75,000
			P(a)	1	2	19,978	49,834
			A	1	2	19,598	49,454
2.6	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P		150		915,800
			P(a)	57	164	441,065	1,442,365
			A	57	134	434,471	1,187,990

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P		50,000		670,000
			P(a)		81,640		711,847
			A		98,810		683,712
3.2	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P		2		70,000
			P(a)		2		40,000
			A		2		40,781
3.3	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P		1,246	0	569,729
			P(a)	1,388	1,246	560,143	1,014,601
			A	1,375	1,069	188,016	729,769
3.4	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P		657	20,500	3,540,999
			P(a)	246	910	3,425,047	7,262,435
			A	276	905	2,850,794	6,774,112
3.5	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P		6		305,724
			P(a)	0	6		437,210
			A	0	6		271,650
3.6	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P		10		76,000
			P(a)	10	42	76,256	223,595
			A	10	42	60,774	219,855
3.7	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P	1	4	26,000	288,064
			P(a)		1		50,867
			A	0	1		50,867
3.8	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P		1		1,000,000
			P(a)	0	1		975,297
			A	0	1		962,013

## Other Cost

	Gestion de la operacion	P			71,000	2,494,838
		P(a)			615,619	2,803,311
		A			370,243	2,433,608

## Total Cost

	Total Cost	P			253,213	120,857,000
		P(a)			11,312,368	121,103,921
		A			8,821,174	113,393,123

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	En 2019, hubo "reserva presupuestaria" del espacio presupuestario del programa, implementado por la Secretaría de Finanzas como medida fiscal, que desfasó la adjudicación de la última fase de obras, requiriendo reprogramar su ejecución para 2020.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Según la planificación son pagos del proceso adjudicado en el 2019	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnología educativa	Según la planificación son pagos del proceso adjudicado en el 2019	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	En en periodo ampliado del Programa se continuo financiado la operatividad del personal de la Unidad de Corresponsabilidad de Salud	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	En en periodo ampliado del Programa se continuo financiado la operatividad del personal de la Unidad de Corresponsabilidad de Educación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	El monto programado corresponde a la comisión bancaria (a pagarse con fondos de contrapartida) de la segunda entrega de TMC del 2019 la cual también fue pagada fondos contrapartida	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Para el 2020 el personal operativo en su mayoría pasa a ser financiado con otra Fuente, quedando 5 consultorías a ser financiadas con recursos de esta operación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	BESSYR	03/09/2020
	Talleres de capacitación en temas de género.	El monto programado para el 2020 corresponde a pagos pendientes de actividades finalizadas y reportadas en 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BESSYR	03/09/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

#### Lesson Learned - Categories

Project Monitoring & Evaluation