

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1259	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	03/30/20
<b>Last Update</b>	03/23/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/01/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Third Program for Productive and Inclusive Rural Financing	<b>Loan Number</b>	4276/OC-ME
<b>Executing Agency</b>	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	<b>Sector/Subsector</b>	FM-INC - FINANCIAL MARKETS-FINANCIAL INCLUSION
<b>Team Leader</b>	DE OLLOQUI, FERNANDO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Mexico
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1259	500,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000	200,000,000	125,000,000	62.50%	75,000,000
Aggregated	500,000,000	200,000,000	0	0	500,000,000	200,000,000	125,000,000	62.50%	75,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Productividad de las UER del sector primario que han sido financiadas por el programa Incrementada

**Observation:** Indicador es igual a:  $\{[(X_t - X_b)/X_b] - [(Y_t - Y_b)/Y_b]\} \times 100$  Donde  $X_t$ ,  $X_b$  son las ventas por Ha de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año t y en el año base, respectivamente, e  $Y_t$ ,  $Y_b$  representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación. \*La línea base está actualmente construyéndose como parte de la evaluación para la primera operación de la CLIPP y será incorporada en un futuro. Se tendrán resultados provisionales en el cuarto trimestre de 2017.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Ventas por Ha de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2019	%	0.00	2018	P	0.00	0.00	20.00		20.00
					P(a)	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
					A	0.00	0.00	0.00		0.00
Details										
Means of verification: Por definir										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

**Impact Nbr. 1:** Inclusión Financiera en el Ámbito Rural Incrementada

**Observation:** Se refiere a unidades del sector secundario y terciario en localidades de hasta 50.000 habitantes. Indicador es igual a:  $\{[(X_t - X_b)/X_b] - [(Y_t - Y_b)/Y_b]\} \times 100$  Donde  $X_t$ ,  $X_b$  son los ingresos de las UER apoyadas con programas de capitalización en el año t y en el año base, respectivamente, e  $Y_t$ ,  $Y_b$  representan iguales conceptos para unidades del grupo de control. El grupo de control se determina según lo explicado en la propuesta de evaluación.

Determina según se explicó en la propuesta de evaluación:										
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Indicador 1: Ingresos de las UER que han recibido financiamiento se incrementan en relación a las UER comparables, no beneficiarias, para 2019	%	0.00	2018	P	0.00	0.00	20.00		20.00
					P(a)	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
					A	0.00	0.00	0.00		0.00
Details										
Means of verification: Por definir										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Inversiones productivas de las UER aumentadas

**Observation:** Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Inversiones productivas de las UER del sector primario, realizadas con el programa	Millones de US\$	2017	P	70.00	60.00	70.00		200.00
				P(a)	70.00	60.00	52.00		164.84
				A	60.74	52.10	0.00		112.84

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información de FND

**Observations:** Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Inversiones productivas de las UER de los sectores secundario y terciario en localidades rurales, realizadas con el program	Millones de US\$	2017	P	18.00	15.00	18.00		51.00
				P(a)	18.00	15.00	15.00		52.97
				A	22.86	15.11	0.00		37.97

#### Details

**Means of verification:** Sistemas de información de FND

**Observations:** Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una UER (véase Análisis Económico), que el financiamiento por FN representa alrededor de un 80% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Indicadores de Inclusión Financiera Mejorados

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de beneficiarios de FND que por primera vez reciben crédito formal	%	2017	P	0.00	0.00	4.00		4.00
				P(a)	0.00	0.00	2.00		4.00
				A	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Sistemas de información de FND y Buró de Crédito

**Observations:** Este indicador corresponde al porcentaje de los acreditados directos e indirectos de FND, pertenecientes a los sectores secundario y terciario, que reciben crédito formal por primera vez. La línea de base es 2016.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Indicadores de Exportación mejorados

**Observation:** Se desactivo indicador de este componente conforme a la solicitud del ejecutor EZSHARE-1176455409-12

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Línea de financiamiento para Inversiones Productivas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Producto 1: Número de Unidades Económicas Rurales (UER) pequeñas y medianas del sector primario con financiamiento del programa	Número de UER	P	2,511	8,369	48,000,000	160,000,000
			P(a)	2,511	10,442	48,000,000	145,000,000
			A	2,552	6,692	42,000,000	91,000,000
1.2	Producto 2: Número de UER pequeñas y medianas del sector secundario y terciario en localidades rurales con financiamiento del programa	Número de UER	P	538	1,793	12,000,000	40,000,000
			P(a)	538	2,482	12,000,000	55,000,000
			A	538	1,732	16,000,000	34,000,000

Total Cost

	Total Cost	P			60,000,000	200,000,000
		P(a)			60,000,000	200,000,000
		A			58,000,000	125,000,000

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Diferencia en el valor medio de las exportaciones de las UER beneficiarias del programa en relación a UER comparables no beneficiarias para el 2019	Se desactiva indicador conforme a solicitud del ejecutor.	Modify Outcome	Inactivate Outcome	EDNAM	03/06/2020
						03/06/2020
						03/06/2020
	Inversiones productivas de las UER de los sectores secundario y terciario en localidades rurales, realizadas con el program	Se ajusto meta 2020 conforme al promedio de ejecución de los años anteriores.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	LUISFRA	03/20/2020
	Inversiones productivas de las UER del sector primario, realizadas con el programa	Se ajusto meta 2020 conforme al promedio de ejecución de los años anteriores.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	LUISFRA	03/20/2020
Outcome indicator	Inversiones productivas de las UER de los sectores secundario y terciario en localidades rurales, realizadas con el program	Se ajustan resultados conforme a información presentada por el Ejecutor y adicional se anexa base de datos de los créditos otorgados a la fecha.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LUISFRA	03/20/2020
				Modify Physical P(a) value	LUISFRA	03/20/2020
	Inversiones productivas de las UER del sector primario, realizadas con el programa	Se ajustan resultados conforme a información presentada por el Ejecutor y adicional se anexa base de datos de los créditos otorgados a la fecha.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	LUISFRA	03/20/2020
				Modify Physical P(a) value	LUISFRA	03/20/2020
Output	Producto 1: Número de Unidades Económicas Rurales (UER) pequeñas y medianas del sector primario con financiamiento del programa	Se ajustan valor de productos para ser reportados en miles y no en millones de USD, se anexa PEP/POA de respaldo.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EDNAM	03/20/2020
				Modify Financial Historical Actual	JUANZE	03/18/2020
				Modify Financial P value	JUANZE	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	EDNAM	03/20/2020
	Producto 2: Número de UER pequeñas y medianas del sector secundario y terciario en localidades rurales con financiamiento del programa	Se ajustan valor de productos para ser reportados en miles y no en millones de USD, se anexa PEP/POA de respaldo.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EDNAM	03/20/2020
				Modify Financial Historical Actual	JUANZE	03/18/2020
				Modify Financial P value	JUANZE	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	EDNAM	03/20/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions