

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1247	Chief of Operations Validation Date	03/31/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/10/20
Last Update	03/30/20	Country Representative Validation Date	05/02/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of the Public Sector Payroll Budget Information Service	Loan Number	4829/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	RM-FIN - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	LARIOS, JOSE I.	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1247	26,600,000	26,600,000	6,650,000	0	33,250,000	26,600,000	0	0.00%	26,600,000
Aggregated	26,600,000	26,600,000	6,650,000	0	33,250,000	26,600,000	0	0.00%	26,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: RESULTADO #1: Aumentar la eficacia de los procesos y sistemas de gestión de planillas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Indicador #1 - Cantidad de funcionarios públicos con nómina procesada de forma centralizada / Total de funcionarios del sector público	%	30.00	2018	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Indicador #2 - Pagos inconsistentes con el aplicativo informático de planilla única de recursos humanos del sector público / Pagos totales registrados en el aplicativo de planilla única de recursos humanos del sector público	%	13.60	2018	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Indicador #3 - Asignación presupuestaria destinada al pago de los salarios del personal activo y de pensiones / Monto planificado en el aplicativo informático de planilla única de recursos humanos del sector público	%	4.30	2018	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: RESULTADO #2: Aumentar la eficiencia de los procesos y sistemas de gestión de planillas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Indicador #4 - Promedio de horas/hombres año para actualizar la información del presupuesto analítico del personal de las UE del GN y GR	Horas Hombre	24.92	2018	P	14.00
					P(a)	14.00
					A	
Details						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.2	Indicador #5 - Promedio de horas/hombres año para para estimar los ingresos de personal de las UE del GN y GR	Horas Hombre	996.00	2018	P	600.00	
					P(a)	600.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.3	Indicador #6 - Promedio de horas/hombres año para para la generación de reportes relacionados a la gestión de recursos humanos de las UE del GN y GR	Horas Hombre	1,399.00	2018	P	900.00	
					P(a)	900.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1	SIGEP-SP integrando todas las entidades del sector público, con opción de operación off-line	Software	P	1	
			P(a)	1	
			A	0	
1.2	Plataforma Tecnológica para la operación y almacenamiento de los datos para la operación del SIGEP-SP	Hardware	P	1	
			P(a)	1	
			A	0	
1.3	Certificación de la calidad de los instrumentos del SIGEP-SP	Certificación	P	1	
			P(a)	1	
			A	0	
1.4	Estrategia de gestión de cambio	Documento	P	5	
			P(a)	5	
			A	0	

Component Nbr. 2 Componente II: Mejora de capacidades del servicio de información presupuestaria

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	Programa de formación continua en gestión presupuestaria de ingresos y pensiones del sector público	Cursos	P	104	
			P(a)	104	
			A	0	

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories