

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1161	Chief of Operations Validation Date	05/04/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	05/04/20
Last Update	04/30/20	Country Representative Validation Date	05/04/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support the Transparency Agenda in Paraguay	Loan Number	4866/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	RM-ETI - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRANSPARENCY AND ANTI-CORRUPTION
Team Leader	DE MICHELE, ROBERTO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1161	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0.00%	90,000,000
Aggregated	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0.00%	90,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 1: Eficacia en el acceso a la información pública

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Porcentaje de respuestas a solicitudes de oficina de acceso a la información pública en el MH resueltas favorablemente en comparación con la cantidad de solicitudes recibidas	Solicitudes de acceso a información respondidas favorablemente/ Total solicitudes de acceso a información	70.00	2018	P	75.00	75.00	80.00	85.00
					P(a)				0.00
					A				0.00

Details

Means of verification: Portal Unificado de información pública de Paraguay (<https://informacionpublica.paraguay.gov.py/>)

Observations: Método antes y después. Sobre la línea de base: las estadísticas oficiales se recibieron 704 solicitudes. De éstas 613 casos se resolvieron favorablemente. Como referencia se tomó en cuenta los avances realizados por Argentina que paso de un porcentaje de solicitudes con respuesta del 81,2% en el 2015 al 91,7% en el 2018

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Resultado 2: Eficiencia en la gestión de recursos públicos

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Porcentaje de los organismos de la Administración Pública Nacional Paraguaya (APN) que utilizan pliego electrónico para realizar sus contrataciones sobre el total de organismos de la APN que realizan contrataciones	Organismos y Entidades del Estado (OEE) que utilizan pliego electrónico / Total de OEE	4.00	2018	P	20.00	30.00	40.00	50.00
					P(a)				
					A				

Details

Means of verification: Informe DNCP

Observations: Diferencia en Diferencias (con muestra aleatoria). Los OEE son aquellos abarcados por el artículo 1 de la Ley 2051

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Porcentaje de organismos de la APN abarcada por el la Ley 2051 que utilizan módulo de seguimiento de contratos públicos / Total organismos de la APN que realizan compras públicas	Organismos y Entidades del Estado (OEE) que utilizan módulo de seguimiento de contratos públicos /	10.00	2018	P	20.00	30.00	40.00	50.00
					P(a)				
					A				

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	Porcentaje de organismos de la APN abarcada por el la Ley 2051 que utilizan módulo de seguimiento de contratos públicos / Total organismos de la APN que realizan compras públicas	Total OEE que realizan compras públicas	10.00	2018						
-----	--	---	-------	------	--	--	--	--	--	--

Details

Means of verification: Informe DNCP

Observations: Diferencias en Diferencias (con muestra aleatoria). Los OEE son aquellos abarcados por el artículo 1 de la Ley 2051

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Porcentaje de las OEE que publican las consultas realizadas a sus pliegos de bases y condiciones por parte de potenciales oferentes	OEE que publican las consultas/ Total OEE	4.00	2018	P	20.00	40.00	60.00	80.00	80.00
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Informe DNCP

Observations: Método antes y después. Los OEE son aquellos abarcados por el artículo 1 de la Ley 2051

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.3	Cantidad de días promedio entre el envío y la aprobación de proyectos del SNIP en el Ministerio de Hacienda (MH)	Promedio simple de la diferencia de días entre la fecha de creación y aprobación de cada proyecto	4.30	2018	P	3.30	3.00	2.50	2.00	2.00
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Reporte anual del SNIP del MH

Observations: Método antes y después. Si el proyecto se aprueba el mismo día que se aprueba se computa como 1 (un) día

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 3: Resultado 3: Eficacia en la supervisión financiera

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	EOP 2022
3.0	Porcentaje de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos desde los bancos	Cantidad de ROS	3.00	2018	P	5.00	7.00	9.00	11.00	11.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	judicializados	judicializados recibidos desde bancos / Cantidad total de ROS recibidos desde bancos	3.00	2018	P(a)					
					A					

Details

Means of verification: SEPRELAD

Observations: Método antes y después.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2: Fortalecimiento del Acceso a la Información y de las Políticas de Gobierno Abierto

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2022
1.1	Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto adoptado.	Documento (Plan)	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.2	Reglamento de Acceso a la Información Pública Nro. 38/2019 adoptado	Reglamento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.3	Manual de Rendición de Cuentas para organismos del Poder Ejecutivo adoptado	Documento (Manual)	P	1
			P(a)	0
			A	0

Component Nbr. 2 Componente 3: Fortalecimiento de la Transparencia del Uso de Recursos Públicos

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2022
2.1	Incorporación por Ley del Presupuesto de la obligatoriedad de informar periódicamente a la Dirección del Sistema de Inversión Pública de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que ejecuten proyectos acerca del avance físico-financiero comprometido en su Plan de Ejecución Plurianual (PEP) adoptada	Artículo específico incorporad	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.2	Módulo de Pliego Electrónico para la generación de los pliegos de bases y condiciones en los procesos de compras públicas de bienes adoptado	Software (Módulo)	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.3	Sistema de Seguimiento de Contratos del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) adoptado	Software (Sistema)	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.4	Régimen de Transparencia y Rendición de Cuentas del Presupuesto adoptado	Resolución	P	1
			P(a)	0
			A	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 4: Fortalecimiento de la transparencia financiera

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2022
3.1	Anteproyecto de Ley para actualizar el Sistema de Prevención y Mitigación de Riesgos elaborado	Anteproyecto Ley	P	1
			P(a)	0
			A	0
3.2	Anteproyecto de Ley para la adopción de un régimen legal de identificación y registro de beneficiarios finales elaborado	Anteproyecto Ley	P	1
			P(a)	0
			A	0
3.3	Proyecto de Resolución dirigido a la identificación y gestión de riesgos de clientes o beneficiarios finales que sean Personas Expuestas Políticamente (PEPs) elaborado	Proyecto de Resolución	P	1
			P(a)	0
			A	0
3.4	Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema ALD/CFT/CFP creado	Decreto (Consejo de Supervisor	P	1
			P(a)	0
			A	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design