

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1170	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/20
<b>Last Update</b>	04/02/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/16/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Access to Financing for Investments in Paraguay's Agriculture Sector	<b>Loan Number</b>	4885/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	Agencia Financiera de Desarrollo	<b>Sector/Subsector</b>	FM-BNK - FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	DOMINGUEZ, JOAQUIN J.	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Signature
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Agencia Financiera de Desarrollo		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1170	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	30,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** IMPACTO 1: INCREMENTO DEL RENDIMIENTO AGROPECUARIO COMO CONSECUENCIA DEL APOYO DEL PROGRAMA

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.0	Diferencia promedio de rendimiento entre productores de soja financiados con el programa y el grupo de control.	Tm/Ha	0.00	2019	P	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.17
					P(a)	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.17
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto.

**Observations:** Se prevé que la evaluación de impacto se realice con información proveniente de CAPECO a nivel del total sectorial de AFD y otras fuentes secundarias

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.2	Diferencia promedio de rendimiento entre productores de trigo financiados con el programa y el grupo de control.	Tm/Ha	0.00	2019	P	0.00		0.02	0.02	0.02	0.07
					P(a)	0.00		0.02	0.02	0.02	0.07
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Impacto

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.3	Diferencia promedio de rendimiento entre productores de maíz financiados con el Programa y el grupo de control.	Tm/Ha	0.00	2019	P	0.00	0.19	0.37	0.37	0.37	1.30
					P(a)	0.00	0.19	0.37	0.37	0.37	1.30
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de Impacto

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** RESULTADO 1: INCREMENTO EN LA DOTACIÓN DE INPUTS EN LAS FINCAS AGROPECUARIAS APOYADAS CON EL PROGRAMA

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.0	Superficie agrícola equipada para el riego en las fincas apoyadas por el programa	(Ha agrícola equipada para el riego/ Ha agrícolas totales) x100	3.00	2019	P	3.50	4.50	5.50	6.50	7.50	27.50
					P(a)	3.50	4.50	5.50	6.50	7.50	27.50
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** AFD, a través de encuestas; FAO y CAPECO.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
0.2	Maquinaria agrícola por Km2 en las fincas apoyadas con el programa.	Maquinaria agrícola/ 100 Km2	68.70	2019	P	70.70	72.70	74.70	76.70	78.70	373.50
					P(a)	70.70	72.70	74.70	76.70	78.70	373.50
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** AFD, a través de encuestas; FAO y CAPECO.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** RESULTADO 2: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN EL SECTOR AGRÍCOLA

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.0	Monto total de nuevos créditos de mediano y largo plazo al sector agropecuario en AFD	Millones de U\$S	45.90	2019	P	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	259.50
					P(a)	51.90	51.90	51.90	51.90	51.90	259.50
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos de AFD sobre plazos de los créditos concedidos.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.2	Plazos promedio de las líneas de crédito de AFD apoyadas con el programa	Meses	54.00	2019	P	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	270.00
					P(a)	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	270.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.2	Plazos promedio de las líneas de crédito de AFD apoyadas con el programa	Meses	54.00	2019	A	0.00					0.00
Details											
Means of verification: Registros administrativos de AFD sobre plazo de los créditos concedidos.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	2023	2024	EOP 0
1.3	Diferencia en porcentaje de cartera en mora para el sector agropecuario observado en el total del sistema bancario frente al porcentaje de cartera en mora para el sector en las IFIs apoyadas con esta intervención	Puntos porcentuales	1.25	2019	P	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	6.25
					P(a)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	6.25
					A	0.00					0.00
Details											
Means of verification: Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora del Acceso al Financiamiento

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	# de Beneficiarios apoyados por el programa	#	P	210	30,000,000
			P(a)	210	30,000,000
			A	0	0

### Total Cost

	Total Cost	P		30,000,000
		P(a)		30,000,000
		A		0

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Diferencia promedio de rendimiento entre productores de maíz financiados con el Programa y el grupo de control.		Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
	Diferencia promedio de rendimiento entre productores de soja financiados con el programa y el grupo de control.		Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
	Diferencia promedio de rendimiento entre productores de trigo financiados con el programa y el grupo de control.		Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
Outcome	Diferencia en porcentaje de cartera en mora para el sector agropecuario observado en el total del sistema bancario frente al porcentaje de cartera en mora para el sector en las IFIs apoyadas con esta intervención		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
	Maquinaria agrícola por Km2 en las fincas apoyadas con el programa.		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
	Monto total de nuevos créditos de mediano y largo plazo al sector agropecuario en AFD		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
	Plazos promedio de las líneas de crédito de AFD apoyadas con el programa		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020
	Superficie agrícola equipada para el riego en las fincas apoyadas por el programa		Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	RAQUINO	03/12/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Project Design