

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1112	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/20/20
<b>Last Update</b>	04/02/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/20/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Citizen Security Program	<b>Loan Number</b>	3785/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>Sector/Subsector</b>	IS-SEC - SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	ABIZANDA MIRO, BEATRIZ	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1112	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	3,000,000	50.00%	3,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>3,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Reducir los delitos violentos contra la propiedad (rapia) y contra las personas (violencia intrafamiliar y juvenil)

##### Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	I.1 Población de 18 años o más que manifiesta haber sido víctima de un robo violento (rapia) en los últimos 12 meses en Uruguay.	%	4.40	2016	P	3.70
					P(a)	3.70
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Victimización (EdV) (INE, MI)

**Observations:** En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de Hot Spots Policing en los delitos violentos de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapias son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	I.2 Mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja que vivieron situaciones de violencia de género por parte de sus parejas y ex parejas en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	26.40	2016	P	25.90
					P(a)	25.90
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Género (EdG) (INE, MI)

**Observations:** Abramsky et al. (2016) estiman que el programa reduce 50% la tasa de violencia de género intrafamiliar se aplicará en los barrios Marconi/Casavalle, y se opta por un criterio conservador estimando un impacto de 20%. Dado que el 9,8% de la violencia intrafamiliar de Montevideo se da en Marconi/Casavalle, entonces el impacto en Montevideo se estima que será del orden 2%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	I.3 Jóvenes de 18 a 29 años que fueron atacados o amenazados personalmente de modo de sentirse realmente asustado/a en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.58	2016	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** EdV (INE, MI)

**Observations:** Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	I.4 Rapiñas reportadas a la Policía en los últimos 12 meses en Uruguay.	# de rapiñas reportadas	21.13	2016	P	17.75	17.75
					P(a)	17.75	17.75
					A		0.00
Details							
Means of verification: Registros Administrativos (MI), Evaluación de impacto							
Observations: Corresponde a Indicador de Estrategia País. Braga (2005) estima un efecto promedio de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** 1. Reducir la tasa de rapiñas en Montevideo

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.0	R1.1 Población de 18 años o más que sufrió un robo personal con violencia (rapiña) en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.10	2016	P	5.60	5.60
					P(a)	5.60	5.60
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** EdV (INE, MI)

**Observations:** Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%. R.1.1 y I1.1 están relacionados. R1.1 capta el efecto de la intervención, que es sólo en Montevideo; I1.1 lo que se espera que suceda más allá de la misma, a nivel país.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.1	R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	2.00	2.00
					P(a)	2.00	2.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe del CCAU (MI)

**Observations:** Se estima que 2 programas (PADO y POP) cumplirán esa característica.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** 2. Reducir la tasa de violencia intrafamiliar (de pareja) y juvenil (por y contra jóvenes) en dos barrios piloto de alta vulnerabilidad delictiva en Montevideo (Marconi y Casavalle)

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.0	R2.1 Estudiantes de 12 años o más en Marconi y Casavalle que creen que bajo ciertas circunstancias las mujeres deben tolerar la violencia.	%	23.00	2016	P	18.00	18.00
					P(a)	18.00	18.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de participantes del Programa en Marconi y Casavalle (INE, MI)

**Observations:** En la línea de Abramsky et al. (2016) y tomando un criterio conservador, la matriz refleja un impacto esperado de 20%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.1	R2.2 Residentes de Marconi y Casavalle que fueron atacado/as o amenazado/as personalmente de modo de sentirse realmente asustado/as en los últimos 12 meses.	%	10.92	2016	P	8.75		8.75
					P(a)	8.75		8.75
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** EdV - Seccional 17 (INE, MI)

**Observations:** Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.2	R2.3 Jóvenes de 14 a 29 años de edad residentes en Marconi y Casavalle tratados (por el Programa "Pelota al Medio a la Esperanza") que han sido arrestados por delitos violentos a contar de su fecha de inicio de tratamiento y hasta 12 meses tras la fecha de egreso del mismo.	%	14.00	2016	P	11.00		11.00
					P(a)	11.00		11.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos (MI). Evaluación de impacto

**Observations:** Heller et al. (2015) encuentran una reducción de 44% en la tasa de arrestos de los participantes del Programa BAM. Aquí se opta por un criterio más conservador de 20%. R.2.5 y I1.3 están relacionados. R2.5 capta el efecto de la intervención, que es sólo en 2 barrios de Montevideo; I1.3 lo que se espera que suceda más allá de la intervención, a nivel ciudad.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.3	R2.4 Reincidencia en delito (nuevo arresto dentro de los 12 meses de egreso) en los adultos tratados por el programa.	%	60.00	2016	P	55.00		55.00
					P(a)	55.00		55.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos del MI y del programa para adultos liberados

**Observations:** Travers, Mann y Hollin (2014), Bonta, Bourgon y otros (2011), Duwe (2012) sugieren efectos que van desde el 6 al 17% para intervenciones similares de reinserción mediante capacitaciones socio conductuales. Se opta por un criterio conservador suponiendo un impacto de 8%.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.4	R2.5 Programas para combatir la violencia juvenil	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P(a)	1.00		1.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe del CCAU (MI)

**Observations:** Se estima que al menos 1 Programas cumplirá esa característica (BAM).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.5	R2.6 Programas para combatir la violencia intrafamiliar que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00
					P(a)	1.00		1.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe del CCAU (MI)

**Observations:** Se estima que al menos 1 programa cumplirá esa característica.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1: Estrategias focalizadas de prevención policial del delito

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Documento	P	1	3	30,000	90,000
			P(a)	1	3	50,000	253,492
			A	1	1	0	9,492
1.2	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	# policías	P	550	1,100	33,000	110,000
			P(a)	550	1,015	33,000	110,000
			A	215	1,015	0	33,000
1.3	P1.3 Policías trabajando en Comisarías de Montevideo entrenados en POP.	# policías	P	250	650	96,000	240,000
			P(a)	250	650	13,000	140,000
			A	250	500	0	42,000
1.4	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	# seccionales	P	10	25	113,880	502,732
			P(a)	22	4	0	661,000
			A	1	1	9,000	9,000
1.5	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	# proyectos	P	68	255	227,667	710,000
			P(a)	91	185	30,000	617,000
			A	21	22	0	45,000
1.6	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	# analistas	P	20	40	40,000	125,000
			P(a)	23	29	40,000	125,500
			A	12	29	0	37,500
1.7	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	# informes	P	12	24	167,500	345,000
			P(a)	20	5	0	17,000
			A	1	5	17,000	17,000
1.8	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarías y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	# policías y fiscales	P	25	150	0	100,000
			P(a)	25	100	100,000	188,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 2: Prevención integral en barrios de alta vulnerabilidad delictiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	# jóvenes	P	150	600	91,111	400,312
			P(a)	150	464	178,000	1,108,540
			A	150	164	67,000	225,540
2.2	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	# participantes	P	400	1,600	0	75,500
			P(a)	800	800	5,000	188,419
			A	0	0	0	10,419
2.3	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	# adultos liberados	P	40	160	53,333	160,000
			P(a)	52	145	0	424,000
			A	37	65	0	0
2.4	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	# proyectos	P	3	12	50,000	200,000
			P(a)	5	10	40,000	78,116
			A	3	4	38,000	39,116
2.5	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	# funcionarios o técnicos OSC	P	1,250	5,000	85,400	304,999
			P(a)	1,250	3,864	43,000	419,757
			A	0	1,364	16,000	81,757
2.6	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	# adultos liberados	P	80	360	119,023	423,789
			P(a)	60	485	116,000	929,833
			A	185	325	105,000	276,833
2.7	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	# intervenciones	P		0		0
			P(a)	1	1	300,000	380,920
			A	1	1	332,000	380,920



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3: Promoción de uso de evidencia científica en la toma de decisiones de política

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
3.1	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Crime information systems (#)	P	1	4	423,242	1,170,834
			P(a)	2	2	58,000	95,818
			A	0	0	0	95,818
3.2	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	# estudios	P	6	22	48,800	158,600
			P(a)	9	13	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	# banco de datos	P	0	1	24,400	48,800
			P(a)	1	0	43,000	0
			A	0	0	0	0
3.4	P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	# funcionarios	P	75	300	18,413	73,650
			P(a)	150	150	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	# encuestas	P	0	1	0	40,000
			P(a)	1	0	0	132,000
			A	0	0	0	0
3.6	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	# informes	P	1	2	67,000	156,710
			P(a)	1	1	24,000	255,000
			A	0	0	0	0
3.7	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	# evaluaciones	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1	0	95,000
			A	0	0	0	0
3.8	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	# proyectos	P	5	40	324,130	1,082,228
			P(a)	10	35	258,000	403,000
			A	5	5	332,000	332,000
3.9	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	# funcionarios e investigadore	P	20	75	79,300	329,400
			P(a)	35	40	0	0
			A	0	0	0	0

### Other Cost

Administración y Monitoreo del Programa	P			157,950	627,045
	P(a)			158,000	1,314,605
	A			147,000	355,506
Auditoría	P			10,000	50,000
	P(a)			10,000	63,000
	A			10,000	10,000

### Total Cost

Total Cost	P			2,376,816	8,000,000
	P(a)			1,499,000	8,000,000
	A			1,073,000	2,000,901

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Se cargó el EOP (a).	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	CARLOSFAC	03/26/2020
Output	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020
	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020
	P1.3 Policías trabajando en Comisarias de Montevideo entrenados en POP.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020
	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarias y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020
	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020
	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	Se hizo un ejercicio de ajuste a la planificación de acuerdo a las prioridades del organismo ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Design
Stakeholder Priorities