

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1156	Chief of Operations Validation Date	04/02/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/17/20
Last Update	03/31/20	Country Representative Validation Date	04/20/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Investment, Trade and Innovation Framework Modernization Program II	Loan Number	4857/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	TD-EIP - TRADE-EXPORT AND INVESTMENT PROMOTION
Team Leader	GOMEZ DECKER, FEDERICA	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1156	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0.00%	250,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Indicadores de Impacto

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.0	Tasa de crecimiento de IED promedio de los últimos cinco años respecto al grupo comparable de países	Ratio	0.42	2017	P	1.00	1.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Banco Central del Uruguay, Informe de Cuentas Nacionales ACIONALES

Observations: El ratio busca comparar la tasa de crecimiento promedio acumulada de los últimos cinco años de la IED de Uruguay respecto a la tasa de crecimiento promedio ponderada del grupo comparable de países. Según UNCTAD la tasa de crecimiento promedio acumulada anual de la IED en Uruguay fue 2,29% entre 2013-2017, por debajo del promedio del grupo de control ponderado que creció a 5,48% acumulado anual en ese mismo periodo. La meta de que se alcance el crecimiento acumulado anual de ese grupo de países sería razonable para Uruguay. La atribución se define con respecto al grupo de países de comparación que será el que surja de la estimación de impacto basado en el método del Control Sintético, el cual podrá ajustarse al momento de evaluar.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.2	Inversión en innovación de los beneficiarios respecto al grupo de control	USD	44,393.00	2015	P	142,058.00	142,058.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Panel de empresas postuladas a la ANII en la Encuesta Anual de Innovación: 2013-15, 2016-19, 2020-23

Observations: El indicador se compone de la inversión promedio por empresa en actividades de innovación. La atribución se define comparando la inversión en actividades de innovación de las empresas apoyadas por ANII con respecto a un grupo de control a través del método de diferencia en diferencias y el método de Propensity Score Matching.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADO 1: Modernizar el marco normativo de políticas de inversión y comercio

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2023
0.0	Empresas extranjeras que se radican en país	#	1,614.00	2018	P		1,672.00	1,672.00
					P(a)			
					A			

Details

Means of verification: Censo de empresas extranjeras de Uruguay XXI y base World Base de Dun and Bradstreet

Observations: Según un estudio realizado por BID INT la asistencia brindada por Uruguay XXI está asociada con un aumento del 1,1% de la probabilidad de que una nueva empresa multinacional se radique en Uruguay. Si se aplica ese porcentaje anualmente sobre el stock inicial existente, 1.614, se llegaría a cerca de 1.670 en 2022 (suponiendo que en 2019 no hay cambios, de otro modo se finalizaría con 1.678). Cabe destacar que URUGUAY XXI facilita inversiones y realiza tareas de policy advocacy en la misma dirección, lo cual tiene una naturaleza semejante a las reformas propuestas en el marco de esta operación (EEO#4).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2023
0.2	Empresas exportadoras de bienes	#	1,836.00	2018	P		1,960.00	1,960.00
					P(a)			
					A			

Details

Means of verification: DNA

Observations: La tasa de crecimiento promedio anual del número de empresas exportadoras 2000-2018 ascendió a 1,6%. Según las estimaciones estudio BID INT una reducción de los tiempos de procesamiento aduaneros permitiría aumentar dicha tasa de crecimiento en 2,8%. Si se aplica dicha mayor tasa anualmente al valor inicial correspondiente a 2018 se obtiene un incremento de 124 empresas exportadoras en el periodo. La atribución se debe a que la agilidad en los trámites en la aduana se traduce en un aumento de número de empresas exportadoras. Fuente: Customs (2015), pág 135.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: RESULTADO 2: Modernizar las capacidades locales de innovación y absorción tecnológica

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2023
1.0	Inversión apalancada en empresas beneficiarias de instrumentos de innovación	USD	1,818,427.00	2018	P		5,455,280.00	5,455,280.00
					P(a)			
					A			

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informes de avance y de cierre de proyectos

Observations: El indicador se toma como el promedio de los últimos 3 años. La atribución se define mediante una comparación con el grupo de control según se establece en el Plan de Monitoreo y Evaluación (ver EER#3). La línea de base es el promedio 2016-2018 de la contraparte ejecutada por empresas beneficiarias de ANII en el marco de los 'Proyectos' financiados. Se espera que la tasa de crecimiento se mantenga y por eso se establece la meta para el final del Proyecto.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE II: Modernización del marco normativo de inversión y comercio

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023
1.1	Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad aprobado.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.2	Decreto que dispone el ajuste de la reglamentación en materia de estímulo a inversiones, en el marco de la ley de inversiones y promoción industrial, modificando el régimen del Decreto 2/012	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.3	Decreto que facilita una adecuada transición entre el régimen vigente de promoción de inversiones y beneficios tributarios (Decreto 143/018 o por el último vigente antes de la publicación del mismo)	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.4	Plan de Adaptación Nacional de Ciudades Resilientes al Cambio Climático	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.5	Ley que aprueba la enmienda al Protocolo de Kyoto sobre cambio climático.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.6	Ley que aprueba la enmienda al Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono alineado a los objetivos del Acuerdo de Paris	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.7	Acto administrativo del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que detalla las pautas para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático y de la primera NDC	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.8	Ley que ratifica el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.9	Ley que ratifica el TLC con la República de Chile.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.10	ADT vigentes.	Documento	P	2
			P(a)	0
			A	0
1.11	AIIT vigentes.	Documento	P	1
			P(a)	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023
1.11	AIIT vigentes.	Documento	A	0
1.12	Decreto que establece ciertos ajustes a la reglamentación vigente de la Ley N° 19.484.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.13	Ley Integral de Lavado de Activos	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.14	Decreto que reglamenta le Ley N° 19.574	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.15	Directrices para la interoperabilidad con otras VUCE de la región aprobadas	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.16	Plan de acción de interoperabilidad con Chile	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.17	Acuerdos de cooperación técnica para iniciar tramites en línea de agencias de la administración central a través de la VUCE	Documento	P	6
			P(a)	0
			A	0
1.18	Proyecto de Ley que crear un régimen especial para exportaciones de micro y pequeñas empresas enviado al Parlamento.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.19	Reglamento General que incorpora el uso del DUA digital a operaciones sobre mercaderías de precio revisable	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.20	Resoluciones que disponen el procedimiento de control y recepción del Certificado de Origen Digital (para mercaderías en el marco de ACE 2- 18-25-57)	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.21	Resolución que dispone la incorporación de beneficiarios al régimen de OEC.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.22	Ley VUCE modificada incluyendo la posibilidad de que la VUCE sea un medio para realizar declaraciones aduaneras en el marco de regímenes específicos	Documento	P	1
			P(a)	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023
1.22	Ley VUCE modificada incluyendo la posibilidad de que la VUCE sea un medio para realizar declaraciones aduaneras en el marco de regímenes específicos	Documento	A	0
1.23	Ley que faculta al Poder Ejecutivo, previa declaratoria promocional de la actividad, a exonerar de tasas y tributos a la importación de insumos con destino al proceso de prototipado o pequeñas series de producción, asociados a la innovación tecnológica del sector de electrónica o robótica, y a no requerir la intervención preceptiva del despachante de aduana en las operaciones aduaneras correspondientes, dentro de los límites y en las condiciones que se establezcan en la reglamentación	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.24	Decreto que reglamenta la Ley N° 19.592.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.25	Ley que ratifica el Acuerdo de Cooperación Aduanera entre México y Uruguay.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
1.26	Decreto que aprueba el Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, que incorpora el Convenio de Cooperación, Intercambio de Información, Consulta de Datos y Asistencia Mutua, suscrito el 30 de mayo de 2018 entre Estados Parte del MERCOSUR y de la República de Chile	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE I. Marco Macroeconómico

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023
2.1	Compromiso de gestión entre el Poder Ejecutivo y la ANII firmado.	Documento	P	3
			P(a)	0
			A	0
2.2	Bases del Programa de Bienes Públicos Regionales para la Competitividad.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.3	Proyecto de ley que otorga un crédito fiscal a las empresas privadas que inviertan en actividades de I+D enviado al Parlamento	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.4	Centros de competitividad empresarial inaugurados en departamentos.	#	P	3
			P(a)	0
			A	0
2.5	Programa de compra pública innovadora con el objetivo de mejorar la eficiencia del sector público y la calidad de sus servicios, a través de la incorporación de bienes y servicios innovadores, y estimular el desarrollo científico tecnológico y la innovación a nivel nacional lanzado.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.6	Programa de Adecuación Tecnológica de PYME, Centro de Extensionismo Industrial.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.7	Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales lanzado	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.8	Programa ProExport+ lanzado.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.9	Programa para incubadoras de empresas de base biotecnológica.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.10	Programa de becas orientado a las necesidades de las empresas	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.11	Instrumento de implementación de prácticas de innovación empresarial rediseñado	Documento	P	1
			P(a)	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2023
2.11	Instrumento de implementación de prácticas de innovación empresarial rediseñado	Documento	A	0
2.12	Instrumento de coinversión disponible en funcionamiento.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.13	Instrumento de patentamiento en funcionamiento.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.14	Fondos sectoriales que buscan potenciar el relacionamiento entre la academia y el sector productivo en funcionamiento	#	P	2
			P(a)	0
			A	0
2.15	Aprobación de la Licenciatura en Tecnologías de la Información.	Documento	P	6
			P(a)	0
			A	0
2.16	Inauguración de nueva sede de instalaciones UTEC en el interior.	Sede	P	2
			P(a)	0
			A	0
2.17	Creación de la carrera "Ingeniería Agroambiental", encomendando a la Dirección Académica el diseño de su Plan de Estudios.	DocumentoDocumento	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.18	Resolución que crea el Comité Ejecutivo del Programa regional para la enseñanza técnica avanzada en TICS, Emprendedurismo e Innovación, y el Comité de Asesoría y Seguimiento de dicho Programa.	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories