

# PMR Operational Report

|                             |                             |   |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | AR-L1285                    | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 10/16/20 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | First period Jan-Jun 2020   | <b>Division Chief Validation Date</b>         | 10/20/20 |
| <b>Last Update</b>          | 10/09/20                    | <b>Country Representative Validation Date</b> | 10/21/20 |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Representative |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

|                           |  |   |  |
|---------------------------|--|---|--|
| <b>Operation Name</b>     | Provincial Management Strengthening Program II     | <b>Loan Number</b>                      | 4753/OC-AR   |
| <b>Executing Agency</b>   | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | <b>Sector/Subsector</b>                 | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS |
| <b>Team Leader</b>        | GOMEZ REINO, JUAN LUIS                             | <b>Overall Stage</b>                    | Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)                  |
| <b>Operation Type</b>     | Loan Operation                                     | <b>Country</b>                          | Argentina  |
| <b>Lending Instrument</b> | Investment Loan                                    | <b>Convergence related Operation(s)</b> |  |
| <b>Borrower</b>           | Republica Argentina                                |   |  |

## Environmental and Social Safeguards

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| <b>Impacts Category</b>                         | B13   | <b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b> | NO |
| <b>Safeguard Performance Rating</b>             | Satisfactory  | <b>Date of approval</b>  |    |
| <b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b> | La operación aún no es elegible. Hay un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) completo, pero que aún requiere ser fortalecido con un Plan de Gestión de Sustancias Peligrosas, un Protocolo para la Gestión de riesgos de desastres naturales, y un Programa de Seguridad Vial y Protección de la Comunidad. El Área Ambiental y Social (AAS) de la agencia ejecutora tiene capacidad para gestionar los aspectos ambientales, sin embargo, carece de personal social, que deberá ser asignado o contratado previo al primer desembolso. |  |    |

## Financial Data

| Item              | Total Cost and Source |                    |                   |                        |                     | Available Funds (US\$) |                      |              |                    |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|                   | Original IDB          | Current IDB        | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB            | Disb. Amount to Date | % Disb       | Undisbursed Amount |
| AR-L1285          | 150,000,000           | 150,000,000        | 0                 | 50,000,000             | 200,000,000         | 150,000,000            | 0                    | 0.00%        | 150,000,000        |
| <b>Aggregated</b> | <b>150,000,000</b>    | <b>150,000,000</b> | <b>0</b>          | <b>50,000,000</b>      | <b>200,000,000</b>  | <b>150,000,000</b>     | <b>0</b>             | <b>0.00%</b> | <b>150,000,000</b> |

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Reducción del déficit financiero

**Observation:** Datos administrativos de las provincias, y Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior.

|     | Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.0 | Déficit total financiero (como % de ingresos) de las provincias participantes . Buenos Aires | %               | 3.70     | 2019          | P    |      | 3.70 | 3.70 | 2.80 | 2.80 | 1.90 | 1.90     |
|     |  |                 |          |               | P(a) |      | 3.70 | 3.70 | 2.80 | 2.80 | 1.90 | 1.90     |
|     |  |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

|     | Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.1 | Déficit total financiero (como % de ingresos) de las provincias participantes . Datos agregados para las restantes 11 jurisdicciones priorizadas: Chaco, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, Entre Ríos; Formosa, La Pampa y Misiones | %               | 2.90     | 2019          | P    |      | 2.90 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 1.10     |
|     |  |                 |          |               | P(a) |      | 2.90 | 2.90 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 1.10     |
|     |  |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

|     | Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.2 | Déficit total financiero provincial Jujuy (como % de ingresos) | %               | 11.94    | 2017          | P    | 8.94 | 3.94 | 1.94 |      |      |      | 0.00     |
|     |  |                 |          |               | P(a) | 8.94 | 3.94 | 1.94 |      |      |      | 0.00     |
|     |  |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

|     | Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.3 | Déficit total financiero provincial Misiones (como % de ingresos) | %               | 8.63     | 2017          | P    | 5.63 | 3.63 | 1.63 |      |      |      | 0.00     |
|     |   |                 |          |               | P(a) | 5.63 | 3.63 | 1.63 |      |      |      | 0.00     |
|     |   |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

##### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.4       | Déficit total financiero provincial Río Negro (como % de ingresos) | %               | 8.16     | 2017          | P    | 5.16 | 3.16 | 1.16 |      |      |      | 0.00     |
|           |  |                 |          |               | P(a) | 5.16 | 3.16 | 1.16 |      |      |      | 0.00     |
|           |  |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

##### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator |   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.5       | Déficit total financiero provincial Tierra del Fuego (como % de ingresos) | %               | 7.05     | 2017          | P    | 4.05 | 2.05 | 1.00 |      |      |      | 0.00     |
|           |   |                 |          |               | P(a) | 4.05 | 2.05 | 1.00 |      |      |      | 0.00     |
|           |   |                 |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

##### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1: RESULTADO #1: Incremento en la participación de impuestos de baja distorsión en los ingresos**

**Observation:** Datos administrativos de las provincias, Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior. La mejora en la recaudación del impuesto inmobiliario se dará con intervenciones en los pilares del sistema: catastro, registro de la propiedad y sistema de rentas, en función de las debilidades específicas de cada provincia.

| Indicator |   | Unit of Measure  | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | EOP 2024 |
|-----------|---|------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 1.0       | Recaudación del impuesto inmobiliario consolidado (% de los ingresos totales de la provincia) en las provincias participantes | % (ARS\$/ ARS\$) | 0.14     | 2019          | P    |      | 1.40 | 1.40 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50     |
|           |   |                  |          |               | P(a) |      | 1.40 | 1.40 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 3.50     |
|           |   |                  |          |               | A    |      |      |      |      |      |      |          |

#### Details

**Means of verification:** Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV

**Observations:** La mejora en la recaudación del impuesto inmobiliario se dará con intervenciones en los pilares del sistema: catastro, registro de la propiedad y sistema de rentas, en función de las debilidades específicas de cada provincia

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2: RESULTADO #2: Incremento de la eficiencia del gasto**

**Observation:** Informe ASAP. Tomando como base los mandatos que la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (N° 25.917) establece en el artículo 7° (texto actualizado por el artículo 4° de la Ley N° 27.428) para las jurisdicciones provinciales, se ha confeccionado un índice de cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos en la misma, de modo de poder realizar un ranking de cumplimiento. Se caracterizan 4 grupos, el Grupo I las jurisdicciones de mejor desempeño hasta llegar al Grupo IV las de peor desempeño. Las metas esperadas para las del Grupo I son de una mejora del 3%, Grupo II del 5%, grupo III del 8% y grupo IV del 10% (a medio término, y del 5%, 10%, 15% y 20% respectivamente para la meta final (Grupo I: Entre Ríos, San Juan, Tucumán, Río Negro y Santa Fe; Grupo II: Cahco y Misiones; Grupo III: Santa Cruz y La Pampa, Grupo IV: Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero)

| Indicator |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |      | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | EOP 2024 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 2.0       | Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal | % Provincias    | 58.60    | 2019          | P    |      | 58.60 | 58.60 | 61.60 | 61.60 | 67.10 | 67.10    |
|           |  |                 |          |               | P(a) |      | 58.60 | 58.60 | 61.60 | 61.60 | 67.10 | 67.10    |
|           |  |                 |          |               | A    |      |       |       |       |       |       |          |

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

**Observations:** La certificación se hace en base a los requerimientos establecidos en el artículo 9 de la Ley N° 27.428. Esta certificación está orientada por criterios de reducción en los tiempos de reporte de información financiera y seguimiento en la ejecución de gasto. Para las provincias participantes se estimaron indicadores PEFA que evalúan los desvíos en la ejecución del gasto. Misiones D; Jujuy D; Río Negro D; Entre Ríos C; Tierra del Fuego D; y Chaco D. Se espera que la certificación eleve la calificación en al menos un nivel.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 3: RESULTADO #3: Incremento de la inversión**

**Observation:**

| Indicator | Unit of Measure   | Baseline       | Baseline Year |      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | EOP 2024 |
|-----------|---|----------------|---------------|------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 3.3       | Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Alta: Buenos Aires Misiones, San | (ARS\$/ ARS\$) | 13.30         | 2019 | P    |      |      | 17.80 |      | 20.00 | 20.00    |
|           |   |                |               |      | P(a) |      |      | 17.80 |      | 20.00 | 20.00    |

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

|   |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
|---|---|-----------------|----------|---------------|---------------|------|------|------|-------|------|-------|----------|
| 3.3   | Juan, Santa Fe,Santiago del Estero  | (AR\$\$/ ARS\$) | 13.30    | 2019          | A             |      |      |      |       |      |       |          |
| Details   |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
| Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
| Pro-Gender  |   | No              |          |               | Pro-Ethnicity |      |      | No   |       |      |       |          |
| Indicator   |   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | EOP 2024 |
| 3.4   | Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Mediana: Entre Ríos Formosa, La Pampa, Río Negro | (AR\$\$/ ARS\$) | 9.30     | 2019          | P             |      |      |      | 12.20 |      | 15.00 | 15.00    |
|   |   |                 |          |               | P(a)          |      |      |      | 12.20 |      | 15.00 | 15.00    |
|   |   |                 |          |               | A             |      |      |      |       |      |       |          |
| Details   |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
| Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
| Pro-Gender  |   | No              |          |               | Pro-Ethnicity |      |      | No   |       |      |       |          |
| Indicator   |   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | 2024  | EOP 2024 |
| 3.5   | Inversión (% del gasto total) en las provincias participantes. Baja: Chaco, Santa Cruz y Tucumán                | (AR\$\$/ ARS\$) | 3.40     | 2019          | P             |      |      |      | 6.70  |      | 10.00 | 10.00    |
|   |   |                 |          |               | P(a)          |      |      |      | 6.70  |      | 10.00 | 10.00    |
|   |   |                 |          |               | A             |      |      |      |       |      |       |          |
| Details   |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
| Means of verification: Datos administrativos de las provincias, Subsecretaría de Relaciones con Provincias del MIOPyV |   |                 |          |               |               |      |      |      |       |      |       |          |
| Pro-Gender  |   | No              |          |               | Pro-Ethnicity |      |      | No   |       |      |       |          |

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro

|     | Output  | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |   |                 |      | 2020              | EOP 2024 | 2020               | EOP 2024  |
| 1.1 | Sistemas de Información Territorial instalados                  | Sistemas        | P    |                   | 5        |                    | 6,700,000 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 5        |                    | 6,700,000 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 1.2 | N° de GP con Sistemas de Registros de la Propiedad modernizados | Provincias      | P    |                   | 3        |                    | 3,719,615 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 3        |                    | 3,719,615 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 1.3 | N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria modernizados | Provincias      | P    |                   | 4        |                    | 5,830,385 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 4        |                    | 5,830,385 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |

## Component Nbr. 2 Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de la gestión financiera, del gasto público y de la inversión provincial

|     | Output   | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |  |                 |      | 2020              | EOP 2024 | 2020               | EOP 2024  |
| 2.1 | N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo   | Provincias      | P    |                   | 6        |                    | 2,362,500 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 6        |                    | 2,362,500 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 2.2 | N° de Diagnósticos del estado de integralidad y modernización de los sistemas de administración financiera | Diagnósticos    | P    |                   | 12       |                    | 405,000   |
|     |  |                 | P(a) |                   | 12       |                    | 405,000   |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 2.3 | N° de GP con Sistemas y/o Módulos de Administración Financiera modernizados                                | Provincias      | P    |                   | 4        |                    | 2,982,500 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 4        |                    | 2,982,500 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 2.4 | N° de GP con Sistemas de Inversión Pública fortalecidos  | Provincias      | P    |                   | 5        |                    | 2,700,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 5        |                    | 2,700,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 2.5 | N° de GP con sistemas de gestión orientados a la mejora de servicios, desarrollados y/o fortalecidos       | Provincias      | P    |                   | 5        |                    | 1,700,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 5        |                    | 1,700,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |

## Component Nbr. 3 Componente I. Fortalecimiento de la administración tributaria y financiera. Subcomponente 1.3. Fortalecimiento del diseño del Federalismo Fiscal Argentino

|     | Output  | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |   |                 |      | 2020              | EOP 2024 | 2020               | EOP 2024  |
| 3.1 | Software de sistema de información socioeconómica de las economías regionales fortalecido | Software        | P    |                   | 1        |                    | 902,527   |
|     |   |                 | P(a) |                   | 1        |                    | 902,527   |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 3.2 | Estudio de indicadores y medición del costo de prestación de servicio realizado/publicado | Estudios        | P    |                   | 3        |                    | 863,214   |
|     |   |                 | P(a) |                   | 3        |                    | 863,214   |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 3.3 | Estudios de diseño del Sistema Tributario Provincial realizado/publicado                  | Estudios        | P    |                   | 5        |                    | 1,244,231 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 5        |                    | 1,244,231 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 3.4 | Estudio de cálculo del PBG  | Estudios        | P    |                   | 3        |                    | 490,028   |
|     |   |                 | P(a) |                   | 3        |                    | 490,028   |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 Componente II. Inversiones para el desarrollo

|     | Output  | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |            |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
|     |   |                 |      | 2020              | EOP 2024 | 2020               | EOP 2024   |
| 4.1 | N° de obras financiadas por el Fondo Inicial        | Obras Recibidas | P    |                   | 12       |                    | 75,150,000 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 12       |                    | 75,150,000 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0          |
| 4.2 | N° de obras financiadas por el Fondo Complementario | Obras Recibidas | P    |                   | 8        |                    | 45,850,000 |
|     |   |                 | P(a) |                   | 8        |                    | 45,850,000 |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0          |
| 4.3 | Fondo de contingencias, ajustes y preinversión      | Obras Recibidas | P    |                   | 1        |                    | 5,000,000  |
|     |   |                 | P(a) |                   | 1        |                    | 5,000,000  |
|     |   |                 | A    |                   | 0        |                    | 0          |

## Component Nbr. 5 Componente III. Apoyo a la sustentabilidad fiscal provincial

|     | Output   | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |  |                 |      | 2020              | EOP 2024 | 2020               | EOP 2024  |
| 5.1 | N° de GP con Sistemas de gestión Catastral implementados   | Provincias      | P    |                   | 6        |                    | 8,424,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 6        |                    | 8,424,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 5.2 | N° de GP con Sistemas de Administración Tributaria implementados   | Provincias      | P    |                   | 6        |                    | 8,073,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 6        |                    | 8,073,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 5.3 | N° de GP con Planes Estratégicos de Desarrollo y proyectos de inversión de sectores estratégicos formulados                    | Provincias      | P    |                   | 6        |                    | 5,265,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 6        |                    | 5,265,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 5.4 | Estudios que cuantifican los programas provinciales con criterio de equidad de género aprobado/publicado                       | Estudio         | P    |                   | 4        |                    | 4,914,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 4        |                    | 4,914,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 5.5 | Organismo de Valuaciones para un Sistema de Información Territorial Federal estipulado en la Ley N° 27.429, creado y operativo | Organismo       | P    |                   | 1        |                    | 4,212,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 1        |                    | 4,212,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |
| 5.6 | Proyectos de Fortalecimiento Institucional Organos Rectores  | Proyectos       | P    |                   | 3        |                    | 4,212,000 |
|     |  |                 | P(a) |                   | 3        |                    | 4,212,000 |
|     |  |                 | A    |                   | 0        |                    | 0         |

## Other Cost

|  |                                       |      |  |  |  |           |
|--|---------------------------------------|------|--|--|--|-----------|
|  | Administración y gestión del programa | P    |  |  |  | 9,000,000 |
|  |                                       | P(a) |  |  |  | 9,000,000 |
|  |                                       | A    |  |  |  | 0         |

## Total Cost

|  |            |      |  |  |  |             |
|--|------------|------|--|--|--|-------------|
|  | Total Cost | P    |  |  |  | 200,000,000 |
|  |            | P(a) |  |  |  | 200,000,000 |
|  |            | A    |  |  |  | 0           |

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section