

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1309	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/21/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	10/21/20
<b>Last Update</b>	10/16/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	11/12/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support the Equity and Effectiveness of the Social Safety Net in Argentina - Phase II	<b>Loan Number</b>	4806/OC-AR, 4806/OC-AR-1, 4806/OC-AR-2, 4806/OC-AR-3, 4806/OC-AR-4
<b>Executing Agency</b>	Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
<b>Team Leader</b>	TRISTAO, IGNEZ M.	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1309	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	310,919,543.61	51.82%	289,080,456.39
Aggregated	600,000,000	600,000,000	0	0	600,000,000	600,000,000	310,919,543.61	51.82%	289,080,456.39

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Aumento del empleo registrado en el sector formal

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acceden a un empleo registrado en el sector formal	%	3.00	2017	P		5.00		5.00
					P(a)		5.00		5.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en base a datos administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino.

**Observations:** Se mantiene la meta prevista para la Fase I, debido al deterioro de las condiciones del mercado laboral.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Impact Nbr. 2:** Aumento del porcentaje de jóvenes que aprueban las materias según el plan de estudios

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
2.0	Beneficiarios de Becas Progresar en el nivel superior que aprueban al menos 50% de las materias requeridas según su plan de estudios	%	20.00	2017	P	35.00			35.00
					P(a)	35.00			35.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en base a datos administrativos de las universidades y las instituciones de educación terciaria

**Observations:** Se prevé que a partir de julio de 2019 el Banco Mundial financie las Becas Progresar.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 3:** Mayor ahorro en transporte como porcentaje del gasto no alimentario

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
3.0	Ahorro promedio en gastos de transporte debido a la Tarifa Social como porcentaje del gasto no alimentario de los hogares de menores ingresos	%	4.00	2017	P		5.00		5.00
					P(a)		5.00		5.00
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Cálculo en base a la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 2012-2013 y datos del Ministerio de Transporte

**Observations:** Primeros tres deciles de la distribución del ingreso per cápita del hogar.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Empleabilidad de población vulnerable mejorada

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
0.0	Titulares de Hacemos Futuro que acreditaron la finalización de cursos de formación laboral integral en los últimos 12 meses	%	3.00	2017	P	60.00		60.00
					P(a)	60.00		60.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MSDS con base en datos administrativos de las instituciones homologadas y/o los certificados presentados por los titulares en ANSES

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
0.2	Titulares de Hacemos Futuro con secundario incompleto que asistieron a un establecimiento educativo en los últimos 12 meses	%	31.00	2017	P	45.00		45.00
					P(a)	45.00		45.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MSDS en base a los certificados presentados por los titulares en ANSES.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Regularidad educativa entre jóvenes de 18 a 24 años mantenida

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
1.0	Beneficiarios de las Becas Progresar en el nivel superior que mantienen la regularidad al finalizar el ciclo lectivo	%	49.00	2017	P	50.00		50.00
					P(a)	50.00		50.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del MECCT en base a información administrativa de las universidades e instituciones de educación terciaria a nivel nacional

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Acceso al servicio de transporte público por parte de la población vulnerable aumentado

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.0	Cobertura a nivel nacional del subsidio social a la tarifa de transporte a través del SUBE	%	27.30	2017	P		29.30		29.30
					P(a)		29.30		29.30
					A				0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a datos administrativos del universo de beneficiarios potenciales.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 1.1 Apoyo al ingreso con contraprestación en formación de capital humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Personas por año que recibieron transferencia con contraprestación de formación	# of beneficiaries	P	39,333	236,000	95,266,252	394,000,000
			P(a)	39,333	236,000	95,266,252	394,000,000
			A	39,333	118,000	95,266,252	270,859,053

## Component Nbr. 2 1.2 Gestión de la información de programas de ingreso con contraprestación en inversión en capital humano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Sistema predictivo de demanda laboral local en funcionamiento	versión del sistema	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A		0		0

## Component Nbr. 3 2 Continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Piloto de acompañamiento a becarios de Progresar implementado	piloto	P	0	1	0	475,500
			P(a)	0	1	0	475,500
			A		0	0	0

## Component Nbr. 4 3.1 Subsidio a la tarifa de transporte público focalizado en poblaciones vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Número de usos de la tarjeta SUBE con el subsidio de la tarifa social	millones de usos por año	P	496.89	1,105.87	106,244,281	203,374,500
			P(a)	496.89	1,105.87	106,244,281	203,374,500
			A	367.95	732.1	79,044,282	123,824,229

## Component Nbr. 5 3.2 Gestión de la información del sistema de transporte público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
5.1	Estudio de segmentación de la tarifa de transporte	estudio	P	0	1	0	275,000
			P(a)	0	1	0	275,000
			A		0	0	0
5.2	Protocolo para el uso del SUBE para la gestión de la tarifa social de las jurisdicciones	protocolo	P	0	1	0	225,000
			P(a)	0	1	0	225,000
			A		0	0	0

## Other Cost

	Auditoría externa	P			0	150,000
		P(a)			0	150,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			201,510,533	600,000,000
		P(a)			201,510,533	600,000,000
		A			174,310,534	394,683,282

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section