

# PMR Operational Report

|                             |                                  |   |          |
|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | CO-G1015                         | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 10/23/20 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | First period Jan-Jun 2020        | <b>Division Chief Validation Date</b>         |          |
| <b>Last Update</b>          | 10/07/20                         | <b>Country Representative Validation Date</b> |          |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Chief of Operations |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| <b>Operation Name</b>     | Socio-Urban Integration of Migrants in Colombian Cities Program | <b>Loan Number</b>                      | GRT/ER-17925-CO                                  |
| <b>Executing Agency</b>   | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial           | <b>Sector/Subsector</b>                 | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-SUSTAINABLE CITIES |
| <b>Team Leader</b>        | ROJAS, FRANCISCA MARIA MAGDALENA                                | <b>Overall Stage</b>                    | Approved/Pending Financial System Registration   |
| <b>Operation Type</b>     | Investment Grants   | <b>Country</b>                          | Colombia   |
| <b>Lending Instrument</b> |   | <b>Convergence related Operation(s)</b> |  |
| <b>Borrower</b>           |   |   |  |

## Environmental and Social Safeguards

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
| <b>Impacts Category</b>                         | B  | <b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b> | NO |
| <b>Safeguard Performance Rating</b>             | Satisfactory   | <b>Date of approval</b>  |    |
| <b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b> | El Programa no tiene elegibilidad y no ha empezado su ejecución. |  |    |

## Financial Data

| Item       | Total Cost and Source |             |                   |                        |                     | Available Funds (US\$) |                      |        |                    |
|------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------|--------------------|
|            | Original IDB          | Current IDB | Local Counterpart | Co-Financing / Country | Total Original Cost | Current IDB            | Disb. Amount to Date | % Disb | Undisbursed Amount |
| CO-G1015   | 11,330,000            | 11,330,000  | 0                 | 0                      | 11,330,000          | 11,330,000             | 0                    | 0.00%  | 11,330,000         |
| Aggregated | 11,330,000            | 11,330,000  | 0                 | 0                      | 11,330,000          | 11,330,000             | 0                    | 0.00%  | 11,330,000         |

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño

**Observation:** Objetivo específico 1: Reforzar la capacidad institucional de asistencia al migrante de entidades subnacionales implementando un sistema de seguimiento basado en el desempeño y un modelo de asistencia al migrante

| Indicator | Unit of Measure  | Baseline | Baseline Year |      | EOP 0     |
|-----------|--|----------|---------------|------|-----------|
| 1.0       | Número de migrantes registrados en el sistema de seguimiento basado en el desempeño en relación con la población total de migrantes en ciudades o áreas metropolitanas beneficiarias | %        | 0.00          | 2020 | P 9.00    |
|           |  |          |               |      | P(a) 9.00 |
|           |  |          |               |      | A         |

#### Details

**Means of verification:** Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente

**Observations:** Cada ciudad o área metropolitana cuenta con su propia autoridad educativa. Este indicador se desglosará por sexo y por origen de los aprendices (migrantes o locales).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

| Indicator | Unit of Measure   | Baseline | Baseline Year |      | EOP 0      |
|-----------|---|----------|---------------|------|------------|
| 1.2       | Número de migrantes asistidos con el sistema de seguimiento basado en el desempeño en relación con la población de migrantes registrados en el sistema de seguimiento basado en el desempeño en ciudades o áreas metropolitanas beneficiarias | %        | 0.00          | 2020 | P 90.00    |
|           |   |          |               |      | P(a) 90.00 |
|           |   |          |               |      | A          |

#### Details

**Means of verification:** Evaluación final del proyecto que incluye una encuesta representativa de aprendices de las cinco Escuelas Taller

**Observations:** Este indicador se desglosará por tipo de empleo (trabajo asalariado o emprendimiento), sexo y origen de los aprendices (migrantes o locales).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes

**Observation:** Objetivo específico 2: Aumentar las oportunidades de inclusión económica en comunidades receptoras de migrantes por medio de Escuelas Taller nuevas o mejoradas

| Indicator | Unit of Measure  | Baseline | Baseline Year |      | EOP 0      |
|-----------|--|----------|---------------|------|------------|
| 2.0       | Número de aprendices de escuelas taller certificados por la autoridad educativa pertinente en relación con el número de becas concedidas | %        | 0.00          | 2019 | P 60.00    |
|           |  |          |               |      | P(a) 60.00 |
|           |  |          |               |      | A          |

#### Details

**Means of verification:** Certificados de finalización emitidos por la autoridad educativa pertinente

**Observations:** Cada ciudad o área metropolitana cuenta con su propia autoridad educativa. Este indicador se desglosará por sexo y por origen de los aprendices (migrantes o locales).

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

| Indicator   |  | Unit of Measure | Baseline      | Baseline Year |      | EOP 0 |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|------|-------|
| 2.2   | Número de aprendices de escuelas taller que consiguieron empleo hasta seis meses después de finalizar el curso en relación con el número de becas concedidas | %               | 0.00          | 2020          | P    | 62.00 |
|   |  |                 |               |               | P(a) | 62.00 |
|   |  |                 |               |               | A    |       |
| Details   |  |                 |               |               |      |       |
| Means of verification: Evaluación final del proyecto que incluye una encuesta representativa de aprendices de las cinco Escuelas Taller                     |  |                 |               |               |      |       |
| Observations: Este indicador se desglosará por tipo de empleo (trabajo asalariado o emprendimiento), sexo y origen de los aprendices (migrantes o locales). |  |                 |               |               |      |       |
| Pro-Gender  |  | No              | Pro-Ethnicity |               | No   |       |

**Outcome Nbr. 3:** Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible

**Observation:** Objetivo específico 3: Facilitar el acceso a viviendas de alquiler asequible

| Indicator  |  | Unit of Measure | Baseline      | Baseline Year |      | EOP 0 |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|------|-------|
| 3.0  | Porcentaje de hogares con déficit cualitativo de vivienda en Medellín o Barranquilla | %               | 20.90         | 2018          | P    | 19.90 |
|  |  |                 |               |               | P(a) | 19.90 |
|  |  |                 |               |               | A    |       |
| Details  |  |                 |               |               |      |       |
| Means of verification: Evaluación final del proyecto en que se analizan datos recolectados por las municipalidades para sus planes de desarrollo 2020-2024 o datos del grupo de seguimiento de la sociedad civil Como Vamos. |  |                 |               |               |      |       |
| Observations: Este indicador se desglosará por hogares de migrantes o locales. Los datos de referencia provienen de las proyecciones para 2020 basadas en los datos censales de 2018 del DANE.                               |  |                 |               |               |      |       |
| Pro-Gender   |  | No              | Pro-Ethnicity |               | No   |       |

| Indicator  |  | Unit of Measure | Baseline      | Baseline Year |      | EOP 0  |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|------|--------|
| 3.2  | Hogares receptores de subsidios de alquiler que viven en condiciones habitacionales mejoradas en Medellín o Barranquilla | %               | 0.00          | 2019          | P    | 100.00 |
|  |  |                 |               |               | P(a) | 100.00 |
|  |  |                 |               |               | A    |        |
| Details  |  |                 |               |               |      |        |
| Means of verification: Informes de seguimiento y evaluación de la ciudad   |  |                 |               |               |      |        |
| Observations: Seguimiento mediante el sistema basado en el desempeño: hogares de migrantes con condiciones habitacionales mejoradas, desglosados por sexo. |  |                 |               |               |      |        |
| Pro-Gender   |  | No              | Pro-Ethnicity |               | No   |        |

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 1. Sistemas subnacionales de gestión basada en el desempeño

|        |  |        |      | PHYSICAL<br>PROGRESS | FINANCIAL<br>PROGRESS |
|--------|--|--------|------|----------------------|-----------------------|
|        |  |        |      | EOP 0                | EOP 0                 |
| Output | Unit of Measure  |        |      |                      |                       |
| 1.1    | Sistemas de seguimiento basado en el desempeño y modelos de asistencia al migrante implementados | Unidad | P    | 4                    | 500,000               |
|        |  |        | P(a) | 4                    | 500,000               |
|        |  |        | A    | 0                    | 0                     |

#### Component Nbr. 2 Componente 2. Integración económica en barrios receptores de migrantes

|        |  |        |      | PHYSICAL<br>PROGRESS | FINANCIAL<br>PROGRESS |
|--------|--|--------|------|----------------------|-----------------------|
|        |  |        |      | EOP 0                | EOP 0                 |
| Output | Unit of Measure  |        |      |                      |                       |
| 2.1    | Escuelas Taller con certificación EDGE construidas y puestas en funcionamiento | Unidad | P    | 5                    | 2,430,000             |
|        |  |        | P(a) | 5                    | 2,430,000             |
|        |  |        | A    | 0                    | 0                     |
| 2.2    | Número de becas concedidas a aprendices de Escuelas Taller                     | Unidad | P    | 1,560                | 3,570,000             |
|        |  |        | P(a) | 1,560                | 3,570,000             |
|        |  |        | A    | 0                    | 0                     |

#### Component Nbr. 3 Componente 3. Acceso a vivienda de alquiler asequible

|        |  |        |      | PHYSICAL<br>PROGRESS | FINANCIAL<br>PROGRESS |
|--------|--|--------|------|----------------------|-----------------------|
|        |  |        |      | EOP 0                | EOP 0                 |
| Output | Unit of Measure  |        |      |                      |                       |
| 3.1    | Fondo de garantía de alquileres diseñado y en funcionamiento | Unidad | P    | 1                    | 753,500               |
|        |  |        | P(a) | 1                    | 753,500               |
|        |  |        | A    | 0                    | 0                     |
| 3.2    | Subsidios de alquiler otorgados                              | Unidad | P    | 3,000                | 2,788,500             |
|        |  |        | P(a) | 3,000                | 2,788,500             |
|        |  |        | A    | 0                    | 0                     |

#### Other Cost

|                |      |  |           |
|----------------|------|--|-----------|
| Administración | P    |  | 1,288,000 |
|                | P(a) |  | 1,288,000 |
|                | A    |  | 0         |

#### Total Cost

|            |      |  |            |
|------------|------|--|------------|
| Total Cost | P    |  | 11,330,000 |
|            | P(a) |  | 11,330,000 |
|            | A    |  | 0          |

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

| Lesson Learned - Categories |
|-----------------------------|
|                             |