

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1229	Chief of Operations Validation Date	10/17/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/07/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Agricultural Health and Agrifood Safety Development Program Phase II	Loan Number	4457/OC-PE
Executing Agency	SERVICIO NACIONAL DE SALUD AGROPECUARIA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	GARCIA NEGRO, ALVARO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1229	100,000,000	100,000,000	92,747,957	0	192,747,957	100,000,000	11,571,296.8	11.57%	88,428,703.2
Aggregated	100,000,000	100,000,000	92,747,957	0	192,747,957	100,000,000	11,571,296.8	11.57%	88,428,703.2

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Impacto 1: Incrementar las agroexportaciones

Observation: Producción hortofrutícola de 9 departamentos. Los productos son: uva, mango, palta, arándano, limón, durazno, pimienta, tomate, chirimoya, granadilla.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
0.0	Valor de las agroexportaciones hortofrutícolas	US\$ Millones	1,006.00	2016	P	1,660.00		1,660.00
					P(a)	1,660.00		1,660.00
					A			

Details

Means of verification: Estadísticas de SUNAT

Observations: Producción hortofrutícola de 9 departamentos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Impact Nbr. 1: Impacto 2: Incrementar la producción agropecuaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.0	Producción hortofrutícola	Kilos/predio	1,065.00	2015	P	1,920.00		1,920.00
					P(a)	1,920.00		1,920.00
					A			

Details

Means of verification: Evaluación de impacto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
1.1	Producción porcina nacional	Ton	135,898.20	2016	P	153,945.91		153,945.91
					P(a)	153,945.91		153,945.91
					A			

Details

Means of verification: Anuario de Producción Pecuaria e Industria Avícola 2013– MINAGRI

Observations: Producción nacional de carne porcina. Crecimiento 13,28%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Impacto 3: Mejorar la inocuidad agroalimentaria

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
2.0	Muestras de alimentos y piensos priorizados que cumplen con los estándares de inocuidad	%	76.20	2015	P	86.00	86.00
					P(a)	86.00	86.00
					A		

Details

Means of verification: Informe de monitoreo de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos agropecuarios primarios

Observations: En base a los 25 alimentos priorizados por el SENASA, en base a los parámetros del CODEX

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
2.1	Reducción de notificaciones de rechazos en envíos exportados certificados	Notificaciones	22.00	2016	P	4.00	4.00
					P(a)	4.00	4.00
					A		

Details

Means of verification: Notificaciones de los países con monitoreo en alimentos

Observations: Envío comprende embarques

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	EOP 2023
2.2	Disminución en el uso de insecticidas y pesticidas	US\$/Hogar	14.30	2016	P	10.01	10.01
					P(a)	10.01	10.01
					A		

Details

Means of verification: Informe de línea de base y evaluación de impacto.

Observations: Fuente línea de base (LB): gasto en insecticidas de línea de base (Salazar, et. al, 2016). Meta: reducción del 30% respecto a la LB (Pretty y Bharucha, 2015). Se recomienda, de ser posible, monitorear datos por género (jefe/jefa de hogar) y etnias.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Reducción del daño en la producción agrícola por plagas

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Daño por plagas que excedan la capacidad de control del productor y restringen el acceso a mercados	Indice	0.19	2016	P			0.15		0.15
					P(a)			0.15		0.15
					A					

Details

Means of verification: Reportes del sistema oficial SENASA

Observations: Indicador de brecha en sanidad agraria

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Superficie hortofrutícola que ha completado la etapa de erradicación de las moscas de la fruta	Miles de Ha	0.00	2016	P		103,720.00			103,720.00
					P(a)		103,720.00			103,720.00
					A					

Details

Means of verification: Reporte del SIIMF

Observations: La superficie son 9 departamentos intervenidos en esta fase. La erradicación se mide con el indicador moscas por trampa por día (MTD)= cero y % de infestación de frutos = cero. Esta corresponde a superficie hortofrutícola. Mosca de Fruta: Ceratitis capitata / Anastrepha fraterculus.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Superficie agrícola declarada libre de mosca de la fruta	Millones de Ha	0.00	2016	P			1,070,746.00		1,070,746.00
					P(a)			1,070,746.00		1,070,746.00
					A					

Details

Means of verification: Resolución de Área Libre

Observations: Área Libre significa al menos 12 meses continuos sin detección de plaga: Ceratitis capitata / Anastrepha fraterculus. La declaratoria de área libre corresponde al total de la superficie agrícola (no solo hortofrutícola).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Inicio de las gestiones para reconocimiento bilateral de área libre	Actividad	0.00	2016	P	1.00					1.00
					P(a)	1.00					1.00
					A						
Details											
Means of verification: Solicitud de reconocimiento a SAG y APHIS											
Observations: Corresponde al área libre de los departamentos de Tacna y Moquegua. Reconocimiento de área libre por Chile y EEUU.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 1: Resultado 2: Reducción del daño en la producción pecuaria por enfermedades

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Daño por enfermedades que excedan la capacidad de control del productor y enfermedades que restringen el acceso a mercados	Indice	0.20	2016	P				0.18		0.18
					P(a)				0.18		0.18
					A						
Details											
Means of verification: Evaluación Final / Reporte SIGSA											
Observations: Indicador de brecha en sanidad agraria											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Departamentos con PPC erradicada	Departamentos	0.00	2016	P				24.00		24.00
					P(a)				24.00		24.00
					A						
Details											
Means of verification: Evaluación final											
Observations: 598.440 productores. 15,5 millones de animales											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 2: Resultado 3: Incremento de actores que implementan buenas prácticas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Actores que implementan buenas prácticas de	%	22.40	2016	P				40.00		40.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.0	producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución en alimentos agropecuarios y piensos con mayor riesgo de contaminación	%	22.40	2016	P(a)					40.00		40.00
					A							

Details

Means of verification: Informe de evaluación de impacto

Observations: Actores incluyen productores, procesadores, transportistas y comerciantes. Se recomienda obtener este dato, de ser posible, por género y etnia.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	Beneficiarios de mejor manejo y uso sostenible del capital natural	Beneficiaries (#)	0.00	2016	P				123,100.00		123,100.00
					P(a)				123,100.00		123,100.00
					A						

Details

Means of verification: Reporte SENASA

Observations: 116 mil productores y 7,1 mil actores vinculados a 25 alimentos y 4 piensos. (LB: 22,4%; 26 167 productores conocen las buenas prácticas). La base de la información son las actividades de la Sub Dirección de Inocuidad Agroalimentaria y de la Meta 20 del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del MEF. Se recomienda tener el dato de beneficiarios por género y etnia.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Erradicación de mosca de la fruta

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Productores beneficiados por campañas de comunicación	Productores	P	173,270	713,447	996,561	3,801,251
			P(a)	173,270	816,402	305,157.19	2,178,134.19
			A	169,603	322,558	50,132	194,601
1.2	Puestos de control y zonas de tratamiento implementados	Sede	P	15	28	5,336,557	7,466,750
			P(a)	0	28	276,318.42	6,884,286.42
			A	0	0	97,376	103,621
1.3	Planta de irradiación construida y equipada	Planta	P		1	45,000	10,135,997
			P(a)		1	0	10,135,997
			A		0		0
1.4	Servicios de irradiación prestados	Servicio de tratamiento	P		147,000	0	148,555
			P(a)		147,000	0	345,429
			A		0		0
1.5	Servicios de verificación en puestos de control realizados	Servicio	P		1,188,000	0	4,433,525
			P(a)		1,188,000	0	4,465,778
			A		0		0
1.6	Servicios de fumigación en zonas de tratamiento realizados	Servicio	P		47,160		1,567,333
			P(a)		47,160		1,790,911
			A		0		0
1.7	Superficies hortofrutícolas intervenidas con fases de supresión y erradicación de moscas de la fruta	Hectáreas	P	99,245	103,728	20,645,577	58,951,912
			P(a)	0	103,728	15,244,489.74	59,277,940.74
			A		0	5,869,589	7,430,694
1.8	Tecnología desarrollada para crianza y liberación de Anastrepha fraterculus	Tecnología	P	1	2	579,428	617,273
			P(a)	1	2	329,137	1,200,025
			A		0	5,833	5,925
1.9	Infraestructura de producción de Anastrepha fraterculus, mejorada	Centro	P	1	1	200,000	200,000
			P(a)	0	1	0	561,021
			A		0	0	2,334
1.10	Moscas estériles producidas y liberadas	Moscas/Millones	P		14,266		2,007,661
			P(a)		14,268		2,236,165
			A		8		149,216
1.11	Servicios de revisión de trampas realizados	Servicios	P	1,099,912	3,973,839	3,550,950	14,619,460
			P(a)	1,049,912	3,971,272	4,053,264	15,678,763
			A	436,192	543,619	2,288,398	3,016,384
1.12	Centros de operación construidos	Obra	P		6	200,000	6,581,765.07
			P(a)		6	117,396	6,459,358
			A		0	18,491	18,491
1.13	Muestras evaluadas en los centros de operaciones de moscas de la fruta	Muestras evaluadas	P	158,024	411,060	443,515	5,016,614
			P(a)	158,024	419,643	443,515	4,483,503
			A	89,316	105,399	185,255	299,750

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Erradicación de enfermedades en el ganado porcino en el Perú

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Porcinos vacunados	Animal	P	4,916,170	17,623,420	3,209,808	14,810,101.99
			P(a)	4,916,170	17,895,836	3,145,706	14,920,019
			A	2,283,643	4,756,059	1,553,084	2,893,964
2.2	Porcinos muestreados para PPC	Animal	P	6,026	23,915	144,570	659,059
			P(a)	3,055	24,067	144,570	676,566
			A	1,289	3,241	24,094	181,641
2.3	Establecimiento bajo control oficial de la enfermedad síndrome respiratorio y reproductivo porcino - PRRS, implementado	Establecimiento	P	5	7	94,827	395,780
			P(a)	5	7	94,827	383,794
			A		0	6,765	26,048
2.4	Puestos de control móviles, instalados y operando	Puesto	P	8	8	324,935	1,390,491
			P(a)	6	8	324,935	1,277,567
			A		0	17,537	91,767
2.5	Productores de porcinos capacitados en prevención (bioseguridad) y control de enfermedades de porcinos	Personas	P	33,750	150,000	75,932	350,102
			P(a)	33,750	162,567	75,932	347,587
			A	14,651	42,218	7,602	21,567

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario y piensos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	SINIA rediseñado	Documento	P	1	1	30,000	30,000
			P(a)	1	1	5,171	48,000
			A	1	1	3,171	46,000
3.2	UER del SENASA operando	Años en Operación	P	1	4	148,293	966,923
			P(a)	1	4	5,426	857,502
			A		0		45,075
3.3	Actores de la cadena agroalimentaria registrados	Registros	P	35,431	134,005	365,476	633,502
			P(a)	35,431	133,980	185,476	598,601
			A		39	18,836	88,110
3.4	Animales registrados	Animal	P	2,465,490	7,985,023	2,021,224	8,129,433
			P(a)	1,866,007	7,985,021	2,829,028	14,115,219
			A		38	758,500	772,600
3.5	Programas de mitigación de riesgos de contaminación en alimentos, diseñados e implementados	Programa	P	5	10	49,450	134,843
			P(a)	5	10	9,450	216,441
			A	1	0		0
3.6	Sistema de alerta rápida de contaminación en alimentos, diseñado e implementado	Sistema	P	1	1	63,653	188,742
			P(a)	1	1	24,118	126,686
			A		0	2,062	4,919
3.7	Análisis de diagnósticos realizados	Ensayo	P	63,702	219,401	1,013,213	8,650,310.43
			P(a)	29,300	219,007	629,757	5,065,186
			A		2,606	81,949	939,554
3.8	Personal oficial nacional y subnacional capacitados	Personas	P	2,261	2,473	96,000	177,728
			P(a)	200	2,486	44,378	194,255
			A	42	267	6,608	109,207
3.9	Laboratorios y centro de procesamiento primario de muestras, remodelados y equipados	Instalaciones	P	14	17	1,839,345	10,150,416.7
			P(a)	0	17	3,271,264	6,688,879
			A		0	639,904	639,941
3.10	Métodos de análisis implementados	Método	P	53	75	182,451	728,803
			P(a)	26	78	46,581	623,076
			A		7	4,973	39,897
3.11	Sedes para vigilancia sanitaria implementadas	Sede	P		4	70,000	5,693,344
			P(a)		4	20,000	4,699,720
			A		0	0	0
3.12	Centro de Producción de Control Biológico (SCB) implementado	Laboratorio	P	2	2	2,564,949.76	2,564,949.76
			P(a)	0	2	2,547	1,683,376
			A		0	808	808
3.13	Agentes biológicos producidos para atender superficies agrícolas de cultivos priorizados	Hectáreas	P	5,461	19,565	148,979	537,572
			P(a)	804	20,351	77,012	474,743
			A	375	1,561	24,271	105,078
3.14	Predios certificados en BPA	Certificados	P	112	885	224,646	628,473
			P(a)	112	885	134,774	624,983
			A		0	42,040	70,741
3.15	Capacitadores de Gobiernos Subnacionales reconocidos en buenas prácticas de producción e higiene	Personas	P	60	427	56,456	320,624
			P(a)	310	427	20,314	156,268

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.15	Capacitadores de Gobiernos Subnacionales reconocidos en buenas prácticas de producción e higiene	Personas	A		0	13,706	123,725
3.16	Actores capacitados en buenas prácticas de producción e higiene	Actores	P	6,800	13,600	101,346	386,571
			P(a)	2,500	13,600	283,143	663,136
			A	814	814	219,635	250,854
3.17	Productores graduados en buenas prácticas mediante escuelas de campo	Productor	P	14,160	52,590	1,014,085	3,222,309
			P(a)	8,000	52,590	1,414,085	9,118,858
			A	1,039	1,039	159,805	361,203
3.18	Mataderos municipales con plan de incentivos implementados	Matadero	P	10	144	1,352,666	8,633,399
			P(a)	0	144	604,444	6,442,797
			A		0	480,644	572,459
3.19	Consumidores informados sobre inocuidad de alimentos	Personas	P	791,683	3,250,060	1,131,263	3,895,531
			P(a)	791,683	3,780,455	525,945	3,275,775
			A	491,019	1,146,414	23,555	76,583

Other Cost

	Programación y Seguimiento	P			267,033	1,667,043
		P(a)			267,033	1,766,369
		A				252,752
	Adquisiciones y contrataciones	P			263,859	1,203,706
		P(a)			263,859	1,233,887
		A				149,104
	Administración y Finanzas	P			214,422	1,050,104.05
		P(a)			214,422	1,017,526.05
		A				137,081

Total Cost

	Total Cost	P			49,066,469.76	192,747,957
		P(a)			35,433,474.35	192,994,127.4
		A			12,604,623	19,221,694

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Actores capacitados en buenas prácticas de producción e higiene	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Actores de la cadena agroalimentaria registrados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Agentes biológicos producidos para atender superficies agrícolas de cultivos priorizados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Animales registrados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Análisis de diagnósticos realizados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Capacitadores de Gobiernos Subnacionales reconocidos en buenas prácticas de producción e higiene	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Centro de Producción de Control Biológico (SCB) implementado	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Centros de operación construidos	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Consumidores informados sobre inocuidad de alimentos	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Establecimiento bajo control oficial de la enfermedad síndrome respiratorio y reproductivo porcino - PRRS, implementado	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Infraestructura de producción de Anastrepha fraterculus, mejorada	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Laboratorios y centro de procesamiento primario de muestras, remodelados y equipados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Mataderos municipales con plan de incentivos implementados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Moscas estériles producidas y liberadas	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Muestras evaluadas en los centros de operaciones de moscas de la fruta	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Métodos de análisis implementados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Personal oficial nacional y subnacional capacitados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Planta de irradiación construida y equipada	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Porcinos muestreados para PPC	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Porcinos vacunados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Predios certificados en BPA	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Productores beneficiados por campañas de comunicación	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Productores de porcinos capacitados en prevención (bioseguridad) y control de enfermedades de porcinos	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Productores graduados en buenas prácticas mediante escuelas de campo	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Programas de mitigación de riesgos de contaminación en alimentos, diseñados e implementados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Puestos de control móviles, instalados y operando	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Puestos de control y zonas de tratamiento implementados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	SINIA rediseñado	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/01/2020
	Sedes para vigilancia sanitaria implementadas	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Servicios de fumigación en zonas de tratamiento realizados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Servicios de irradiación prestados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Servicios de revisión de trampas realizados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GRACEFL	10/03/2020
	Servicios de verificación en puestos de control realizados	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Sistema de alerta rápida de contaminación en alimentos, diseñado e implementado	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Superficies hortofrutícolas intervenidas con fases de supresión y erradicación de moscas de la fruta	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	Tecnología desarrollada para crianza y liberación de <i>Anastrepha fraterculus</i>	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020
	UER del SENASA operando	Se realizaron ajustes para sincerar las proyecciones debido a la pandemia.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GRACEFL	10/05/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design