

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1151	Chief of Operations Validation Date	10/16/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	10/20/20
Last Update	10/16/20	Country Representative Validation Date	10/22/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Public finance for sustainable development	Loan Number	4667/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	RADICS, GUSTAVO AXEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1151	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	150,000,000	50.00%	150,000,000
Aggregated	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	150,000,000	50.00%	150,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Consolidar la sostenibilidad fiscal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Cumplimiento regla déficit fiscal en trienio previo	% (años / años)	67.00	2018	P	100.00	100.00
					P(a)		0.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Informe de finanzas públicas							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 2: Incremento de la presión tributaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.1	Presión tributaria/PIB	% (guaraníes / guaraníes)	9.90	2017	P		10.50
					P(a)		10.50
					A		
Details							
Means of verification: Estadísticas SET							
Observations: SIFEN contribuirá a mejorar recaudación							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 3: Mayor asignación presupuestaria a gastos prioritarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.1	Gasto social/gasto total ejecutado	% (guaraníes / guaraníes)	54.00	2017	P		55.00
					P(a)		55.00
					A		

Details

Means of verification: Informe SITUFIN MH

Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
3.2	Gasto de inversión/gasto total ejecutado	% (guaraníes / guaraníes)	16.00	2017	P		18.00
					P(a)		18.00
					A		

Details

Means of verification: Informe SITUFIN MH

Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejora de la gestión de la deuda

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
1.1	Deuda pública a tasa fija/deuda total	% (dólares / dólares)	69.50	2017	P	75.00
					P(a)	75.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe de finanzas públicas						
Observations: Reducción riesgo tasa de interés						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Mejor ejecución de gastos prioritarios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
2.1	Gasto social ejecutado/ presupuestado	% (guaraníes / guaraníes)	80.00	2017	P	85.00
					P(a)	85.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe DGP en base al SIARE						
Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2021
2.2	Gasto de inversión ejecutado/ presupuestado	% (guaraníes / guaraníes)	69.00	2017	P	75.00
					P(a)	75.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe DGP en base al SIARE						
Observations: Mejora la asignación a gastos prioritarios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE II: CONSOLIDACIÓN DEL MARCO MACRO FISCAL

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2021
1.1	Tramo1: Reglamentación al funcionamiento del CFA del MH publicada	Reglamento	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.2	Tramo 1: Documento con propuesta de diseño normativo de un FSE elaborado	Documento	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.3	Tramo 2: MFMP en el PGN, formulado	Ley	P		1
			P(a)		1
			A		0
1.4	Tramo 2: Proyecto de ley que contemple, entre otros, la creación de un FSE, presentado al Congreso.	Proyecto de Ley	P		1
			P(a)		1
			A		0
1.5	Tramo 1: Proyecto de Ley que permita una administración más eficiente de la deuda pública, presentado al Congreso	Proyecto de Ley	P		1
			P(a)		1
			A		1
1.6	Tramo 2: Ley que permita una administración más eficiente de la deuda pública, promulgada y publicada	Ley	P		1
			P(a)		1
			A		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 COMPONENTE III: FORTALECER LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN TRIBUTARIA

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2020	EOP 2021
2.1	Tramo 1: Resolución que crea la Comisión Técnica Económica Tributaria (CTET), emitida	Resolución	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.2	Tramo 2: Proyecto de ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional, presentado al Congreso	Proyecto	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.3	Tramo 1: Decreto de creación y resolución de puesta en marcha del SIFEN, publicado	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.4	Tramo 2: Reglamentación de la creación y puesta en marcha del SIFEN, emitida	Reglamento	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.5	Tramo 1: Ley que elimina las sociedades anónimas al portador, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.6	Tramo 1: CAM sobre intercambio automático de información con otras jurisdicciones signatarias, suscrito	Convenio	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.7	Tramo 1: Proyecto de ley sobre levantamiento del secreto bancario con fines tributarios; ratificación legislativa de la CAM; y regulación sobre el conocimiento del beneficiario último de la propiedad, presentado al Congreso	Proyecto de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.8	Tramo 2: Ley sobre levantamiento del secreto bancario con fines tributarios; ratificación legislativa de la CAM; y regulación sobre el conocimiento del beneficiario último de la propiedad, promulgada y publicada	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 COMPONENTE IV: MEJORAR LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2021
3.1	Tramo 1: Resolución que crea la Comisión Técnica de Gasto Público, publicada	Resolución	P		1
			P(a)		1
			A		1
3.2	Tramo 2: Documento de propuestas de la Comisión Técnica de Gasto Público para una asignación más eficiente y eficaz del gasto público, emitido	Documento	P		1
			P(a)		1
			A		0
3.3	Tramo 1: Módulo de inventario inicial del SIARE diseñado e implementado en cinco instituciones piloto	Módulo	P		1
			P(a)		1
			A		1
3.4	Tramo 2: Módulo de formulación presupuestaria del SIARE diseñado e implementado en la Administración Central	Módulo	P		1
			P(a)		1
			A		0
3.5	Tramo 1: Ley que dispone la adopción del SIAF a nivel municipal, promulgada y publicada	Ley	P		1
			P(a)		1
			A		1
3.6	Tramo 2: Normas y procedimientos vinculados en la forma en que deben adoptar los municipios el SIAF, emitidos	Normas y Procedimientos	P		1
			P(a)		1
			A		0
3.7	Tramo 1: Decreto de adecuación al nuevo marco metodológico de los programas de presupuesto por resultados (PPR), publicado	Decreto	P		1
			P(a)		1
			A		1
3.8	Tramo 2: Informes de evaluación de los programas de PPR, publicados	Informe	P		1
			P(a)		1
			A		0
3.9	Tramo 1: Ley de Inversión Pública, promulgada y publicada	Ley	P		1
			P(a)		1
			A		1
3.10	Tramo 2: Reglamento de la ley de inversión pública, publicado	Reglamento	P		1
			P(a)		1
			A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section