

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1163	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/09/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Public Policy Support Program for the New Economy	<b>Loan Number</b>	4985/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE HACIENDA	<b>Sector/Subsector</b>	SCIENCE AND TECHNOLOGY-PUBLIC POLICY IN TELECOMMUNICATIONS
<b>Team Leader</b>	DOMINGUEZ, JOAQUIN J.	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Signature
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Policy-Based Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1163	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0.00%	90,000,000
Aggregated	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0.00%	90,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Mejorar la conectividad e impulsar la digitalización de la economía paraguaya

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.0	Índice de adopción de TIC	Índice	45.70	2019	P	50.10	50.10
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: World Economic Forum: Global Competitiveness Index 4.0							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Fortalecer las políticas públicas orientadas a promover el acceso a tecnologías digitales por parte del ciudadano y el sector privado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.0	Índice de adaptabilidad de la estructura legal para modelos de negocio digitales	Índice	3.00	2019	P	3.10	3.10
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: World Economic Forum: Global Competitiveness Index 4.0							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
0.2	Índice de políticas públicas y visión estratégica	Índice	3.44	2019	P	3.56	3.56
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: BID: Índice de Desarrollo de la Banda Ancha							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 1:** Promover la transformación digital de los servicios del sector público

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.0	Índice de participación en línea	Índice	0.57	2018	P	0.61	0.61
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: ONU: EGovernment Knowledge Database							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 0
1.2	Índice de servicios gubernamentales en línea	Índice	0.53	2018	P	0.56	0.56
					P(a)		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.2	Índice de servicios gubernamentales en línea	índice	0.53	2018	A		
Details							
Means of verification: ONU: EGovernment Knowledge Database							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente II: Agenda Digital. Fortalecimiento del marco institucional y competencias del MITIC.

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 0
1.1	Estructura orgánica del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) creado por la Ley N°6207/2018 aprobada.	Decreto emitido	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
1.2	Manual de funciones y descripción de cargos del Viceministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, así como de la Dirección General de Comunicación Estratégica del MITIC aprobados.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0
1.3	Reglamentación de la Ley N°6207/2018 que crea el MITIC y establece su carta orgánica para precisar el alcance y funciones de la entidad aprobada	Decreto emitido	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
1.4	Reglamentación específica de las competencias del MITIC en materia de TIC y comunicaciones aprobada.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0

Component Nbr. 2 Establecimiento del Plan Nacional de TIC como instrumento de coordinación de las políticas públicas

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 0
2.1	Comité Estratégico Digital para el Diseño e Implementación del "Plan Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)", conformado por representantes de diferentes instancias del gobierno y que brindará, entre otros, los lineamientos para las políticas públicas en el ámbito digital creado.	Decreto emitido	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
2.2	Plan Nacional TIC, que incluya lineamientos en ejes tales como gobierno electrónico, conectividad digital, y apropiación y uso aprobado.	Decreto emitido	P	0	1
			P(a)		0
			A		0
2.3	Reglamento que regula el funcionamiento del Comité y Estratégico Digital para el Diseño e Implementación del "Plan Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)" incluyendo la vinculación del sector privado aprobado.	Reglamento aprobado	P	1	1
			P(a)		0
			A		0

Component Nbr. 3 Medición de la dimensión de género en la apropiación de las tecnologías digitales

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 0
3.1	Propuesta de estrategia de recolección de indicadores de acceso y uso de las TIC, desagregados por género elaborada.	Informe Técnico MITIC	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
3.2	Implementación de un piloto de recolección de datos de acceso y uso de las TIC, desagregados por género.	Informe Técnico MITIC	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
3.3	Estrategia de recolección de datos de acceso y uso de las TIC, desagregados por género aprobada.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 4 Componente III: Conectividad Digital. Mejora de la conectividad internacional de Paraguay

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 0
4.1	Hoja de ruta para lograr la mejora de la conectividad internacional del Paraguay, que incluya distintas alternativas de conectividad internacional, elaborada y aprobada.	Resolución MITIC	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
4.2	Evaluación de la implementación de la hoja de ruta para lograr la mejora de la conectividad internacional del Paraguay, que valide que se ha publicado una solicitud de información internacional abierta a empresas públicas y privadas para la mejora de la conectividad internacional del país, elaborada.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0

#### Component Nbr. 5 Mejora de la conectividad nacional de Paraguay

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 0
5.1	Hoja de ruta para lograr la mejora de la conectividad digital de sitios públicos, tales como, comisarías, centros de salud y plazas públicas elaborada y aprobada.	Resolución MITIC	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
5.2	Evaluación de la implementación de la hoja de ruta para lograr la mejora de la conectividad digital de sitios públicos, tales como, comisarías, centros de salud y plazas públicas, que valide que ha sido aprobada la contratación de un proveedor para la mejora de la conectividad digital de sitios públicos, elaborada.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0
5.3	Hoja de ruta para lograr la mejora de la gestión de datos del Estado elaborada y aprobada.	Resolución MITIC	P	1	1
			P(a)		0
			A		0
5.4	Evaluación de la implementación de la hoja de ruta para lograr la mejora de la gestión de datos del Estado, que valide que ha sido aprobada la contratación de un proveedor para el diseño y construcción del Centro de Datos del Estado, elaborada.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0

#### Component Nbr. 6 Componente IV: Gobierno electrónico. Implementación de una estrategia nacional de ciberseguridad

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 0
6.1	Modelo de gobernanza de seguridad de la información, alineado con el Plan Nacional de Ciberseguridad aprobado por Decreto PE 7052/17.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0
6.2	Evaluación de la implementación del Plan Nacional de Ciberseguridad, que valide que fue designado un Coordinador Nacional de Ciberseguridad y que fue conformada la Comisión Nacional de Ciberseguridad, realizada.	Resolución MITIC	P	0	1
			P(a)		0
			A		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 7 Fortalecimiento de la estrategia de gobierno digital

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		
			2020	EOP 0
7.1	Lineamientos técnicos para la interoperabilidad con organismos privados para el intercambio seguro de información aprobados.	Resolución MITIC	P	1
			P(a)	0
			A	0
7.2	Evaluación de la implementación del "Sistema de Intercambio de Información" aprobado por Decreto No8709/2018, que valide que dicho sistema es utilizado de manera efectiva entre instituciones públicas, realizada.	Resolución MITIC	P	0
			P(a)	0
			A	0
7.3	Actualización de los lineamientos del Portal Paraguay y Trámites en Línea, con el objetivo de aumentar de manera eficiente la información disponible sobre la oferta de trámites en línea disponibles realizada.	Decreto emitido	P	1
			P(a)	0
			A	0
7.4	Evaluación del uso del Portal Paraguay en función a los lineamientos actualizados, que valide que la información disponible sobre la oferta de trámites en línea disponibles ha aumentado de manera eficiente, realizada	Resolución MITIC	P	0
			P(a)	0
			A	0
7.5	Reglamentación que permita al MITIC ser un proveedor de servicios de confianza en identidad electrónica, alineado con la legislación vigente, elaborada.	Resolución MITIC	P	1
			P(a)	0
			A	0
7.6	Informe técnico que dé cuenta del desempeño del MITIC como un proveedor de servicios de confianza en identidad electrónica elaborado.	Informe MITIC	P	0
			P(a)	0
			A	0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Stakeholder Priorities