

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1144	Chief of Operations Validation Date	10/27/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/27/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Immediate Public Health Response to Contain and Control Coronavirus and Mitigate its Effect on Service Delivery in El Salvador	Loan Number	5043/OC-ES
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL
Team Leader	SANCHEZ, MARIA DENI	Overall Stage	Approved/Pending prior Legislative Approval
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto no se inicia. Se hizo supervisión de gabinete		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1144	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contención y control del Coronavirus y mitigación de su efecto en los servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	EOP 2022
1.0	Número de muertes por COVID-19	Número de muertes	17.00	2020	P		16,191.00
					P(a)		16,191.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Vigilancia epidemiológica del MINSAL

Observations: En el escenario sin proyecto se esperarían 30.137 muertes. Estimaciones basadas en el modelo elaborado por el Imperial College London

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		1	EOP 2022
1.2	Casos confirmados de COVID-19	Número de casos confirmados	889.00	2020	P		3,643,191.00
					P(a)		3,643,191.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MINSAL

Observations: En el escenario sin proyecto se esperarían 5.642.343 contagiados. Los datos de la línea base, los datos de casos confirmados y de número de muertes de la Línea Base se refieren a datos al 9 de mayo de 2020.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mejorar la detección oportuna y seguimiento de casos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
1.0	Número de pruebas COVID-19 procesadas diariamente por el Laboratorio Nacional de Referencia	Número de pruebas procesadas	0.00	2020	P	3,000.00
					P(a)	3,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) basado en datos de la página oficial MINSAL						
Observations: El número indicado es un promedio de pruebas realizadas en el periodo informado						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.0	Implementación de un plan COVID-19 de comunicación comunitaria y comportamiento social	Plan implementado	0.00	2020	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) basado en el informe de la Unidad de Comunicaciones de MINSAL						
Observations: El informe deberá detallar Materiales elaborados y distribuidos a la población y el plan de medios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.2	Porcentaje de casos sospechosos a quienes se les realizo prueba confirmatoria (PCR-COVID 19)	Porcentaje	0.00	2020	P	80.00
					P(a)	80.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DVS) / Informe Final de proyecto elaborado por la Unidad de Gestión del Programa						
Observations: Caso sospechoso con prueba de PCR COVID-19 con resultado positivo (esta definición aplica para los primeros dos mil casos, luego se considerarán definiciones por nexo epidemiológico). Tomar en cuenta los lineamientos técnicos para la atención clínica de personas con COVID, Tercera edición						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Mejora en la capacidad de provisión de servicios

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.0	Porcentaje de hospitales prioritizados con Unidades Institucionales de Atención Especializadas para las Mujeres (UIAEM)	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)

Observations: Unidades Institucionales de Atención Especializadas para las Mujeres (UIAEM) en hospitales prioritizados / seis hospitales prioritizados

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.2	Porcentaje de establecimientos de salud con capacidad para triaje y/o aislamiento en 30 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) prioritizadas	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)

Observations: Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) intervenidas/30 UCSF prioritizadas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.3	Porcentaje de centros de salud con capacidad para aislamiento de pacientes en 30 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) prioritizadas	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details

Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)

Observations: Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) intervenidas/30 UCSF prioritizadas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.4	Porcentaje de Hospitales prioritizados con capacidad para atender a pacientes con diagnóstico COVID-19 acorde a los protocolos	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					P(a)	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.4	nacionales vigentes	Porcentaje	0.00	2020	A		
Details							
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)							
Observations: Hospitales con capacidad intervenidos / dos hospitales priorizados							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022	
3.5	Porcentaje de hospitales con capacidad de imagenología para diagnóstico de COVID-19	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00	
					P(a)	100.00	
					A		
Details							
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)							
Observations: Hospitales equipados/total hospitales nacionales							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022	
3.5	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	0.00	2020	P		
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Detección y seguimiento de los casos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
1.1	Número de equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa de casos en comunidad fortalecidos	Número de Equipos de Respuesta	P	500	
			P(a)	500	0
			A	0	
1.2	Número de estudios para la investigación de COVID-19 realizados	Número de Estudios	P	2	
			P(a)	2	0
			A	0	
1.3	Laboratorio Nacional de Referencia con equipamiento e insumos para la toma y procesamiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19	Laboratorio Nacional de Refere	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	
1.4	Número de personal de laboratorios con equipos de protección personal (EPP) y que recibieron capacitación en el uso de EPP	Número de personas	P	50	
			P(a)	50	0
			A	0	
1.5	Sistema de Información en Salud con Plataforma de telemedicina implementada	Sistema de Información en Salu	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	
1.6	Sistema de Vigilancia Epidemiológica fortalecida con la Red COVID-19	Sistema de Vigilancia Epidemio	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	

Component Nbr. 2 Componente 2. Interrupción de la cadena de transmisión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
2.1	Campaña de comunicación orientada a la prevención de la COVID-19 implementada	Campaña de comunicación	P	1	
			P(a)	1	0
			A	0	
2.2	Documentos técnicos (lineamientos técnicos y/o protocolos) revisados, actualizados y reproducidos	Documentos técnicos	P	3	
			P(a)	3	0
			A	0	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
Output	Unit of Measure				
3.1	Número de hospitales priorizados fortalecidos para el manejo de pacientes COVID-19	Número de Hospitales	P	2	
			P(a)	2	0
			A	0	
3.2	Número de hospitales fortalecidos con unidades de imagenología	Número de Hospitales	P	30	
			P(a)	30	0
			A	0	
3.3	Número de ambulancias tipo A que trasladan pacientes COVID-19 dentro del SEM	Número de Ambulancias	P	40	
			P(a)	40	0
			A	0	
3.4	Número de ambulancias tipo B que trasladan pacientes COVID-19 dentro del SEM	Número de Ambulancias	P	60	
			P(a)	60	0
			A	0	
3.5	Número de Unidades Institucionales de Atención Especializadas para las Mujeres (UIAEM) fortalecidas en hospitales de los departamentos con altas tasas de prevalencia de violencia sexual	Número de Unidades de Atención	P	6	
			P(a)	6	0
			A	0	
3.6	Personal de salud capacitado en la atención de la Violencia contra la Mujer (VCM)	Número de personas	P	300	
			P(a)	300	0
			A	0	
3.7	Número de establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención (PNA) con capacidad para triaje/aislamiento de pacientes con sospecha de la COVID-19	Número de establecimientos de	P	30	
			P(a)	30	0
			A	0	
3.8	Establecimientos de salud fortalecidos con equipos, materiales e insumos médicos para la atención de pacientes con COVID-19	Número de establecimientos de	P	90	
			P(a)	90	0
			A	0	

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Design