

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1194	Chief of Operations Validation Date	10/24/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/23/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the Comprehensive Social Protection System	Loan Number	5008/BL-HO, 5008/BL-HO-1, 5008/BL-HO-2
Executing Agency	Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1194	59,200,000	59,200,000	0	0	59,200,000	59,200,000	0	0.00%	59,200,000
Aggregated	59,200,000	59,200,000	0	0	59,200,000	59,200,000	0	0.00%	59,200,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Alivio a la pobreza extrema e inversión en capital humano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Brecha de la pobreza extrema monetaria	Porcentaje	48.40	2019	P	45.50	45.50
					P(a)	45.50	45.50
					A		

Details

Means of verification: Secretaría de Coordinación General de Gobierno - Gabinete Social/Centro Nacional de Información el Sector Social (SCGG-GS/CNISS)

Observations: Se refiere al poverty gap. Calculado con base en la Encuesta de Hogares 2018. Se recalculará el indicador con la información de encuestas más reciente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo de educación básica (TCEB) en las áreas intervenidas	Porcentaje	40.00	2019	P	44.50	44.50
					P(a)	44.50	44.50
					A		0.00

Details

Means of verification: Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) SE

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

	Niñas				P	45.00	45.00
					P(a)	45.00	45.00
					A		0.00
	Niños				P	44.00	44.00
					P(a)	44.00	44.00
					A		0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Programa Bono Vida Mejor (PBVM) con cobertura y atención mejorada en los municipios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	Porcentaje del incremento del ingreso per cápita por recibir el BVM	Porcentaje	0.00	2018	P	23.00
					P(a)	23.00
					A	

Details

Means of verification: SCGG-GS/CNISS

Observations: Calculado con base en la Encuesta de Hogares 2018. Se recalculará el indicador con la información de encuestas más reciente.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.2	Porcentaje de hogares elegibles que reciben el BVM	Porcentaje	56.00	2019	P	65.00
					P(a)	65.00
					A	

Details

Means of verification: Registro Único de Participantes (RUP) y Sistema de Información Gerencial (SIG)

Observations: Promedio simple de los municipios intervenidos.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.3	Porcentaje de hogares que cumplen con la corresponsabilidad en salud en el año	Porcentaje	60.00	2019	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	

Details

Means of verification: Datos del Sistema de Información Nominal (SINOVA), SIG

Observations: Este indicador se actualizará con base en el número de miembros de los hogares con base la FSU 2019

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.4	Porcentaje de hogares que cumplen con la corresponsabilidad en educación en el año	Porcentaje	81.00	2019	P	85.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Porcentaje de hogares que cumplen con la corresponsabilidad en educación en el año	Porcentaje	81.00	2019	P(a)	85.00
					A	

Details

Means of verification: SACE, SIG

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.5	Porcentaje de solicitudes presentadas por hogares del PBVM atendidas y resueltas en los plazos establecidos en el MOP	Porcentaje	52.00	2019	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	

Details

Means of verification: Dirección de Promoción y Desarrollo Humano (DPDH, SIG)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.6	Porcentaje de hogares excluidos de la entrega de TMC que logran cumplir corresponsabilidad en la siguiente gestión de entrega de TMC	Porcentaje	4.00	2019	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	

Details

Means of verification: Datos del SIG

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: El progreso educativo fortalecido en los municipios priorizados, reduciendo brechas de género.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.0	Tasa de promoción de 6o a 7o grado	Porcentaje	50.00	2019	P	55.00
					P(a)	55.00
					A	

Details

Means of verification: Datos del SACE

Observations: Transición de 6o a 7o en las áreas intervenidas (El total de estudiantes aprobados de 6o/total de estudiantes matriculados 7o) (40 Centros de Educación Básica CEBs)

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	niños				P	55.00
					P(a)	55.00
					A	
	niñas				P	55.00
					P(a)	55.00
					A	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2024	
2.2	Tasa de promoción de 9o a 10o grado	Porcentaje	40.00	2019	P	45.50
					P(a)	45.50
					A	

Details

Means of verification: Datos del SACE

Observations: Transición de 9o a 10o grado en las áreas intervenidas (10 CEBs) (El total de estudiantes aprobado de 9o/total de estudiantes matriculados en 10o grado.)

Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No	
	niños				P	45.50		
					P(a)	45.50		
					A			
	niñas				P	45.50		
					P(a)	45.50		
					A			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2024	
2.3	Tasa de graduación del TCEB	Porcentaje	14.50	2019	P	16.00
					P(a)	16.00
					A	

Details

Means of verification: Datos del SACE

Observations: % de niños de 12 a 14 años

Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No	
	niños				P	14.00		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	niños				P(a)	14.00
					A	
	niñas				P	18.00
					P(a)	18.00
					A	

Outcome Nbr. 3: Servicios de salud del primer nivel de atención fortalecidos en los municipios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 SG en los últimos 12 meses	Porcentaje	49.00	2019	P	55.00
					P(a)	55.00
					A	

Details

Means of verification: Evaluación final (EF)

Observations: Se realizará un monitoreo continuo de este indicador a través del Sistema de Información Perinatal (SIP)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.2	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado post parto por personal calificado antes de los siete días después de su parto más reciente en los últimos dos años	Porcentaje	30.00	2019	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.3	Niños 12-23 meses beneficiados con vacunación completa para su edad	Porcentaje	50.00	2018	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	

Details

Means of verification: EF

Observations: Este indicador será monitoreado continuamente con el uso del SINOVA

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.4	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas	Porcentaje	63.00	2019	P	73.00
					P(a)	73.00
					A	
Details						
Means of verification: EF						
Observations: Se refiere a 5 controles prenatales realizados por personal calificado de acuerdo a la norma para homologar con los indicadores y plan de evaluación de 4619/BL-HO.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 4: Ordenamiento del PPS elaborada e implementada en territorios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
4.0	Aldeas en el programa con intervención integral implementada	Porcentaje	0.00	2019	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes SCGG-GS/CNISS						
Observations: Se actualizará este indicador una vez aprobada la Estrategia de Priorización de las Aldeas para las Intervenciones Integrales						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
4.2	Mejora en la pobreza multidimensional (IPM-RUP)	Porcentaje	50.00	2019	P	45.00
					P(a)	45.00
					A	
Details						
Means of verification: RUP SCGG-GS/CNISS						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
4.3	Hogares del PBVM que benefician de 3 o más programas de protección social.	Porcentaje	15.00	2019	P	30.00
					P(a)	30.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

4.3	Hogares del PBVM que benefician de 3 o más programas de protección social.	Porcentaje	15.00	2019	A	
Details						
Means of verification: RUP SCGG-GS/CNISS						
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity	
					No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Programa Bono Vida Mejor

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Número de personas en hogares del PBVM que reciben transferencias monetarias	# of beneficiaries	P	220,000	220,000	7,293,454	32,200,000
			P(a)	220,000	220,000	7,293,454	7,293,454
			A		0		0
1.2	Estructura de gestión y operativa del PBVM a nivel central implementado	Plan	P		1		2,497,462
			P(a)		1		0
			A		0		0
1.3	Sistema de Información de Gerencial del PBVM fortalecido	Sistema	P		1		341,000
			P(a)		1		0
			A		0		0
1.4	Número de Gestores fortalecido para atención al participante a nivel local	Número	P		224		4,638,320
			P(a)		224		0
			A		0		0
1.5	Oficinas de Atención al Participante fortalecidas	Número	P		16		533,500
			P(a)		16		0
			A		0		0
1.6	Hogares del PBVM que no cumplen con corresponsabilidad con acompañamiento especial	Porcentaje	P		60		825,800
			P(a)		60		0
			A		0		0
1.7	Parejas participantes del PVM con Talleres de ¡Cuidate!	Número	P		6,000		424,320
			P(a)		6,000		0
			A		0		0
1.8	Aldeas con formación en Inclusión Productiva que reciben Capital Semilla No Reembolsable	Número	P		60		1,649,598
			P(a)		60		0
			A		0		0
1.9	Estrategia de comunicación social implementada	Estrategia	P		1		90,000
			P(a)		1		0
			A		0		0
1.10	Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidades en Salud fortalecida	Unidad	P		1		1,000,000
			P(a)		1		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Estudiantes matriculados en el Tercer Ciclo de Educación Básica a través de una modalidad alternativa	# of students	P		4,050		1,705,397
			P(a)		4,050		0
			A		0		0
2.2	Estudiantes matriculados en Educación Media a través de una modalidad alternativa	Estudiantes	P		1,200		766,000
			P(a)		1,200		0
			A		0		0
2.3	CEBs dotados con equipos tecnológicos y mobiliario	CEB	P		50		482,500
			P(a)		50		0
			A		0		0
2.4	Piloto de esquema de incentivos para el progreso educativo implementado	Redes	P		1		292,000
			P(a)		1		0
			A		0		0
2.5	Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidad en Educación fortalecida	Unidad	P		1		782,500
			P(a)		1		0
			A		0		0
2.6	Jóvenes atendidos por los gestores móviles de emprendimiento	Jóvenes	P		4,050		226,800
			P(a)		4,050		0
			A		0		0
2.7	Innovaciones para Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) implementadas	Sistema	P		1		744,803
			P(a)		1		0
			A		0		0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la Oferta y Calidad de Servicios de Salud, Priorizando los servicios materno infantil (MGD)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres	# of beneficiaries	P		35,666		3,041,420
			P(a)		35,666		0
			A		0		0
3.2	Estudios para el desarrollo de módulos de promoción y capacitación asegurando un enfoque intercultural y género, con información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas	Estudio	P		3		180,000
			P(a)		3		0
			A		0		0
3.3	Plan para implementar innovaciones de ISM-Honduras	Plan	P		1		280,000
			P(a)		1		0
			A		0		0
3.4	Fortalecimiento de los ESFAM en los municipios priorizados	Municipios	P		52		241,820
			P(a)		52		0
			A		0		0
3.5	Apoyo Operativo del Componente implementado	Consultoría	P		1		492,360
			P(a)		1		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Ordenamiento de la Estrategia Vida Mejor

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
4.1	Unidad de Monitoreo y Evaluación fortalecida	Número	P		1		314,340
			P(a)		1		0
			A		0		0
4.2	Propuesta de un Modelo de Focalización con la nueva metodología de pobreza monetaria oficial, elaborada	Estudios	P		1		120,000
			P(a)		1		0
			A		0		0
4.3	Evaluaciones del programa realizadas	Evaluaciones	P		4		565,660
			P(a)		4		0
			A		0		0
4.4	Unidad de Analisis RUP y atención al usuario fortalecida	Número	P		1		383,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
4.5	Puntos de Atención Locales RUP	Oficinas	P		17		617,000
			P(a)		17		0
			A		0		0

Other Cost

	Unidad Ejecutora de la SSIS Operando	P				2,710,000
		P(a)				0
		A				0
	Auditoria externa de la SSIS contratada	P				290,000
		P(a)				0
		A				0
	Unidad Ejecutora de salud operando	P				664,400
		P(a)				0
		A				0
	Auditoria externa de salud contratada	P				100,000
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			7,293,454	59,200,000
		P(a)			7,293,454	7,293,454
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions