

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1224	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/24/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	11/02/20
<b>Last Update</b>	10/23/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	11/03/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement of Crime Prevention Services in the Population Most Vulnerable to Crime and Violence in Peru	<b>Loan Number</b>	4873/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1224	40,000,000	40,000,000	16,593,000	0	56,593,000	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>16,593,000</b>	<b>0</b>	<b>56,593,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>40,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Impact Nbr. 0: Impacto esperado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Homicidios en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	9.32	2018	P	9.02	9.02
					P(a)	9.02	9.02
					A		

#### Details

Means of verification: INEI, SIECSC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Robos en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	475.00	2018	P	438.19	438.19
					P(a)	438.19	438.19
					A		

#### Details

Means of verification: INEI, SIECSC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Hurto en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	693.00	2018	P	639.37	639.37
					P(a)	639.37	639.37
					A		

#### Details

Means of verification: INEI, SIECSC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.3	Victimización en los 100 distritos más vulnerables	% de víctimas de delito en el distrito	33.70	2018	P	31.70	31.70
					P(a)	31.70	31.70
					A		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Details			
Means of verification: INEI			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Reducción homicidios, hurtos y la tasa de victimización en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la efectividad policial

**Observation:** García, Mejía y Ortega (2013) encuentran que una iniciativa de policíalmente comunitario en Bogotá, Colombia, logró reducir en un 22% la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad. Una de las razones fue una mayor motivación de los policías, por sentirse más compenetrados con la situación de la comunidad (García, F., Mejía, D. y Ortega, D. (2013). Police Reform, Training and Crime: Experimental Evidence from Colombia's Plan Cuadrantes. Manuscrito no publicado)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Homicidios en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	2.60	2017	P	2.30	2.30
					P(a)	2.30	2.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** INEI

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Hurto en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	979.00	2018	P	788.47	788.47
					P(a)	788.47	788.47
					A		

#### Details

**Means of verification:** INEI

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Victimización en las jurisdicciones priorizadas	% de víctimas de delito	16.95	2016	P	14.10	14.10
					P(a)	14.10	14.10
					A		

#### Details

**Means of verification:** INEI

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 1:** Reducción de robos en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la inteligencia policial

**Observation:** En un estudio de datos de panel de Garicano and Heaton (2010) se estima que la combinación de mejoras en la información e investigación puede tener un impacto negativo de 5% en el número de robos. (Information Technology, Organization and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments Journal of Labor Economics, 2010, vol.28, n. 1)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.0	Robo en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	597.00	2018	P	581.17	581.17
					P(a)	581.17	581.17
					A		
Details							
Means of verification: INEI							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 2:** Aumento de la denuncia de delitos, en particular la violencia intrafamiliar, en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la prevención comunitaria

**Observation:** Tolsma et al (2012) encuentran que si se incrementa en un punto la confianza en la policía el porcentaje de denuncia se incrementa en 0,084. Teniendo en cuenta las estimaciones de aumento de confianza por intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato hechas por Mazerolle et al (2013), se estimaron los valores para el aumento de confianza y aumento del presente indicador de nivel de denuncia

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Porcentaje de la población victimizada que denuncia el delito en las jurisdicciones priorizadas	%	17.34	2016	P	17.65	17.65
					P(a)	17.65	17.65
					A		
Details							
Means of verification: INEI							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Porcentaje de la población victimizada que denuncia violencia intrafamiliar en las jurisdicciones priorizadas	%	28.20	2016	P	28.32	28.32
					P(a)	28.32	28.32
					A		
Details							
Means of verification: INEI							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Mejorar la efectividad policial en la prevención del delito

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Personal capacitado en metodología de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria (incluye diseño y aplicación de mallas curriculares y adquisición de hardware para selección, seguimiento y desarrollo docente)	# personal	P	0	7,490	159,788	5,839,187
			P(a)	0	7,490	159,788	5,839,187
			A		0		0
1.2	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitario diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	0	1	812,284	11,339,698
			P(a)	0	1	812,284	11,339,698
			A		0		0
1.3	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, MININTER, diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	0	1	88,102	540,115
			P(a)	0	1	88,102	540,115
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Mejorar la efectividad de la inteligencia policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Personal de la DIRIN especializado en inteligencia, análisis estratégico, operaciones especiales, y análisis táctico operacional (incluye lineamientos, diseño e implementación de la capacitación)	# personal	P	100	1,738	50,769	2,556,224
			P(a)	100	1,738	50,769	2,556,224
			A		0		0
2.2	Sistema informático para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial en la DIRIN diseñado e implementado (incluye capacitación y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	0	1	451,184	9,613,776
			P(a)	0	1	451,184	9,613,776
			A		0		0

## Component Nbr. 3 Mejorar la prevención comunitaria

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Dirección General de Seguridad Ciudadana fortalecida	# direcciones fortalecidas	P	0	1	87,437	268,433
			P(a)	0	1	87,437	268,433
			A		0		0
3.2	Programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana con metodologías y protocolos desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	P	0	3	15,547	4,736,240
			P(a)	0	3	15,547	4,736,240
			A		0		0
3.3	Programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito con metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	P	0	3	16,732	12,206,736
			P(a)	0	3	16,732	12,206,736
			A		0		0
3.4	Espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria habilitados y equipados	# salas	P	0	2	80,312	4,007,817
			P(a)	0	2	80,312	4,007,817
			A		0		0
3.5	Sistema piloto de mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana implementado	# sistemas	P	0	1	75,293	398,774
			P(a)	0	1	75,293	398,774
			A		0		0

## Other Cost

	Administracion y otros	P			821,800	5,086,000
		P(a)			821,800	5,086,000
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			2,659,248	56,593,000
--	------------	---	--	--	-----------	------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			2,659,248	56,593,000
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section