

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1247	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/23/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improvement of the Public Sector Payroll Budget Information Service	<b>Loan Number</b>	4829/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	PEREZ RINCON, BELINDA	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Signature
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1247	26,600,000	26,600,000	6,650,000	0	33,250,000	26,600,000	0	0.00%	26,600,000
Aggregated	26,600,000	26,600,000	6,650,000	0	33,250,000	26,600,000	0	0.00%	26,600,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** RESULTADO #1: Aumentar la eficacia de los procesos y sistemas de gestión de planillas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Indicador #1 - Cantidad de funcionarios públicos con nómina procesada de forma centralizada / Total de funcionarios del sector público	%	30.00	2018	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Indicador #2 - Pagos inconsistentes con el aplicativo informático de planilla única de recursos humanos del sector público / Pagos totales registrados en el aplicativo de planilla única de recursos humanos del sector público	%	13.60	2018	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Indicador #3 - Asignación presupuestaria destinada al pago de los salarios del personal activo y de pensiones / Monto planificado en el aplicativo informático de planilla única de recursos humanos del sector público	%	4.30	2018	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 2:** RESULTADO #2: Aumentar la eficiencia de los procesos y sistemas de gestión de planillas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Indicador #4 - Promedio de horas/hombres año para actualizar la información del presupuesto analítico del personal de las UE del GN y GR	Horas Hombre	24.92	2018	P	14.00
					P(a)	14.00
					A	
Details						

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.2	Indicador #5 - Promedio de horas/hombres año para para estimar los ingresos de personal de las UE del GN y GR	Horas Hombre	996.00	2018	P	600.00	
					P(a)	600.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0	
2.3	Indicador #6 - Promedio de horas/hombres año para para la generación de reportes relacionados a la gestión de recursos humanos de las UE del GN y GR	Horas Hombre	1,399.00	2018	P	900.00	
					P(a)	900.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	SIGEP-SP integrando todas las entidades del sector público, con opción de operación off-line	Software	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A		0		
1.2	Plataforma Tecnológica para la operación y almacenamiento de los datos para la operación del SIGEP-SP	Hardware	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A		0		
1.3	Certificación de la calidad de los instrumentos del SIGEP-SP	Certificación	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A		0		
1.4	Estrategia de gestión de cambio	Documento	P	1	5		
			P(a)	1	5		
			A		0		

## Component Nbr. 2 Componente II: Mejora de capacidades del servicio de información presupuestaria

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	Programa de formación continua en gestión presupuestaria de ingresos y pensiones del sector público	Cursos	P	0	104		
			P(a)	0	104		
			A		0		

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories