

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1239	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/17/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/12/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Improving Tax and Customs Revenue Collection Services Through Digital Transformation	<b>Loan Number</b>	4725/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACIONTRIBUTARIA	<b>Sector/Subsector</b>	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
<b>Team Leader</b>	PEREZ RINCON, BELINDA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Peru
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1239	50,000,000	50,000,000	50,682,509	0	100,682,509	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,682,509</b>	<b>0</b>	<b>100,682,509</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>50,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Aumento de la recaudación tributaria del Gobierno Central (GC) como porcentaje del PIB

**Observation:** Fórmula de cálculo: Ingresos tributarios del GC = S/.90.705,6 millones PIB = S/.701.761 millones

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Ingresos tributarios /PIB	%	12.90	2017	P		13.90
					P(a)		13.90
					A		
Details							
Means of verification: Informe de Recaudación Tributaria elaborado por SUNAT.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Mejora de la eficiencia de la recaudación tributaria

**Observation:** Fórmula de cálculo: Costo de la SUNAT = S/.3.718,9 millones Ingresos tributarios del GC = S/.90.705,6 millones

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	Costo de la SUNAT /Ingresos tributarios	%	4.10	2017	P	3.10
					P(a)	3.10
					A	
Details						
Means of verification: Informe anual de gestión de la SUNAT.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 2:** Mejora de la eficiencia del control tributario y aduanero

**Observation:** 2.1: Fórmula de cálculo: Tiempo promedio medido entre la fecha y hora de levante de la carga y la fecha y hora de la llegada del medio de transporte ; 2.2: Fórmula de cálculo: Ingresos Tributarios= US\$27,4 mil Millones Costo de los auditores = US\$55,9 millones

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.0	Tiempo total de liberación de mercancías de importación	horas	100.10	2017	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	
Details						
Means of verification: Reportes de control emitidos por la Oficina de Gestión y Coordinación Aduanera de la SUNAT - Informes						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.1	Ingresos tributarios /Costo de los auditores	%	0.01	2017	P	0.00
					P(a)	0.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe anual de gestión de la SUNAT.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 3:** Incremento del uso de las tecnologías de información en transacciones virtuales con fines de fiscalización e inteligencia fiscal basada en riesgo

**Observation:** Fórmula de cálculo: Cantidad de transacciones virtuales = 27.516.604 cantidad de transacciones Totales = 50.619.516

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	Cantidad de transacciones virtuales/Cantidad de transacciones totales	%	54.40	2019	P	57.40
					P(a)	57.40
					A	
Details						
Means of verification: Informe de la Intendencia Nacional de Gestión de Procesos de la SUNAT						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Mejora del modelo de gobernanza institucional en la SUNAT

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Gestión por procesos orientado a resultados, actualizado en el Marco de la Transformación Digital de SUNAT	Modelo de Procesos	P	0	1	0	1,274,662.74
			P(a)	0	1	0	1,274,662.74
			A	0	0	0	0
1.2	Mejora de la estructura organizacional de la SUNAT con integración tecnológica	Government agencies (#)	P	0	1	0	1,049,939.36
			P(a)	0	1	0	1,049,939.36
			A	0	0	0	0
1.3	Modelo de recursos humanos actualizado	Modelo	P	0	1	200,000	13,394,621.9
			P(a)	0	1	107,883.14	13,394,621.9
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Mejora del control y cumplimiento tributario y aduanero

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Procesos integrados de tributos internos y aduanas, implementado	Sistema	P	0	1	382,475.27	18,333,123.34
			P(a)	0	1	18,929.36	18,333,123.34
			A	0	0	0	0
2.2	Control Electrónico del Impuesto General a las Ventas sobre la base del Comprobante de Pago Electrónico, implementado	Sistema	P	0	1	0	3,672,103.06
			P(a)	0	1	0	3,672,103.06
			A	0	0	0	0
2.3	Nuevo Modelo de Relacionamiento con el contribuyente y usuario de comercio exterior, implementado	Modelo	P	0	1	194,199.44	4,633,043.76
			P(a)	0	1	59,184.59	4,633,043.76
			A	0	0	0	0
2.4	Tecnologías para la simplificación de procesos de tributos, despacho y control aduanero, implementadas	Informe	P	0	1	2,234,531.38	24,280,356.94
			P(a)	0	1	808,900.36	24,280,356.94
			A	0	0	0	0
2.5	Sistema integrado para la gestión del control aduanero, implementado	Sistema	P	0	1	0	1,798,559.09
			P(a)	0	1	0	1,798,559.09
			A	0	0	0	0
2.6	Trazabilidad de mercancías en zona aduanera y en el territorio nacional con uso de nuevas tecnologías, implementadas	# of agencies	P	0	1	331,854.02	11,819,514.81
			P(a)	0	1	36,092.6	11,819,514.81
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Mejora de la inteligencia fiscal y la gestión de riesgo tributaria y aduanera

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Gobierno de la información para la Transformación Digital de la SUNAT	Modelo	P	0	1	726,941.43	846,873.28
			P(a)	0	1	0	846,873.28
			A	0	0	0	0
3.2	Modelo de gestión de riesgos, implementado	Modelo	P	0	1	202,598.34	9,298,966.02
			P(a)	0	1	128,496.32	9,298,966.02
			A	0	0	0	0
3.3	Ciberseguridad en el manejo de la información tributaria y aduanera, implementado	Estrategia	P	0	1	736,182.72	1,811,165.7
			P(a)	0	1	0	1,811,165.7
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Gestión administrativa y auditoría del Proyecto	P			94,112.54	4,705,627
		P(a)			73,597.1	4,705,627
		A			0	0
	Gestión Técnica del Proyecto	P			225,837.12	3,763,952
		P(a)			15,244.01	3,763,952
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			5,328,732.26	100,682,509
		P(a)			1,248,327.48	100,682,509
		A			0	0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories