

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1112	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/22/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/13/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Citizen Security Program	<b>Loan Number</b>	3785/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	ABIZANDA MIRO, BEATRIZ	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Uruguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1112	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	3,000,000	50.00%	3,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>50.00%</b>	<b>3,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Reducir los delitos violentos contra la propiedad (rapia) y contra las personas (violencia intrafamiliar y juvenil)

##### Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	I.1 Población de 18 años o más que manifiesta haber sido víctima de un robo violento (rapia) en los últimos 12 meses en Uruguay.	%	4.40	2016	P	3.70
					P(a)	3.70
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Victimización (EdV) (INE, MI)

**Observations:** En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de Hot Spots Policing en los delitos violentos de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapias son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	I.2 Mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja que vivieron situaciones de violencia de género por parte de sus parejas y ex parejas en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	26.40	2016	P	25.90
					P(a)	25.90
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** Encuesta de Género (EdG) (INE, MI)

**Observations:** Abramsky et al. (2016) estiman que el programa reduce 50% la tasa de violencia de género intrafamiliar se aplicará en los barrios Marconi/Casavalle, y se opta por un criterio conservador estimando un impacto de 20%. Dado que el 9,8% de la violencia intrafamiliar de Montevideo se da en Marconi/Casavalle, entonces el impacto en Montevideo se estima que será del orden 2%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	I.3 Jóvenes de 18 a 29 años que fueron atacados o amenazados personalmente de modo de sentirse realmente asustado/a en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.58	2016	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	0.00

##### Details

**Means of verification:** EdV (INE, MI)

**Observations:** Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	I.4 Rapiñas reportadas a la Policía en los últimos 12 meses en Uruguay.	# de rapiñas reportadas	21.13	2016	P	17.75	17.75
					P(a)	17.75	17.75
					A		0.00
Details							
Means of verification: Registros Administrativos (MI), Evaluación de impacto							
Observations: Corresponde a Indicador de Estrategia País. Braga (2005) estima un efecto promedio de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** 1. Reducir la tasa de rapiñas en Montevideo

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.0	R1.1 Población de 18 años o más que sufrió un robo personal con violencia (rapiña) en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.10	2016	P	5.60	5.60
					P(a)	5.60	5.60
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** EdV (INE, MI)

**Observations:** Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%. R.1.1 y I1.1 están relacionados. R1.1 capta el efecto de la intervención, que es sólo en Montevideo; I1.1 lo que se espera que suceda más allá de la misma, a nivel país.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.1	R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	2.00	2.00
					P(a)	2.00	2.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Informe del CCAU (MI)

**Observations:** Se estima que 2 programas (PADO y POP) cumplirán esa característica.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** 2. Reducir la tasa de violencia intrafamiliar (de pareja) y juvenil (por y contra jóvenes) en dos barrios piloto de alta vulnerabilidad delictiva en Montevideo (Marconi y Casavalle)

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.0	R2.1 Estudiantes de 12 años o más en Marconi y Casavalle que creen que bajo ciertas circunstancias las mujeres deben tolerar la violencia.	%	23.00	2016	P	18.00	18.00
					P(a)	18.00	18.00
					A		0.00

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de participantes del Programa en Marconi y Casavalle (INE, MI)

**Observations:** En la línea de Abramsky et al. (2016) y tomando un criterio conservador, la matriz refleja un impacto esperado de 20%.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.1	R2.2 Residentes de Marconi y Casavalle que fueron atacado/as o amenazado/as personalmente de modo de sentirse realmente asustado/as en los últimos 12 meses.	%	10.92	2016	P	8.75		8.75
					P(a)	8.75		8.75
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** EdV - Seccional 17 (INE, MI)

**Observations:** Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.2	R2.3 Jóvenes de 14 a 29 años de edad residentes en Marconi y Casavalle tratados (por el Programa "Pelota al Medio a la Esperanza") que han sido arrestados por delitos violentos a contar de su fecha de inicio de tratamiento y hasta 12 meses tras la fecha de egreso del mismo.	%	14.00	2016	P	11.00		11.00
					P(a)	11.00		11.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos (MI). Evaluación de impacto

**Observations:** Heller et al. (2015) encuentran una reducción de 44% en la tasa de arrestos de los participantes del Programa BAM. Aquí se opta por un criterio más conservador de 20%. R.2.5 y I1.3 están relacionados. R2.5 capta el efecto de la intervención, que es sólo en 2 barrios de Montevideo; I1.3 lo que se espera que suceda más allá de la intervención, a nivel ciudad.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.3	R2.4 Reincidencia en delito (nuevo arresto dentro de los 12 meses de egreso) en los adultos tratados por el programa.	%	60.00	2016	P	55.00		55.00
					P(a)	55.00		55.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Registros administrativos del MI y del programa para adultos liberados

**Observations:** Travers, Mann y Hollin (2014), Bonta, Bourgon y otros (2011), Duwe (2012) sugieren efectos que van desde el 6 al 17% para intervenciones similares de reinserción mediante capacitaciones socio conductuales. Se opta por un criterio conservador suponiendo un impacto de 8%.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.4	R2.5 Programas para combatir la violencia juvenil	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.4	que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P(a)	1.00		1.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe del CCAU (MI)

**Observations:** Se estima que al menos 1 Programas cumplirá esa característica (BAM).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.5	R2.6 Programas para combatir la violencia intrafamiliar que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00
					P(a)	1.00		1.00
					A			0.00

#### Details

**Means of verification:** Informe del CCAU (MI)

**Observations:** Se estima que al menos 1 programa cumplirá esa característica.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

# RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1: Estrategias focalizadas de prevención policial del delito

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Documento	P	1	3	30,000	90,000
			P(a)	1	3	21,000	253,492
			A	0	1	0	9,492
1.2	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	# policías	P	0	1,100	0	110,000
			P(a)	0	1,100	30,487	63,487
			A	0	1,015	0	33,000
1.3	P1.3 Policías trabajando en Comisarías de Montevideo entrenados en POP.	# policías	P	150	650	0	240,000
			P(a)	30	650	40,871	82,871
			A	0	500	0	42,000
1.4	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	# seccionales	P	3	25	0	502,732
			P(a)	1	2	117,019	777,019
			A	0	1	0	9,000
1.5	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	# proyectos	P	94	255	199,569	710,000
			P(a)	1	33	44,011.5	556,011.5
			A	0	22	0	45,000
1.6	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	# analistas	P	0	40	0	125,000
			P(a)	0	45	34,643	72,143
			A	0	29	0	37,500
1.7	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	# informes	P	0	24	0	345,000
			P(a)	12	17	0	17,000
			A	0	5	0	17,000
1.8	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarías y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	# policías y fiscales	P	50	150	0	100,000
			P(a)	0	150	0	163,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 2: Prevención integral en barrios de alta vulnerabilidad delictiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	# jóvenes	P	150	600	89,670	400,312
			P(a)	0	600	36,660	1,026,200
			A	0	164	9,592	235,132
2.2	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	# participantes	P	400	1,600	0	75,500
			P(a)	0	1,600	10,000	128,419
			A	0	0	0	10,419
2.3	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	# funcionarios o técnicos OSC	P	1,250	5,000	73,200	304,999
			P(a)	0	6,364	0	340,757
			A	0	1,364	0	81,757
2.4	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	# adultos liberados	P	40	160	53,334	160,000
			P(a)	62	217	0	404,000
			A	0	65	0	0
2.5	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	# adultos liberados	P	80	360	119,170	423,789
			P(a)	0	385	91,578	903,411
			A	0	325	16,308	293,141
2.6	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	# intervenciones	P		0		0
			P(a)	0	1	0	380,920
			A	0	1	0	380,920
2.7	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	# proyectos	P	3	12	50,000	200,000
			P(a)	0	4	14,846.3	53,962.3
			A	0	4	6,324	45,440
2.8	P2.6 Dispositivos electrónicos para monitoreo de medidas de contención de violencia de género	# dispositivos instalados anua	P		0		0
			P(a)	660	660	1,485,000	1,485,000
			A	500	500	1,125,000	1,125,000



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3: Promoción de uso de evidencia científica en la toma de decisiones de política

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Crime information systems (#)	P	1	4	283,845	1,170,834
			P(a)	0	0	0	95,818
			A	0	0	0	95,818
3.2	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	# estudios	P	7	22	48,800	158,600
			P(a)	5	10	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	# banco de datos	P	0	1	0	48,800
			P(a)	1	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.4	P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	# funcionarios	P	75	300	18,412	73,650
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	# encuestas	P	0	1	0	40,000
			P(a)	1	2	30,500	162,500
			A	0	0	0	0
3.6	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	# informes	P	0	2	37,000	156,710
			P(a)	1	2	9,760	215,760
			A	0	0	0	0
3.7	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	# evaluaciones	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1		95,000
			A	0	0	0	0
3.8	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	# proyectos	P	10	40	151,708	1,082,228
			P(a)	4	19	0	353,000
			A	4	9	0	332,000
3.9	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	# funcionarios e investigadore	P	20	75	91,500	329,400
			P(a)	0	75	0	0
			A	0	0	0	0

### Other Cost

Administración y Monitoreo del Programa	P			139,344	627,045
	P(a)			152,351.21	1,308,956.21
	A			24,819	380,325
Auditoría	P			10,000	50,000
	P(a)			8,806	61,806
	A			0	10,000

### Total Cost

Total Cost	P			1,512,219	8,000,000
	P(a)			2,127,533.01	9,000,533.01
	A			1,182,043	3,182,944

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/08/2020
	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P1.3 Policías trabajando en Comisarías de Montevideo entrenados en POP.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/08/2020
	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarías y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/13/2020
	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/13/2020
	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P2.6 Dispositivos electrónicos para monitoreo de medidas de contención de violencia de género	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Create Output	N/A	CARLOSFAC	10/06/2020
			Modify Output	Modify Baseline and/or Baseline Year	CARLOSFAC	10/07/2020
				Modify Means of Verification	CARLOSFAC	10/07/2020
P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.		El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.		El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/08/2020
P3.5 EdV de barrios tratados realizada.		El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	PAULAG	10/08/2020
	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020
	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	El ejecutor ha remitido el informe semestral correspondiente al 30/06/20, ajustando el producto de referencia: EZSHARE-1983980034-39	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	10/09/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Others - Organizational and Managerial Dimensions