

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1187	Chief of Operations Validation Date	10/26/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	02/24/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program	Loan Number	4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2, 4518/BL-HO-3
Executing Agency	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	06/29/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se han cumplido con los distintos requerimientos de salvaguardias de los componentes del Programa. Se han elaborado las evaluaciones socioambientales junto con sus planes de gestión y realizado las consultas necesarias. A pesar de cambio en la ubicación de uno de los proyectos de la muestra (ANAPO), se cumplió con las actualizaciones requeridas por el Banco. Los Organismo Ejecutores muestran una gran disposición y flexibilidad para el cumplimiento de las Políticas del Banco.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1187	60,000,000	60,000,000		0	0	60,000,000	14,500,000	24.17%	45,500,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	0	60,000,000	14,500,000	24.17%	45,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras	porcentaje	3.08	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63
					A	0.00	0.00	0.00				2.63

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	59.05	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00	0.00				45.00

Details

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	7.11	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
					A	0.00	0.00	0.00				6.00

Details

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Observations: Tasa estimada de acuerdo a las cifras del Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 478 homicidios de mujeres reportados, 312 (63.3%) son catalogados como femicidios, 111 (23.2%) como homicidios y 55 (11.5%) como muertes violentas sin determinar

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía	Porcentaje	36.80	2015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.4	(mucha o algo)	Porcentaje	36.80	2015	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00	0.00				45.00

Details

Means of verification: Encuesta Latinobarómetro

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Victimización personal reportada en Honduras	Porcentaje	16.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
					A	0.00	0.00	0.00				15.00

Details

Means of verification: Encuesta de Percepción y Victimización

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.5	Número de muertes provocada por COVID-19	Numero	8,370.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	5,952.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	5,952.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.6	Casos de COVI-19 confirmados	Numero	9,300.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	140,000.00			140,000.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00	

Details

Means of verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	Porcentaje	35.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00	0.00				92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	Porcentaje	2.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00	0.00				92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Porcentaje	63.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
					A	0.00	0.00	0.00				92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00				100.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), en los barrios intervenidos.	Porcentaje	75.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					A	0.00	0.00	0.00				95.00

Details

Means of verification: Informe de cierre de PCR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.5	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	porcentaje	56.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00	0.00				45.00

Details

Means of verification: EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.6	Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores	Porcentaje	28.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					A	0.00	0.00	0.00				20.00

Details

Means of verification: EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.7	Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	3.80	2016	P	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					A	0.00	0.00	0.00				3.00
Details												
Means of verification: SEPOL y Observatorios												
Observations: 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes												
Pro-Gender		Yes		Pro-Ethnicity				No				

Outcome Nbr. 1: RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	5.43	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					A	0.00	0.00	0.00				5.00
Details												
Means of verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia												
Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	21.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					A	0.00	0.00	0.00				25.00
Details												
Means of verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia												
Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma anual	Número	700.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					A	0.00	0.00	0.00				850.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details												
Means of verification: Registros de atención en DPI bajo la estrategia MAIE												
Observations: Distrito Central y SPS que realizan denuncias en instalaciones DPI MAIE												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas	Tasa	94.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00	0.00	0.00				85.00

Details												
Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y UTECI												
Observations: Distrito Central y SPS												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Outcome Nbr. 3: RESULTADO ESPERADO 3: Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por competencias	Número	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00	0.00				80.00

Details												
Means of verification: Informe Academia Nacional de Policía (ANAPO)												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de homicidios investigados por la PN en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	34.00	2017	P	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
					P(a)	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
					A	0.00	0.00	0.00				42.00

Details												
Means of verification: Policía Nacional (Dirección de Investigación)												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No				

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Casos de homicidio aceptados por el MP, sobre el total de casos remitidos por la PN al MP en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	16.00	2017	P	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00
					P(a)	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00
					A	0.00	0.00	0.00			36.00

Details

Means of verification: Informe de DPI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: RESULTADO #4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Porcentaje de actividades en consonancia con las directrices de la OMS/OPS iniciadas como parte del plan para la contención y respuesta a casos de Coronavirus en Honduras iniciada	PORCENTAJE	20.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Plan para la contención y respuesta para el COVID-19 publicado

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.2	Porcentaje de Laboratorios publicos con capacidad de diagnostico de COVID-19 implementados	Porcentaje	35.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe de Laboratorio Nacional de Virologia

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.3	Porcentaje de boletines epidemiologicos con datos COVID-19 publicados durante el total de las semanas epidemiologicas	Porcentaje	100.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00			0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.4	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage	Porcentaje	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.5	Porcentaje de establecimiento de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuenten con capacidad de aislamiento	Porcentaje	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.6	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país.	Porcentaje	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
-------------------	--	----	--	----------------------	--	----	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyectos	P	0	7	2,137,202	9,732,999
			P(a)	0	7	2,137,202	9,732,999
			A	0	0	415,365	2,998,105
1.2	Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	Número de asistencias	P	1,093	9,600	558,370	3,173,001
			P(a)	1,093	9,600	558,370	3,173,001
			A	493	3,800	346,035	1,107,158
1.3	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	# of women	P	28	700	48,000	313,000
			P(a)	28	700	48,000	313,000
			A	17	39	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente #2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Número de Servicios	P	0	2	0	20,000
			P(a)	0	2	0	20,000
			A	0	0	0	0
2.2	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones	P	0	6	2,131,279.73	19,327,152.16
			P(a)	0	6	2,131,279.73	19,327,152.16
			A	0	0	254,476.36	470,891.36
2.3	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones policiales	P	0	16	0	103,850
			P(a)	0	16	0	103,850
			A	0	0	0	0
2.4	Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Protocolos	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	1	0	0
2.5	Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Cursos	P	0	2	0	10,000
			P(a)	0	2	0	10,000
			A	0	1	0	0
2.6	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Documento	P	1	1	29,700	49,700
			P(a)	1	1	29,700	49,700
			A	0	0	0	0
2.7	Unidades móviles de servicios policiales, operando	Número de unidades	P	0	1	0	165,980
			P(a)	0	1	0	165,980
			A	0	0	0	165,980
2.8	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	Cursos	P	0	450	222,916	738,638
			P(a)	0	450	222,916	738,638
			A	0	0	117,133.71	401,833.71
2.9	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	Equipo	P	0	1	98,400	279,995
			P(a)	0	1	98,400	279,995
			A	0	0	12,300.95	28,945.95
2.10	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	Subnational governments (#)	P	0	30	184,000	425,456
			P(a)	0	30	184,000	425,456
			A	0	0	0	68,456
2.11	Estrategia de comunicación en ejecución	Estrategia	P	0	1	20,300	79,000
			P(a)	0	1	20,300	79,000
			A	0	0	20,300	29,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente #3: Efectividad policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Documento	P	0	1	255,310	2,091,414.08
			P(a)	0	1	255,310	2,091,414.08
			A	0	0	105,091.08	1,321,270.16
3.2	Academia Nacional de Policía con infraestructura física y tecnología modernas, siendo utilizada	Government agencies (#)	P	0	0	334,901	1,709,117
			P(a)	0	0	334,901	1,709,117
			A	0	0	87,232.63	682,517.63
3.3	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Programa	P	0	1	432,427	1,316,293
			P(a)	0	1	432,427	1,316,293
			A	0	0	140,169.66	838,648.66

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente # 4 Mejoramiento a la capacidad de provision de servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Plan para la contención y respuesta del COVID-19 en Honduras fortalecido	Plan	P	0	1	24,000	48,000
			P(a)	0	1	24,000	48,000
			A	0	0	0	0
4.2	Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 implementado	Estrategia	P	0	1	18,000	54,000
			P(a)	0	1	18,000	54,000
			A	0	0	0	0
4.3	Sala situacional para la coordinación y conducción del Plan de Contención y Respuesta del COVID-19	sala	P	0	1	25,000	30,000
			P(a)	0	1	25,000	30,000
			A	0	0	0	0
4.4	Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) Fortalecido	Numero	P	0	4	45,000	90,000
			P(a)	0	4	45,000	90,000
			A	0	0	0	0
4.5	Número de equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	Numero	P	0	20	1,242,600	2,071,000
			P(a)	0	20	1,242,600	2,071,000
			A	0	0	0	0
4.6	Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos para la realización de diagnósticos	Numero	P	0	3	1,145,760	1,432,200
			P(a)	0	3	1,145,760	1,432,200
			A	0	0	0	0
4.7	Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de Información Integral de Salud (SIIS)	Numero	P	0	1	0	74,997.78
			P(a)	0	1	0	74,997.78
			A	0	0	0	0
4.8	Plan de comunicación para el cambio de comportamiento social y de comunicación de riesgos ejecutado	plan	P	0	1	43,800	243,800
			P(a)	0	1	43,800	243,800
			A	0	0	0	0
4.9	Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y atención de víctimas de violencia contra la mujer en el contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica y sexual elaborado	Plan	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0	0	0
4.10	Número de establecimientos disponibles para brindar cuidados a los pacientes con COVI-19 finnciados a través de los convenios de gestión de primer nivel de atención	Numero	P	0	15	1,990,000	6,990,000
			P(a)	0	15	1,990,000	6,990,000
			A	0	0	0	0
4.11	Número de unidades de salud equipados para la atención de pacientes COVID-19	Numero	P	0	2	0	503,000
			P(a)	0	2	0	503,000
			A	0	0	0	0
4.12	Numero de regiones de salud que usan telemedicina para el seguimiento y cuidado de pacientes	Numero	P	0	3	50,000	253,000
			P(a)	0	3	50,000	253,000
			A	0	0	0	0
4.13	Insumos y equipos para el maneJo de desechos asociados de las unidades de salud que estan tratando el COVID-19 habilitados	Numero	P	0	4	0	1,960,000
			P(a)	0	4	0	1,960,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administracion IDECOAS/FHIS	P			452,920	1,781,000
	P(a)			452,920	2,177,791
	A			295,515	639,161
Administracion SEDS	P			377,451	3,663,406.98

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administracion SEDS	P(a)			377,451	2,811,824.77
		A			390,907	808,550.98
	Gastos Unidad Ejecutora GESALUD	P			182,000	260,000
		P(a)			182,000	260,000
		A			182,000	182,000
	Evaluacion Operativa RISP-HO	P			0	40,000
		P(a)			0	40,000
		A			0	0
	Contratacion Agencia Compras PNUD	P			800,000	800,000
		P(a)			800,000	800,000
		A			800,000	800,000
	Auditoria Aseguramiento Razonable a los fondos entregados a gestores descentralizados para la atencion de la Pandemia del COVID-19	P			30,000	40,280
		P(a)			30,000	40,280
		A			30,000	30,000
	Auditoria del Programa RISP-HO	P			44,860	89,720
		P(a)			44,860	89,720
		A			44,860	44,860

Total Cost

	Total Cost	P			12,924,196.73	60,000,000
		P(a)			12,924,196.73	59,545,208.79
		A			3,241,386.39	10,617,378.45

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Design