

PMR Operational Report

Operation Number	GU-L1163	Chief of Operations Validation Date	10/16/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/16/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen the Institutional Healthcare Service Network (PRORISS)	Loan Number	4791/OC-GU
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL	Sector/Subsector	HEALTH-PRIMARY HEALTH CARE
Team Leader	ASTORGA, IGNACIO JOSE	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Guatemala
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE GUATEMALA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El proyecto ha sido aprobado por la Dirección del Banco en cumplimiento con las políticas de salvaguardias del Banco y no ha iniciado ejecución ni realizado acciones que incidan en su desempeño. Ver estatus de implementación.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
GU-L1163	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Razón de Mortalidad Materna Huehuetenango y San Marcos

Observation: Pro-gender

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.1	Razón de Mortalidad Materna Huehuetenango y San Marcos	Mujeres fallecidas cada 100.000 nacidos vivos	137.20	2016	P	110.00
					P(a)	110.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 2: Tasa de Mortalidad Infantil Huehuetenango y San Marcos

Observation: Se estima que en Huehuetenango existe sub registro de niños fallecidos por un 30% por lo que la mejora del control puede incrementar inicialmente la tasa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.0	Tasa de Mortalidad Infantil Huehuetenango y San Marcos	Niños fallecidos menores de un año por 1.000 nacidos vivos	14.80	2016	P	13.00
					P(a)	13.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 1: Cobertura de servicios materno infantil mejorada en Huehuetenango y San Marcos

Observation: Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos oficiales del Censo Nacional 2018

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.0	Cobertura de atención prenatal oportuna	Porcentaje	34.72	2017	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	0.00

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.2	Cobertura parto institucional	Porcentaje	46.66	2016	P	65.00
					P(a)	65.00
					A	0.00

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.3	Cobertura de monitoreo de crecimiento en niños/niñas menores de 24 meses	Porcentaje	29.00	2017	P	50.00
					P(a)	50.00
					A	0.00

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Resultado 2: Calidad de servicio mejorada en Huehuetenango y San Marcos

Observation: Los denominadores con base poblacional pueden variar al contar con datos oficiales del Censo Nacional 2018

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.0	Partos atendidos según norma	Porcentaje	36.10	2015	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	0.00

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.2	Recién nacidos atendidos según norma	Porcentaje	18.60	2017	P	73.00
					P(a)	73.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.3	Hacinamiento de hospitalización obstétrica en Hospital de Malacatán	Porcentaje	111.00	2016	P	80.00
					P(a)	80.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.4	Hospitales que aplican protocolo de Violencia contra la Mujer (VCM)	Porcentaje	0.00	2018	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
2.5	Cobertura de embarazadas con exámenes de laboratorio en control prenatal	Porcentaje	53.00	2017	P	85.00
					P(a)	85.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Resultado 3: Eficiencia Productiva Mejorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
-----------	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	Número de Bancos de Sangre procesadores a nivel nacional MSPAS	Número	27.00	2018	P	14.00
					P(a)	14.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 2026	
3.2	Número de Laboratorios de rutina en APS Huehuetenango y San Marcos operando	Número	66.00	2018	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	0.00
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Modernización de la Red Asistencial bajo la estrategia de redes de salud a nivel nacional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
1.1	1.1.1. Normas materno infantil complementadas y aprobadas	Número	P	0	4		0
			P(a)	0	4		0
			A	0	0		0
1.2	1.1.2. Metodología de planificación Red Asistencial Departamental publicada	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.3	1.1.3. Manual Gestión Integral de Red aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.4	1.1.4. Propuesta de acción sobre interculturalidad implementado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.5	1.1.5. Propuesta de atención a la violencia contra la mujer implementada	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.6	1.2.1. Metodologías de preparación de proyectos de inversión aprobadas	Número	P	0	4		
			P(a)	0	4		
			A	0	0		
1.7	1.2.2. Estudios de prefactibilidad APS aprobados	Número	P	0	15		
			P(a)	0	15		
			A	0	0		
1.8	1.2.3. Estudios de prefactibilidad Hospitales aprobados	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
1.9	1.2.4. Estudio factibilidad Hospital aprobado	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
1.10	1.2.5. Propuesta de Organización y Gestión de Hospitales aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.11	1.2.6. Propuesta Organización y Gestión de CS/CAP CAIMI aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.12	1.3.1. Plan de Gestión de la Red de Urgencia aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.13	1.3.2. Centro Regulador de la Red de Urgencia Nacional operativo	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.14	1.3.3. Propuesta de Organización y Gestión de la Red Electiva aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.15	1.4.1. Propuesta de regionalización de Bancos de Sangre aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
1.15	1.4.1. Propuesta de regionalización de Bancos de Sangre aprobado	Número	A	0	0		
1.16	1.4.2. Hemocentro operativo	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.17	1.4.3. Plan de regionalización de Laboratorios de Rutina aprobado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.18	1.4.4. Estrategia de Mantenimiento implementada	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.19	1.4.5. Plan de Gestión Logística de Medicamentos e Insumos implementado	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
1.20	1.4.6. Propuesta Sistema TIC de Salud implementada	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Implementación de la Estrategia Redes de Salud departamental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
2.1	2.1.1. Unidades administrativas de la Red Departamental implementadas	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.2	2.1.2. Estudio de Red Departamental aprobado	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.3	2.2.1. Puestos de Salud construidos operativos	Número	P	0	75		
			P(a)	0	75		
			A	0	0		
2.4	2.2.2. Puestos de Salud mejorados / remozados operativos	Número	P	0	63		
			P(a)	0	63		
			A	0	0		
2.5	2.2.3. CAP construidos operativos	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
2.6	2.2.4. CS / CAP / CAIMI mejorados / remozados operativos	Número	P	0	12		
			P(a)	0	12		
			A	0	0		
2.7	2.2.5. Hospitales Huehuetenango, Malacatán y San Marcos normalizados operativos	Número	P	0	3		
			P(a)	0	3		
			A	0	0		
2.8	2.2.6. Hospital Barillas mejorado operativo	Número	P	0	1		
			P(a)	0	1		
			A	0	0		
2.9	2.2.7. PS / CS / CAP / CAIMI equipados	Número	P	0	127		
			P(a)	0	127		
			A	0	0		
2.10	2.2.8. Hospitales distritales construidos operativos	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.11	2.2.9. Auxiliares Enfermería formadas	Número	P	0	600		
			P(a)	0	600		
			A	0	0		
2.12	2.2.10. Equipos capacitados en Planificación y Gestión de la Red	Número	P	0	71		
			P(a)	0	71		
			A	0	0		
2.13	2.2.11. Funcionarios capacitados en Gestión Hospitalaria	Número	P	0	60		
			P(a)	0	60		
			A	0	0		
2.14	2.2.12. Equipos de APS capacitados	Número	P	0	64		
			P(a)	0	64		
			A	0	0		
2.15	2.3.1. Departamentos con Sistema de Coordinación de Urgencia operando	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2026	2020	EOP 2026
2.15	2.3.1. Departamentos con Sistema de Coordinación de Urgencia operando	Número	A	0	0		
2.16	2.3.2. Departamentos con Sistema de Referencia / Contrarreferencia funcionando	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.17	2.4.1. Departamentos con Red de Laboratorios de rutina funcionando	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.18	2.4.2. Departamentos con Red de Sangre funcionando	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.19	2.4.3. Departamentos con Sistema Logístico funcionando	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.20	2.4.4. Departamentos con Sistema de Mantenimiento funcionando	Número	P	0	2		
			P(a)	0	2		
			A	0	0		
2.21	2.4.5. Municipios de Huehuetenango y San Marcos con Tecnologías de la Información funcionando	Número	P	0	64		
			P(a)	0	64		
			A	0	0		

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories