

PMR Operational Report

Operation Number	HO-L1093	Chief of Operations Validation Date	10/26/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/26/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Social Protection System Support Program I	Loan Number	3371/BL-HO
Executing Agency	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1093	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	108,500,000	98.75%	1,370,000
Aggregated	109,870,000	109,870,000	10,987,000	0	120,857,000	109,870,000	108,500,000	98.75%	1,370,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Acumulación de capital humano y reducción en la intensidad de la pobreza en familias beneficiarias que viven en situación de pobreza

Observation: Las metas de los indicadores para “Fin de Proyecto” se determinaron con base en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento de la evaluación de impacto (EDH 2012 y EDH 2013), así como en las mejoras propuestas tales como pago por niño, mejora de corresponsabilidades, y mejor calidad en la atención a familias beneficiarias. De igual forma, el componente educativo apoyará los indicadores de cobertura en tercer ciclo de básica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.0	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	%	49.62	2013	P			455.00
					P(a)			43.47
					A	43.47		43.47

Details

Means of verification: Encuesta Nacional de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.1	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	%	71.12	2013	P			82.00
					P(a)			69.98
					A	69.98		69.98

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

	Hombres				P			80.00
					P(a)			66.90
					A	66.90		66.90
	mujeres				P			83.00
					P(a)			73.39
					A	73.39		73.39

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.2	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9°)	%	23.41	2013	P			31.00
					P(a)			23.09
					A	23.09		23.09

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity		No				
	Hombres				P			27.00
					P(a)			18.32
					A	18.32		18.32
	Mujeres				P			32.00
					P(a)			28.41
					A	28.41		28.41

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.3	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	65.35	2013	P			73.00
					P(a)			70.93
					A	70.93		70.93

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2021
0.4	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	%	44.07	2013	P			34.00
					P(a)			37.94
					A	37.94		37.94

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono Vida Mejor

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Educacion

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Tasa neta de matrícula del primer y segundo ciclo de educación básica.	%	84.51	2013	P			88.00
					P(a)			88.00
					A	96.70		96.70

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No			
	Hombres				P				88.00
					P(a)				88.00
					A	96.50			96.50
	Mujeres				P				87.00
					P(a)				87.00
					A	96.90			96.90

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Tasa neta de matrícula del tercer ciclo de educación básica.	%	30.51	2013	P			37.00
					P(a)			37.00
					A	32.91		32.91

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No			
	Hombres				P				35.00
					P(a)				35.00
					A	32.52			32.52
	Mujeres				P				40.00
					P(a)				40.00
					A	36.36			36.36

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year						
0.2	Tasa de asistencia escolar de educación básica.	%	78.20	2013	P				85.00	
					P(a)				85.00	
					A	89.80			89.80	
Details										
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
	Hombres					P				85.00
						P(a)				85.00
						A	88.90			88.90
	Mujeres					P				85.00
						P(a)				85.00
						A	90.80			90.80
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021	
0.3	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	%	51.70	2013	P				64.00	
					P(a)				98.00	
					A	98.00			98.00	
Details										
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			
	Hombres					P				54.00
						P(a)				54.00
						A	99.00			99.00
	Mujeres					P				76.00
						P(a)				97.00
						A	97.00			97.00
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021	
0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	P				22,500.00	
					P(a)				22,500.00	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.4	Número de Alumnos matriculados en los módulos de Tercer Ciclo apoyados por el programa en Aldeas focalizadas	Numero de alumnos	0.00	2013	A	22,290.00			22,290.00
Details									
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity		No					
	Hombres				P				10,250.00
					P(a)				10,250.00
					A	10,915.00			10,915.00
	Mujeres				P				14,250.00
					P(a)				14,250.00
					A	11,375.00			11,375.00

Outcome Nbr. 1: Salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de mujeres beneficiarias (15-49 años de edad) que recibieron por lo menos cuatro atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	77.02	2013	P				82.00
					P(a)				82.00
					A	86.60			86.60
Details									
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	%	56.38	2013	P				66.00
					P(a)				91.60
					A	91.60			91.60
Details									
Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.2	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	numero de niños	44.18	2013	P				50.00
					P(a)				50.00
					A				

Details

Means of verification: Encuesta de hogares de la evaluación de Impacto del Bono BVM

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Eficacia y efectividad del Programa Bono 10,000

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Porcentaje de hogares participantes que son pobres extremos.	%	72.64	2013	P			80.00
					P(a)			80.00
					A	99.90		99.90

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje de hogares en pobreza extrema en zonas rurales que reciben el BVM.	%	31.76	2015	P			45.00
					P(a)			45.00
					A	71.95		71.95

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Antigüedad de la base de datos de beneficiarios. (número de años de rezago=año actual –año en el que fue capturada la información).	años	5.30	2015	P			3.30
					P(a)			3.30
					A	5.00		5.00

Details

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de hogares participantes rurales que han recibido al menos una transferencia a través de un mecanismo alternativo de pago.	%	15.00	2015	P				30.00
					P(a)				30.00
					A	0.00			0.00
Details									
Means of verification: Sistema de Información Gerencial									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.4	Número de pagos realizado en el año calendario a hogares participantes.	pagos	3.00	2015	P				4.00
					P(a)				4.00
					A	2.00			2.00
Details									
Means of verification: Sistema de Información Gerencial									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.5	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en salud (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	10.00	2015	P				6.00
					P(a)				6.00
					A	18.00			18.00
Details									
Means of verification: Sistema de Información Gerencial									
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.6	Pertinencia de la información de corresponsabilidades en educación (meses promedio de antigüedad de la información utilizada para emitir la planilla de pago).	meses	8.00	2015	P				4.00
					P(a)				4.00
					A	9.00			9.00
Details									

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de Información Gerencial

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2021
2.7	Porcentaje de hogares que recibe el primer pago del año que recibe todos los pagos.	%	75.60	2015	P				85.00
					P(a)				85.00
					A	96.13			96.13
Details									
Means of verification: Sistema de Información Gerencial									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Transferencias Monetarias Condicionadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Número de personas en hogares que reciben transferencias monetarias	# of beneficiaries	P		938,000		77,805,000
			P(a)	0	903,501	523,103	77,795,015
			A	0	808,277	0	77,271,912

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales focalizadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Número de Escuelas	P		150		17,445,358
			P(a)	58	252	3,585,659	13,712,026
			A	0	54	1,471,063	10,230,855
2.2	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Número de Escuelas	P		251		409,090
			P(a)	50	461	369,825	985,532
			A	69	480	224,473	840,180
2.3	Centros de Educación Básica que ofrecen servicios de tercer ciclo en convenio con el IHER	Número de Centros	P		231		12,000,000
			P(a)	0	275		11,474,551
			A	0	275	0	11,434,208
2.4	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Número de centros educativos	P		7,200		2,455,852
			P(a)	7,200	7,200	229,132	2,136,825
			A	7,619	7,745	87,754	1,995,447
2.5	Informes de Evaluación Operativa y de Resultados de la Estrategia de Expansión del Tercer Ciclo	Informes de evaluacion	P		3		75,000
			P(a)	0	2		49,834
			A	0	2	0	49,454
2.6	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Tecnologia educativa	Numero de centros educativos	P		150		915,800
			P(a)	30	164	254,375	1,442,365
			A	0	134	51,949	1,239,939

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Número de fichas del RUP levantadas.	Número de fichas	P		50,000		670,000
			P(a)		81,640		711,847
			A		98,810	0	683,712
3.2	Consultorías para mejorar procesos de focalización y administración del padrón de beneficiarios.	Número de consultorias	P		2		70,000
			P(a)		2		40,000
			A		2	0	40,781
3.3	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Número de centros de salud	P		1,246		569,729
			P(a)	1,375	1,246	171,200	900,969
			A	1,375	1,069	59,797	789,566
3.4	Personal operativo de gestion para la implementacion del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Número de guias de familia	P		657		3,540,999
			P(a)	5	910	392,628	7,266,740
			A	5	910	123,060	6,897,172
3.5	Mancomunidades con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud descentralizados.	Número de mancomunidades	P		6		305,724
			P(a)	0	6		437,210
			A	0	6	0	271,650
3.6	Talleres de capacitación en temas de género.	Número de talleres	P		10		76,000
			P(a)	0	42	3,740	223,595
			A	0	42	3,650	223,505
3.7	Informe de revisión técnica de cumplimiento de corresponsabilidades.	Número de informes	P		4		288,064
			P(a)		1		50,867
			A		1	0	50,867
3.8	Encuesta de evaluación de Impacto (seguimiento)	Número de informes	P		1		1,000,000
			P(a)	0	1		975,297
			A	0	1	0	962,013

Other Cost

	Gestion de la operacion	P				2,494,838
		P(a)			361,485	2,904,988
		A			117,799	2,551,407

Total Cost

	Total Cost	P				120,857,000
		P(a)			5,891,147	121,107,661
		A			2,139,545	115,532,668

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Educación: Niños beneficiarios de 13 a 15 que terminaron al menos seis grados en educación básica	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
	Educación: Niños en aldeas seleccionadas de 15 a 18 años que terminaron la educación básica completa (9º)	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
	Nutrición: Prevalencia de anemia en niños de cuatro años o menos beneficiarios del programa	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
	Pobreza: Brecha de pobreza (PG) de los beneficiarios del programa	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
	Salud: Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Impact Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
Outcome	Niños 12-23 meses beneficiarios identificados con vacunación completa para su edad.	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/26/2020
	Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los diez días después de su parto más reciente en los dos últimos años.	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
	Tasa de promoción escolar de los alumnos inscritos en el IHER en las aldeas focalizadas.	Por la ampliación de plazo de último desembolso se trasladó el impacto esperado al último año del programa 2021.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	BESSYR	10/23/2020
Output	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Construidas	Se reprograma la recepción de las 7 obras para el año 2021, ya que debido a la emergencia mundial por el COVID-19 la construcción de las obras se retrasó y no comenzó en el tiempo previsto por las medidas de restricción en la circulación de la población hondureña.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/26/2020
	Centros de Educación Básica con Instalaciones de Tercer Ciclo Equipadas con Mobiliario	Ajuste, monto suscrito según contrato.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/26/2020
	Número de centros de salud que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el sistema del RENPI al menos una vez al semestre.	Ajuste ya que no se realizó la adquisición del Hipérconvergente.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/26/2020
	Número de centros educativos que reportan verificación de corresponsabilidades mediante el SACE de acuerdo con los cronogramas del nuevo RO.	Ajuste por actividades no realizadas, por las restricciones realizadas por la SEFIN para la contratación de consultorías nuevas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/26/2020
	Personal operativo de gestión para la implementación del programa Bono Vida Mejor en la SSIS.	Se han reprogramado actividades para el año 2021 como talleres, capacitaciones, viajes, viáticos, etc que no se lograron realizar por causa del COVID y la restricción de movilidad en territorio.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIMITRAS	10/26/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Others - Fiduciary Dimensions
Project Management Capacity