

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1196	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/12/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/13/21
<b>Last Update</b>	04/07/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/28/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	MULTIPHASE PRIMARY HEALTH CARE PROGRAM FOR MANAGING CHRONIC NONCOMMUNICABLE DISEASES	<b>Loan Number</b>	3772/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE SALUD	<b>Sector/Subsector</b>	HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL
<b>Team Leader</b>	TRISTAO, IGNEZ M.	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Argentina
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	NACION ARGENTINA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1196	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%	0
Aggregated	100,000,000	100,000,000	66,000,000	0	166,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, con énfasis en la población con cobertura pública exclusiva

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Hipertensos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de hipertensos del mismo rango etario	Porcentaje	62.30	2013	2021	P	67.20
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

**Observations:** Con base en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo. La próxima está prevista para 2018

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Diabéticos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de diabéticos del mismo rango etario.	Porcentaje	47.50	2013	2021	P	52.10
						A	

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Mujeres entre 50 y 69 años con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano, sobre el total de mujeres registradas del mismo rango etario	Porcentaje	43.20	2015	2021	P	49.40
						A	

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

0.3	con diagnóstico de cáncer de mama.	Porcentaje	43.20	2015	2021		
Details							
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development		No					
bjective indicator target is							
expected tobe observed by							
the operation's "Fully							
Justified" date		No					
inConvergence (CO)							

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Mujeres entre 30 y 64 años con diagnóstico de lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino en estadio temprano , sobre el estimado del total de mujeres del mismo rango etario con lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino .	Porcentaje	10.00	2015	2021	P	18.00
						A	

Details							
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development		No					
bjective indicator target is							
expected tobe observed by							
the operation's "Fully							
Justified" date		No					
inConvergence (CO)							

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.5	Personas entre 50 y 75 años con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal estadio temprano , sobre el total de personas tamizadas del mismo rango etario con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal .	Porcentaje	51.00	2015	2021	P	60.00
						A	

Details							
Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.6	Tiempo promedio que transcurre desde la sospecha diagnóstica de cáncer hasta el inicio del tratamiento definitivo.	Días	150.00	2015	2021	P	100.00
						A	

#### Details

Means of verification: Sistema de Información de Tamizaje

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity

No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Personas de entre 40 y 65 años que utilizaron servicios de salud en el último mes, sobre el total de personas en el mismo rango etario y periodo de tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo hicieron habiendo tenido síntomas o problemas de salud	Porcentaje	75.00	2013	2021	P	79.30
						A	

#### Details

Means of verification: Este indicador se mide a través del estudio de impacto de Redes, sobre la base de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005, 2009, 2013 y 2018.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity

No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
in Convergence (CO)

No

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Incrementar el acceso efectivo de la población con cobertura pública exclusiva a servicios de tamizaje para la detección oportuna de enfermedades crónicas o del riesgo de contraerlas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de personas mayores de 40 años con CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron consultas de seguimiento en el último año	Porcentaje	16.00	2016	P	19.00		25.00		25.00
					A	7.50	0.00	9.00		

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa	# of beneficiaries	0.00	2015	P	250,000.00	200,000.00			450,000.00
					A	231,574.00	345,733.00	0.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Personas entre 40 y 65 años que reportan haber tenido al menos una medición de presión arterial en los últimos dos años sobre el total de personas del mismo grupo etario	Porcentaje	72.00	2013	P	0.00	76.50			76.50
					A	0.00	80.27			80.27

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Personas entre 40 y 65 años que alguna vez tuvieron una medición de glucemia sobre el total de personas del mismo grupo etario.	Porcentaje	74.00	2013	P	0.00	78.40			78.40
					A	0.00	79.25			79.25

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Mujeres entre 50 y 69 años con al menos una mamografía en los últimos 24 meses, sobre el total de mujeres del mismo grupo etario	Porcentaje	8.12	2015	P	0.00		10.00		10.00
					A	0.00	0.00	10.00		

#### Details

**Means of verification:** Reportes del Sistema de Información de Tamizaje

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.5	Mujeres entre 30 y 64 años con al menos un tamizaje de cáncer cervicouterino según guías de práctica clínica , sobre el total de mujeres del mismo rango etario	Porcentaje	15.00	2015	P	0.00		18.00		18.00
					A	0.00	0.00	12.00		

#### Details

**Means of verification:** Reportes del Sistema de Información de Tamizaje

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.6	Personas entre 50 y 75 años con al menos un tamizaje de cáncer colorrectal en los últimos dos años, sobre el total de personas del mismo rango etario en las provincias	Porcentaje	5.00	2015	P	0.00		6.60		6.60
					A	0.00	0.00	6.60		

#### Details

**Means of verification:** Reportes del Sistema de Información de Tamizaje

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.7	Porcentaje de las consultas en el Primer Nivel de Atención que requieren una prescripción medicamentosa que se obtiene a través de REMEDIAR.	Porcentaje	26.20	2018	P	26.20	25.50	26.20		26.20
					A			26.20		26.20

#### Details

**Means of verification:** Sistema Integrado de reportes de logística y medicamentos, REMEDIAR.

**Observations:** Fórmula de cálculo: Numerador: Número de consultas que reciben el medicamento gratuitamente por el programa. Denominador: Número total de consultas que reciben una prescripción en el PNA.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.8	Plan de implementación de una vacuna contra la COVID-19 elaborado o fortalecido	Plan	0.00	2020	P	0.00	0.00	1.00		1.00
					A			1.00		1.00
Details										
Means of verification: Fuente de la información: Ministerio de Salud										
Observations: En 2020, se redireccionó recursos de la operación para financiar el anticipo de la opción de compra de vacunas contra el COVID-19 del Mecanismo COVAX. En ese contexto, el Ministerio de Salud ha preparado y publicado un plan de implementación de la vacunación contra covid-19.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No			

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Incrementar las competencias de los efectores del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna o el tratamiento de enfermedades crónicas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	0.00	2016	P	1,890.00		3,780.00		3,780.00
					A	1,970.00	2,717.00	2,717.00		
Details										
Means of verification: Informe de evaluación de capacitaciones										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Médicos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en Terapéutica Racional de Medicamentos	Personas	1,800.00	2015	P	4,034.00	5,800.00	7,600.00		7,600.00
					A	733.00	2,126.00	2,126.00		
Details										
Means of verification: Informe de Evaluación de Capacitaciones										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	0.00	2015	P	1,900.00				3,645.00
					A	590.00	858.00	1,356.00		
Details										
Means of verification: Informes de evaluación de capacitaciones										

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
1.1	Proyectos Jurisdiccionales de Inversión bajo la modalidad REDES 3 ejecutados	Jurisdicciones por año	P	24	24	16,957,090	66,966,965
			P(a)	0	24	26,478,132	42,638,375
			A	0	0	27,813,815	42,638,375
1.2	Proyectos Innovadores de REDES finalizados	Proyectos	P	5	10	86,299	186,000
			P(a)	0	6	19,059	24,429
			A	0	0	23,380	24,429
1.3	Informes de carga de recetas finalizados	Informes	P	0	2	545,454	1,450,000
			P(a)	0	1	0	287,946
			A	0	1	0	287,946
1.4	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	Personas	P	4,160	15,000	1,878,373	5,424,129
			P(a)	2,495	18,259	14,427	695,082
			A	6,691	13,929	206,546	695,082
1.5	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	P	0	4,200	638,115	2,468,490
			P(a)	0	4,028	15,916	198,657
			A	0	4,028	14,971	198,657
1.6	Plan de Proyectos de Implementación-Acción de REDES III finalizados	Proyectos	P	10	10	1,190,000	2,000,000
			P(a)	0	4	24,365	152,791
			A	0	0	148,884	152,791
1.7	Tratamientos de medicamentos esenciales distribuidos en Centros del Primer Nivel de Atención	Tratamientos	P		0		0
			P(a)	25,000,000	28,751,629	20,096,880	42,043,252
			A	28,751,629	28,751,629	14,043,252	14,043,252
1.8	Jurisdicciones con estrategias de inversión para fortalecer la capacidad de respuesta frente al coronavirus COVID-19 ejecutadas	Jurisdicciones por año	P		0		0
			P(a)	24	24	4,662,564	33,356,774
			A	24	24	33,224,649	33,224,649
1.9	Adhesión de Argentina en el Mecanismo COVAX	pago	P		0		0
			P(a)	1	1	28,000,000	28,117,000
			A	1	1	28,117,000	28,117,000

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la línea de cuidados oncológicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
2.1	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	Hospitales	P	16	46	2,575,488	7,033,274
			P(a)	16	59	373,050	2,378,138
			A	29	59	411,487	2,245,175
2.2	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Hospitales	P	14	50	1,819,104	4,464,594
			P(a)	5	18	106,756	714,875
			A	0	13	117,318	676,542
2.3	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Hospitales	P	15	39	110,644	434,935
			P(a)	2	21	25,269	147,817
			A	1	20	28,755	137,650
2.4	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Kits	P	136,800	326,070	2,142,989	13,113,481
			P(a)	174,506	252,858	1,799,866	6,283,195
			A	90,024	252,858	1,755,991	5,024,337
2.5	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Kits	P	300,000	435,000	611,335	2,467,324
			P(a)	254,125	155,775	14,838	243,007
			A	24,850	155,775	24,448	223,458
2.6	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	P	2,100	5,115	170,593	616,857
			P(a)	1,600	3,813	125	16,096
			A	1,398	3,813	125	16,096
2.7	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	Informe	P	0	1	99,892	794,498
			P(a)	0	1	8,603	126,557
			A	0	1	15,129	124,557

## Other Cost

	Administración y auditoría	P			1,541,334	4,628,932
		P(a)			388,016	1,959,412
		A			373,862	1,716,425
	Gastos administrativos REDES	P			3,935,351	16,336,142
		P(a)			698,643	4,212,751
		A			768,276	3,998,841
	Gastos administrativos CUS-Medicamentos	P			3,211,721	11,635,749
		P(a)			377,343	2,403,846
		A			229,359	2,403,846
	Fortalecimiento para la implementación del registro	P			239,718	899,061
		P(a)			0	0
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			39,162,750	166,000,000
		P(a)			83,190,852	166,000,000
		A			107,317,247	135,949,108

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Adhesión de Argentina en el Mecanismo COVAX	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/27/2021
			Modify Output name	MILAGROSM	03/27/2021
	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Avance en Evaluación Nacional a partir de diagnóstico de red provincial de atención de enfermos renales crónicos	Modify Output	Inactivate Output	MILAGROSM	03/26/2021
	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/22/2021
	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/26/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Informes de carga de recetas finalizados	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/26/2021
	Jurisdicciones con estrategias de inversión para fortalecer la capacidad de respuesta frente al coronavirus COVID-19 ejecutadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Plan de Proyectos de Implementación-Acción de REDES III finalizados	Modify Output	Modify Output name	MILAGROSM	03/26/2021
	Proyectos Innovadores de REDES finalizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/22/2021
	Proyectos Jurisdiccionales de Inversión bajo la modalidad REDES 3 ejecutados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	04/05/2021
	Proyectos de Implementación-Acción de REDES III finalizados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by	MILAGROSM	03/26/2021

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Modify Output	a change in the Financial P(a).		
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/05/2021
	Tratamientos de medicamentos esenciales distribuidos en Centros del Primer Nivel de Atención	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MILAGROSM	04/05/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MILAGROSM	03/18/2021
Specific Development Objective	Plan de implementación de una vacuna contra la COVID-19 elaborado o fortalecido	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	MILAGROSM	03/30/2021
	Porcentaje de las consultas en el Primer Nivel de Atención que requieren una prescripción medicamentosa que se obtiene a través de REMEDIAR.	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	MILAGROSM	03/30/2021

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories