

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1328	Chief of Operations Validation Date	04/16/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/22/21
Last Update	04/16/21	Country Representative Validation Date	04/30/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Global Credit Program for Reactivation of the Productive Sector	Loan Number	5057/OC-AR
Executing Agency	Ministerio de Desarrollo Productivo	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1328	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0.00%	0
Aggregated	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS MIPYME COMO SOSTÉN DEL EMPLEO EN ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE CRISIS GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Ingresos anuales por ventas en las MIPYME apoyadas con el programa.	Miles de US\$	352.00	2019	2022	P	559.00
						A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el Organismo Ejecutor (OE); Secretaría de Emprendedores y PyME (SEPYME); y Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Evaluaciones intermedia y final.

Pro-Gender No
Pro-Ethnicity No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Porcentaje del empleo registrado en MIPYME sobre el total del empleo registrado en el país.	%	76.78	2019	2022	P	76.78
						A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; SEPYME; y SAE. Evaluaciones intermedia y final.

Observations: Se espera que el programa contribuya a mantener la participación de las MIPYME sobre el total de trabajadores registrados en el país.

Pro-Gender No
Pro-Ethnicity No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO) No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las MIPYME a través de FONDEP y FOGAR.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera de financiamiento o garantía de capital de trabajo a la MIPYME frente a la tasa de mora de la banca pública.	Porcentaje	1.06	2019	P		1.06
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FONDEP; y Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, de la cartera de deuda restructurada de MIPYME frente a la tasa de mora de la banca pública.	Porcentaje	1.90	2019	P		1.90
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FONDEP; y BCRA.

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Tasa de supervivencia de empresas apoyadas con instrumentos de financiamiento a corto plazo hasta 24 meses después de la declaración de pandemia por enfermedad del COVID-19.	%	92.00	2019	P		97.00
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y datos públicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera de financiamiento o garantía de capital de trabajo a la MIPYME frente a la tasa de mora de las	Porcentaje	1.18	2019	P		1.18
					A		

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

0.3	sociedades de garantía recíproca.	Porcentaje	1.18	2019			
-----	-----------------------------------	------------	------	------	--	--	--

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y BCRA.

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis entre la tasa de mora de la cartera relevante del FOGAR y la de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, de la cartera de deuda reestructurada de MIPYME frente a la tasa de mora de las sociedades de garantía recíproca.	Porcentaje	1.70	2019	P	1.70
					A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y BCRA.

Observations: Se espera mantener la relación observada en la situación precrisis entre la tasa de mora de la cartera relevante del FOGAR y la de las SGR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.5	Tasa de supervivencia de empresas apoyadas con instrumentos de financiamiento a corto plazo hasta 24 meses después de la declaración de pandemia por enfermedad del COVID-19.	%	92.00	2019	P	97.00
					A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FOGAR; y datos públicos de la AFIP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Promover la recuperación económica de las MIPYME a través del acceso al financiamiento productivo a través de FONDEP y FOGAR.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Tasa de mora relativa de la cartera de financiamiento de mediano plazo a la MIPYME apoyada con recursos del programa frente a la tasa de mora de la banca pública.	Porcentaje	1.23	2019	P	1.30
					A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE; información de cartera de FONDEP; y BCRA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year			
1.2	Proporción del crédito de mediano plazo (más de 24 meses) en la cartera de financiamiento o garantía a la MIPYME.	%	15.00	2019	P		15.00
					A		

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Apalancamiento total de recursos de financiamiento de mediano plazo alcanzado gracias al apoyo del programa.	Millones de US\$	0.00	2019	P	10.00
					A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.4	Monto total de la cartera de financiamiento de mediano plazo a la MIPYME apoyada con el programa.	Millones de US\$	32.23	2019	P	122.23
					A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.5	Proporción del crédito a MIPYME de mujeres en la cartera de financiamiento a la MIPYME.	%	18.00	2019	P	20.00
					A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por el OE e información de cartera de FONDEP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo al financiamiento de la MIPYME.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
1.1	Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	186	186,000,000
			P(a)	186	186,000,000
			A	0	0
1.2	Monto otorgado para el financiamiento de la restructuración de la deuda de MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	13	13,000,000
			P(a)	13	13,000,000
			A	0	0
1.3	Monto garantizado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	114	114,000,000
			P(a)	114	114,000,000
			A	0	0
1.4	Monto garantizado para el financiamiento de la restructuración de la deuda de MIPYME en sectores y cadenas identificados como vulnerables por el programa.	Millones de US\$	P	4	4,000,000
			P(a)	4	4,000,000
			A	0	0
1.5	Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME con recursos del programa.	Millones de US\$	P	180	180,000,000
			P(a)	180	180,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Administración.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
2.1	Administración, evaluación, supervisión y auditoría.	Recursos	P	2	3,000,000
			P(a)	2	3,000,000
			A	0	0

Total Cost

Total Cost	P		500,000,000
	P(a)		500,000,000
	A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section