

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	BO-L1121	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/19/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/19/21
<b>Last Update</b>	04/08/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/13/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Employment II	<b>Loan Number</b>	3822/BL-BO, 3822/BL-BO-1, 3822/BL-BO-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
<b>Team Leader</b>	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Bolivia
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE BOLIVIA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BO-L1121	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	16,296,191.56	40.74%	23,703,808.44
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	16,296,191.56	40.74%	23,703,808.44

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 0:** Mejorar la inserción laboral de buscadores de empleo que acceden al Servicio Plurinacional de Empleo de Bolivia (SPEBO) en unidades económicas formales.

##### Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Beneficiarios que obtienen empleo formal con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	2023	P	
						A	

##### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto

**Observations:** Diferencia en puntos porcentuales

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Incremento de ingreso laboral de los beneficiarios con relación al grupo control	Porcentaje	0.00	2015	2023	P	
						A	

##### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	1.1 Personas beneficiadas por intermediación directa	Personas	0.00	2017	P						
					A						
Details											
Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	1.2 Incremento promedio en el ingreso de beneficiarios de intermediación directa	Porcentaje	0.00	2015	P						
					A						
Details											
Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.											
Observations: Línea de base (LB):Bs.2353, se actualizará con encuestas a beneficiarios											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	1.3 Incremento de la inserción laboral de beneficiarios de intermediación directa en unidades económicas formales	Puntos porcentuales	0.00	2015	P						
					A						
Details											
Means of verification: Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.											
Observations: El SPEBO utilizaba en 2015 estas vacantes principalmente para capacitación en planta											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO QUE ACCEDEN AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	2.1 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadoras mujeres de empleo que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	42.00	2015	P						
					A						
Details											

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

**Observations:** LB: Resultados del PAE I

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	2.2 Nivel de inserción en unidades económicas formales de buscadores de empleo hombres que reciben apoyo de capacitación in situ tres meses después de finalizar su capacitación	Porcentaje	47.00	2015	P						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

**Observations:** LB: Resultados del PAE I

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	2.3 Incremento promedio del ingreso laboral de las mujeres beneficiarias de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

**Observations:** LB:Bs.2.147, se actualizará con encuestas a beneficiarios

**Pro-Gender** Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	2.4 Incremento promedio del ingreso laboral de hombres beneficiarios de capacitación in situ	Porcentaje	0.00	2015	P						
					A						

#### Details

**Means of verification:** Informes del proyecto/encuestas de seguimiento.

**Observations:** LB:Bs.2.518, se actualizará con encuestas a beneficiarios

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

#### Specific Development Objectives Nbr. 2: 3. EFECTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO MEJORADA

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

2.0	3.1 Vacantes registradas por unidades económicas formales por año	Número	4,465.00	2015	P						
					A						
Details											
Means of verification: Sistema informatico del proyecto/Informes del proyecto.											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Mejorar la cobertura y posicionamiento del Servicio Público de Empleo de Bolivia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	1. Estrategia de acercamiento al sector productivo implementada	Estrategia	P		1	652,113.75	2,708,455
			P(a)	1	1	639,545.77	2,708,455
			A	1	1	566,064.69	1,753,358.57
1.2	2. Estrategia de comunicación implementada	Estrategia	P		1	30,000	291,545
			P(a)		1	6,300	291,545
			A	0	1	7,122	101,611.44

## Component Nbr. 2 Componente II: Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	3. Modelo de perfilamiento de buscadores de empleo instaurado	Modelo	P	1	1	462,500	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	65,284
2.2	4. Esquema de integración de servicios establecido	Esquema	P		1	50,000	200,000
			P(a)		1	0	200,000
			A	0	0	0	0
2.3	5. Sistema informático de intermediación laboral	Sistema	P	1	2	175,000	450,000
			P(a)	0	2	0	450,000
			A	0	0	0	90,940
2.4	6. Servicio de orientación vocacional y profesional establecido	Servicio	P	1	1	50,000	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A	0	0	0	17,876
2.5	7. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (mujeres)	Mujeres	P	2,500	12,500	3,600,000	17,650,000
			P(a)	1,550	12,500	1,800,000	17,650,000
			A	1,656	5,936	1,612,577.46	5,128,291.15
2.6	8. Beneficiarios de programas de capacitación en el trabajo (hombres)	Hombres	P	2,500	12,500	3,500,000	17,350,000
			P(a)	1,600	12,500	1,800,000	17,350,000
			A	1,864	6,233	1,547,349.5	5,610,934.37

## Other Cost

Unidad ejecutora		P			70,000	350,000
		P(a)			80,000	350,000
		A			28,499.36	131,903.3
Gastos operativos		P			30,000	150,000
		P(a)			20,000	150,000
		A			21,158.35	48,664.48
Auditorías		P			40,000	200,000
		P(a)			41,866	200,000
		A			32,570	57,729

## Total Cost

Total Cost		P			8,659,613.75	40,000,000
		P(a)			4,387,711.77	40,000,000
		A			3,815,341.36	13,006,592.31

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories