

PMR Public Report

Operation Number	CO-L1261	Chief of Operations Validation Date	04/18/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/19/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/19/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Develop 21st Century Skills in Colombian Adolescence and Youth	Loan Number	5187/OC-CO
Executing Agency	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Sector/Subsector	EDUCATION-SCHOOL-TO-WORK TRANSITION
Team Leader	MATEO-BERGANZA DIAZ, MARIA MERCEDES	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Colombia
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1261	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar en los adolescentes y jóvenes colombianos el desarrollo de habilidades necesarias para formular e impulsar sus proyectos de vida y convertirse en agentes de cambio social y económico

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Diferencia en el puntaje de las pruebas entre los jóvenes y adolescentes que participan en Sacúdete y los que no participan (en desviaciones estándar).	Desviación estándar	0.00	2020	2024	P	15.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Plataforma CLIC - BID

Observations: Este es un sistema de información que opera actualmente y que está orientado a apoyar la gestión y recolección de información de los servicios que ofrece el ICBF en el territorio nacional. El ingreso de los datos de forma oportuna al sistema de información hace parte del proceso de atención a la población que ofrece el ICBF y permite identificar a los beneficiarios que, por su condición de vulnerabilidad, requieren acceder de forma prioritaria a los servicios. La información se generará a través de la plataforma de evaluación de habilidades del BID.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Diferencia en el porcentaje de graduados de secundaria entre los jóvenes y adolescentes que participan en Sacúdete y los que no participan.	Puntos porcentuales	0.00	2020	2024	P	0.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF

Observations: Seguimiento por enfoque diferencial.

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo específico 1: Fomentar el fortalecimiento y articulación institucional para la consolidación de la política pública para la juventud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
1.0	Estrategia de articulación de los territorios con la Política Nacional de Juventud diseñada e implementada.	Documento	0.00	2020	P	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					A					
Details										
Means of verification: Reporte de Implentación de la estrategia de articulación con Entes Territoriales.										
Observations: La implementación de la política se verifica mediante cambios en lineamientos adoptados en las políticas de las entidades territoriales.										
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo específico 2: Implementar la estrategia “Sacúdete” como programa nacional por medio del cual los adolescentes y jóvenes desarrollan las habilidades para formular e impulsar con éxito sus proyectos de vida.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.0	Jóvenes beneficiados con el programa Sacúdete.	# of students	60,000.00	2020	P	50,000.00	50,000.00	34,000.00	34,000.00	168,000.00
					A					0.00
Details										
Means of verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF										
Observations: Seguimiento por enfoque diferencial. Los beneficios se asocian con los aprendizajes de los jóvenes.										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.1	Emprendimientos individuales y sociales formulados.	# of MSMEs	0.00	2020	P	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
					A					0.00
Details										
Means of verification: Sistema de Información Cuéntame, ICBF										
Observations: Seguimiento por enfoque diferencial. En este indicador, la formulación implica haber tomado acciones concretas (haber definido un proyecto, haber aplicado a becas de estudio o a créditos empresariales).										
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	EOP 2024
2.2	Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el apoyo a oportunidades de	Alianzas	0.00	2020	P	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.2	empleabilidad y emprendimiento de jóvenes suscritas	Alianzas	0.00	2020	A					0.00
Details										
Means of verification: Contratos, convenios, acuerdos de entendimiento y declaraciones de intención suscritas										
Observations: Contratos, convenios, acuerdos de entendimiento y declaraciones de intención suscritas con el ICBF.										
Pro-Gender		No				Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Articulación de la política de juventud nacional y territorial.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
1.1	Documento de Política Nacional de Juventud publicado.	Documento	P	1	870,000
			P(a)	1	870,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Apoyo al diseño e implementación del programa sacúdete

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
2.1	Documento de Fases metodológicas del Modelo Sacúdete publicado.	Documento	P	1	713,248
			P(a)	1	713,248
			A	0	0
2.2	Cursos virtuales activados en la plataforma.	Cursos Virtuales	P	60	20,222,746.99
			P(a)	60	20,222,746.99
			A	0	0
2.3	Centros Sacúdete operando.	Centros	P	20	2,435,526.8
			P(a)	20	2,435,526.8
			A	0	0
2.4	Nodos Sacúdete operando.	Nodos	P	126	21,919,741.2
			P(a)	126	21,919,741.2
			A	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3: Adecuación de infraestructura y dotación de centros sacúdete.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2024	EOP 2024
3.1	Centros Sacúdete adecuados.	Centros	P	7	2,025,292
			P(a)	7	2,025,292
			A	0	0
3.2	Centros Sacúdete dotados de mobiliario y equipos y servicios tecnológicos.	Centros	P	7	305,773
			P(a)	7	305,773
			A	0	0

Other Cost

	Administración-Auditoría-Evaluación y Monitoreo	P		1,507,672.01
		P(a)		1,507,672.01
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		50,000,000
		P(a)		50,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Management Capacity