

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	EC-L1269	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/14/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/15/21
<b>Last Update</b>	04/12/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/28/21
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Global Credit Program for Safeguarding the Productive Fabric and Employment	<b>Loan Number</b>	5024/OC-EC
<b>Executing Agency</b>	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	<b>Sector/Subsector</b>	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	VILLACORTA ALVAREZ, OMAR	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Ecuador
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B13	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1269	93,800,000	93,800,000	0	0	93,800,000	93,800,000	50,000,000	53.30%	43,800,000
Aggregated	93,800,000	93,800,000	0	0	93,800,000	93,800,000	50,000,000	53.30%	43,800,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Componente Unico: APOYAR LA SOSTENIBILIDAD FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 DE LAS MIPE

**Observation:** El objetivo general de este proyecto es apoyar la sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19, de las Micro y Pequeñas Empresas (MIPE) como sostén del empleo en Ecuador.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Porcentaje del empleo en MIPE sobre el total de empleo en el país	%	43.21	2020	2022	P	0.00
						A	0.00

#### Details

**Means of verification:** INEC: Directorio de Empresas y Establecimientos

**Observations:** Es de esperar que el programa contribuya a mantener la participación del sector de MIPE sobre el total de trabajadores del país. La línea de base corresponde a la última medición del Directorio de Empresas y Establecimientos publicado en 2019 con datos del 2018.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Componente Unico: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	1. Tasa de mora relativa, a los 6 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo frente a la tasa de mora de la banca pública.	%	0.73	2020	P		0.73
					A		

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS y Superintendencia de Bancos

**Observations:** Este indicador se calcula dividiendo la tasa de mora de la cartera de microcrédito de las cooperativas beneficiadas sobre la tasa de mora de la cartera de microcrédito de la banca pública. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de las cooperativas, 6 meses después de recibir fondos del programa, y dividiendo sobre la tasa de mora de la banca pública en ese momento. La fuente de información para realizar estos cálculos es la Superintendencia de Bancos de Ecuador. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación. (Ver: Plan de Monitoreo y Evaluación (PME))

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.2	2. Tasa de mora relativa, a los 12 meses de comenzar el programa, en la cartera relevante de financiamiento o garantía de capital de trabajo frente a la tasa de mora de la banca pública.	%	0.73	2020	P		0.73
					A		

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS y Superintendencia de Bancos

**Observations:** Este indicador se calcula dividiendo la tasa de mora de la cartera de microcrédito de las cooperativas beneficiadas sobre la tasa de mora de la cartera de microcrédito de la banca pública. La meta final se calculará promediando la tasa de mora de las cooperativas, 12 meses después de recibir fondos del programa, y dividiendo sobre la tasa de mora de la banca pública en ese momento. La fuente de información para realizar estos cálculos es la Superintendencia de Bancos de Ecuador. Se espera que esta proporción se mantenga durante la vida de la operación

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.3	3. Monto total de la cartera relevante para el financiamiento de corto plazo alcanzado gracias al apoyo del programa.	%	237.10	2020	P		271.30
					A		

#### Details

**Means of verification:** Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS

**Observations:** La línea de base corresponde a la cartera de microcrédito de CONAFIPS a diciembre de 2019. Se considera esta cartera como relevante ya que atiende al mismo conjunto de sectores que se espera se incluyan en la operación, dado su carácter multisectorial. La meta corresponde al saldo de cartera de microcrédito esperado para final del programa en base a información de fuentes de financiamiento de CONAFIPS. En efecto, como consecuencia de la crisis existen limitaciones fiscales para financiar las metas de cartera con fondos públicos, por lo que la operación se presenta vital para conseguir dicho objetivo.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.4	4. Proporción del número de créditos de corto plazo a MIPE lideradas por mujeres en la cartera de CONAFIPS.	%	42.00	2020	P		42.00
					A		
Details							
Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por CONAFIPS							
Observations: La línea de base corresponde al porcentaje de créditos a mujeres en la cartera relevante de CONAFIPS, en términos de número de operaciones. No se espera que cambien los criterios actuales de asignación de crédito, por lo que la meta debería ser que el nivel inicial se mantenga. Indicador pro-gender.							
Pro-Gender		Yes			Pro-Ethnicity		No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente Unico: Apoyo a la mejora de las capacidades financieras a corto plazo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	P1. Monto otorgado para el financiamiento de capital de trabajo para MIPE por el programa.	USD	P	24.68	85	24,681,590	85,000,000
			P(a)	24.68	85	24,681,590	85,000,000
			A	24.68	24.68	24,681,590	24,681,590
1.2	P2. Monto garantizado para el financiamiento de capital de trabajo de MIPE por el programa.	USD	P	0.61	8.8	619,603.82	8,800,000
			P(a)	0.61	8.8	619,603.82	8,800,000
			A	0.61	0.61	619,603.82	619,603.82

## Total Cost

	Total Cost	P			25,301,193.82	93,800,000
		P(a)			25,301,193.82	93,800,000
		A			25,301,193.82	25,301,193.82

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section