

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1236	Chief of Operations Validation Date	04/14/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/15/21
Last Update	04/13/21	Country Representative Validation Date	04/28/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support Program for the Social Inclusion of People with Disabilities in Ecuador	Loan Number	4634/OC-EC, 4634/OC-EC-1, 4634/OC-EC-2, 4634/OC-EC-3, 4634/OC-EC-4
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	SAN ROMAN VUCETICH, CRISTINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1236	40,081,242	40,081,242	0	0	40,081,242	40,081,242	112,018.34	0.28%	39,969,223.66
Aggregated	40,081,242	40,081,242	0	0	40,081,242	40,081,242	112,018.34	0.28%	39,969,223.66

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Atención oportuna en salud, educación de calidad, cuidado diario y recreación para personas con discapacidad mejorados

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Puntaje de síndrome de sobrecarga en cuidadores de personas con discapacidad	Puntaje	59.90	2018	2024	P	58.70
						A	

Details

Means of verification: Instrumento de medición de sobrecarga de cuidador Escala Zarit aplicado en la encuesta de línea de base y seguimiento de la evaluación de impacto del programa

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Porcentaje de personas con discapacidad escolarizadas, con bachillerato aprobado y acceso a educación superior	%	12.00	2018	2024	P	15.00
						A	

Details

Means of verification: Reporte de MINEDUC (Datos consolidados de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva y INEVAL)

Pro-Gender No

Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Diagnóstico temprano y calificación de la discapacidad desde primera infancia fortalecido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Porcentaje de Nacidos vivos con tamizaje auditivo realizado antes de 1 año de edad	%	35.50	2017	P	70.00	70.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de la DND del MSP							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Porcentaje de Personas con discapacidad registradas, con necesidad de reemplazo de ayuda técnica, que fue atendida	%	0.00	2018	P	100.00	100.00
					A		
Details							
Means of verification: Reporte de la DND del MSP con base en la base de datos de prescripción de ayudas técnicas							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Procedimientos realizados en los servicios de apoyo terapeutico (terapias de rehabilitacion)	#	1,563,397.00	2021	P	1,876,076.00	
					A		
Details							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Inclusión de niños, niñas y adultos con y sin discapacidad en espacios públicos de recreación aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Tasa de uso de parques inclusivos en las áreas de intervención	%	0.00	2018	P	1.38	1.38
					A		
Details							
Means of verification: Estudio en colaboración con CONADIS							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Modelo de apoyo integral para cuidadores de Personas con Discapacidad implementado

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	"Tiempo de respiro" otorgado a cuidadores de personas con discapacidad severa	DE	0.00	2018	P	0.56	0.56
					A		
Details							
Means of verification: Informe de la Subsecretaría de Discapacidades con base en el sistema de registro de personas sustitutas de cuidado del MIES que contemple una aplicación de registro en tiempo real de la actividad de personas sustitutas							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Specific Development Objectives Nbr. 3: Educación especializada e inclusiva fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	Promedio de Grados ofrecidos por escuela especializada	Promedio	10.20	2018	P	11.00	11.00
					A		
Details							
Means of verification: AMIE							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.1	Porcentaje de escuelas ordinarias con inclusión de personas con discapacidad	%	45.60	2018	P	50.00	50.00
					A		
Details							
Means of verification: AMIE							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.2	Porcentaje de estudiantes con discapacidad con Rezago en unidades educativas especializadas	%	43.00	2018	P	40.00	40.00
					A		
Details							
Means of verification: AMIE							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diagnóstico oportuno y atención en salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal	Establecimientos	P	0	110	0	2,300,767
			P(a)	0	170	0	2,300,767
			A	0	0	0	0
1.2	Profesionales de la salud capacitados en el lineamiento de tamizaje auditivo temprano.	Personas	P	0	110	0	597,053
			P(a)	0	110	0	597,053
			A	0	0	0	0
1.3	Ayudas técnicas de reemplazo entregadas	Ayudas técnicas	P	0	23,028	0	7,740,667
			P(a)	0	23,028	0	7,740,667
			A	0	0	0	0
1.4	Centros Especializados de Rehabilitación Integrados (CERIS) equipados	Centros	P	0	5	0	1,625,863
			P(a)	0	5	0	1,625,863
			A	0	0	0	0
1.5	Profesionales de la salud capacitados en rehabilitación	Personas	P	0	45	0	304,000
			P(a)	0	45	0	304,000
			A	0	0	0	0
1.6	Informes técnicos y estudios presentados	Informes	P	0	4	0	828,890
			P(a)	0	4	0	828,890
			A	0	1	0	0

Component Nbr. 2 Accesibilidad a espacios recreativos públicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Parques inclusivos instalados	Parques	P	0	45	0	9,490,746
			P(a)	0	45	0	9,490,746
			A	0	0	0	0
2.2	Manual de uso, mantenimiento y prevención elaborado	Manual	P	0	1	0	56,000
			P(a)	0	1	0	56,000
			A	0	0	0	0
2.3	Informes técnicos y estudios presentados	Informes	P	1	5	7,197	543,254
			P(a)	1	5	7,197	543,254
			A	1	1	5,677.78	5,677.78

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Modelo de redes de apoyo con base en su revisión en territorio a través de prueba piloto ajustado	Modelo	P	0	1	0	65,000
			P(a)	0	1	0	65,000
			A	0	0	0	0
3.2	Esquema de incentivos diseñado y aprobado	Esquema	P	0	1	0	35,000
			P(a)	0	1	0	35,000
			A	0	0	0	0
3.3	Asistentes Principales y Suplentes para el apoyo de personas con discapacidad registrados	Personas	P	0	22,500	0	463,563
			P(a)	0	22,500	0	463,563
			A	0	0	0	0
3.4	Asistentes Principales de apoyo a personas con discapacidad capacitados	Personas	P	0	11,250	0	3,991,358
			P(a)	0	11,250	0	3,991,358
			A	0	0	0	0
3.5	Asistentes Suplentes de apoyo a personas con discapacidad capacitados	Personas	P	0	11,250	0	1,110,332
			P(a)	0	11,250	0	1,110,332
			A	0	0	0	0
3.6	Programa de certificación para asistentes principales y suplentes implementado	Certificación	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A	0	0	0	0
3.7	Evaluación de impacto realizada	Evaluación	P	0	1	0	924,156
			P(a)	0	1	0	924,156
			A	0	0	0	0
3.8	Informes técnicos y estudios presentados	Informe	P	0	4	0	681,421
			P(a)	0	4	0	681,421
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
4.1	Equipos de acompañamiento territorial contratados	Personas	P	0	36	0	2,017,513
			P(a)	0	36	0	2,017,513
			A	0	0	0	0
4.2	Escuelas con docentes y directivos capacitados	Escuelas	P	0	107	0	871,668
			P(a)	0	107	0	871,668
			A	0	0	0	0
4.3	Escuelas con material didáctico, tecnológico y mobiliario entregados	Escuelas	P	0	107	0	4,502,791
			P(a)	0	107	0	4,502,791
			A	0	0	0	0
4.4	Campaña inclusiva implementada	Campaña	P	0	1	0	112,000
			P(a)	0	1	0	112,000
			A	0	0	0	0
4.5	Diagnóstico de educación inclusivo finalizado	Diagnóstico	P	0	1	0	112,000
			P(a)	0	1	0	112,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Evaluación Intermedia	P			0	67,200
		P(a)			0	55,200
		A			0	0
	Auditoria	P			0	140,000
		P(a)			0	152,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			7,197	40,081,242
		P(a)			7,197	40,081,242
		A			5,677.78	5,677.78

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CRISTINASA	03/18/2021
Specific Development Objective	Procedimientos realizados en los servicios de apoyo terapeutico (terapias de rehabilitacion)	Create Specific Development Objective Indicator	N/A	MMERINO	04/12/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity