

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1252	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/08/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/14/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Support Improved Fiscal Management and Productive Development.	Loan Number	4825/OC-EC
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	GONZALEZ DE FRUTOS, UBALDO JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1252	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	150,000,000	50.00%	150,000,000
Aggregated	300,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	150,000,000	50.00%	150,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la estabilidad fiscal

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Balance Primario No Petrolero del SPNF (incluyendo subsidios de los combustibles) / PIB	% US\$/US\$	-5.30	2018	2023	P	-0.40
						A	

Details

Means of verification: Informe financiero anual, MEF

Observations: Fuente: Programa de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (SAF) aprobado el 11 de marzo de 2019

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer la gestión macrofiscal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.0	Gasto público / PIB	% US\$/US\$	34.70	2018	P	29.70		29.70
					A	0.00		0.00
Details								
Means of verification: Informe financiero anual, MEF								
Observations: Fuente: Programa SAF								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la calidad y eficiencia del gasto

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.0	Monto de proyectos APP nacionales estructurados y licitados / PIB	% US\$/US\$	2.00	2018	P	3.00		3.00
					A	0.00		0.00
Details								
Means of verification: Informe anual de gestión de proyectos APP, MEF.								
Observations: Línea de Base (LB): 2,0 = Monto de estructuración proyectos APP ya licitados (US\$2.121 millones) / PIB (US\$104.296 millones).								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.2	Número de mujeres en Directorios de Empresas Públicas (EEPP) / Total de miembros en Directorios de EEPP	Número Personas/ Personas	3.00	2018	P	40.00		40.00
					A	0.00		0.00
Details								
Means of verification: Informe anual, entidad propietaria de las EEPP (actual Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas- EMCO o la entidad que la sustituya).								
Observations: LB: 3 = Número de mujeres en Directorios de EEPP (2) / Total de miembros en Directorios de EEPP								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejorar la eficiencia y transparencia de la política y gestión tributaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
3.0	Número de minutos en tramitar el envío del	Minutos	30.00	2018	P	6.00		6.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	formulario de declaración por medio magnético	Minutos	30.00	2018	A	0.00		0.00
-----	---	---------	-------	------	---	------	--	------

Details

Means of verification: Informe anual, SRI

Observations: LB: 30 minutos estimados para tramitación.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
3.2	Recaudación IVA / PIB	%	6.05	2018	P	6.08	6.08
					A	0.00	0.00

Details

Means of verification: Informe anual, SRI

Observations: LB: 6,05%= IVA recaudado (US\$ 6.315 millones) / PIB (US\$104.296 millones). El incremento vendría por la nueva retención del IVA en las importaciones de servicios digitales desde el exterior.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente II. Fortalecimiento del marco de responsabilidad fiscal y de la transparencia de la deuda

			PHYSICAL PROGRESS		
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2021
1.1	Tramo1: 2.1 Ley de Fomento Productivo que fortalece el marco de responsabilidad fiscal publicada.	Ley	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
1.2	Tramo1: 2.2 Reglamento de la Ley de Fomento Productivo que fortalece el marco de responsabilidad fiscal publicado	Reglamento	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
1.3	Tramo 2: 2.1 Marco de responsabilidad fiscal fortalecido, mediante: a. y b. Propuesta de ley modificatoria del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) enviada a la AN.	Propuesta de Ley	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
1.4	Tramo 2: 2.1 Marco de responsabilidad fiscal fortalecido, mediante: c. Reportes cuatrimestrales de monitoreo y cumplimiento de la regla fiscal de crecimiento de gasto en 2019 publicados.	Reportes	P	0	3
			P(a)	0	3
			A	0	3
1.5	Tramo 1: 2.2 a: Ley de Fomento Productivo que fortalece la transparencia de las estadísticas de deuda pública publicada.	Ley	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
1.6	Tramo 1: 2.2 b: Reglamento de la Ley de Fomento Productivo que fortalece la transparencia de las estadísticas de deuda pública publicado.	Reglamento	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	0	1
1.7	Tramo 2: 2.2 Transparencia de las estadísticas de deuda pública fortalecida, mediante: a. Propuesta de ley modificatoria del COPLAFIP incluyendo cobertura de la regla fiscal de Deuda Pública sobre el PIB, que se consolidará al nivel del SPNF y no del sector público total enviada.	Propuesta de Ley	P	0	1
			P(a)	0	1
			A	1	1
1.8	Tramo 2: 2.2 Transparencia de las estadísticas de deuda pública fortalecida, mediante: b. Boletines de deuda de acuerdo con la nueva metodología de cálculo de deuda a nivel de SPNF publicados mensualmente, desde mayo 2019.	Boletines	P	0	8
			P(a)	0	8
			A	0	8

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente III. Mejora en la calidad y eficiencia del gasto

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure	2020	EOP 2021
2.1	Tramo 1: 3.1 Decreto para el fortalecimiento de la DNCGP en el MEF, a través del establecimiento del MEF como ente coordinador de las unidades de efectividad y calidad del gasto de la Función Ejecutiva del Estado publicado.	Decreto	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.2	Tramo 2: 3.1 DNCGP en el MEF a través del establecimiento del MEF como ente coordinador de las unidades de efectividad y calidad del gasto de la función ejecutiva del Estado, incluyendo: a. Reportes de información sobre gasto social de tres ministerios (Educación, Salud y de Inclusión Económica y Social-MIES) recibidos por el MEF.	Reportes	P	3
			P(a)	0
			A	0
2.3	Tramo 2: 3.1 DNCGP en el MEF a través del establecimiento del MEF como ente coordinador de las unidades de efectividad y calidad del gasto de la función ejecutiva del Estado, incluyendo: b. Informe de inicio de evaluación piloto de al menos un programa de gasto social aprobado.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.4	Tramo 1: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: a. Propuesta de reformas a la Ley de Incentivos a las APP enviada a la AN.	Propuesta de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.5	Tramo 1: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: b. Reglamento de la Ley de Fomento Productivo, que incluye la reglamentación del tratamiento de pasivos contingentes derivados de proyectos bajo modalidad APP, y la regulación de los procesos de certificación plurianual de compromisos fiscales bajo proyectos APP publicado.	Reglamento	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.6	Tramo 1: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: c. Unidad APP para gobiernos subnacionales en el BDE creada.	ROP	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.7	Tramo 1: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: d. Informe de Primer plan de gestión de impacto ambiental a APP en el proyecto de Puerto Posorja aprobado.	Informe	P	1
			P(a)	1
			A	1
2.8	Tramo 2: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: a. Reglamento de la Ley de Incentivos a las APP, incluyendo la reglamentación de: (i) el nuevo marco de coordinación institucional del programa; (ii) la ejecución de iniciativas de monetización de activos de infraestructura; y (iii) los procesos de gestión de iniciativas privadas no solicitadas, aprobado.	Reglamento	P	1
			P(a)	1
			A	0
2.9	Tramo 2: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: b. Informe de Propuesta de creación del Fondo de Garantías para APP subnacionales remitido al MEF.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.10	Tramo 2: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: c. Unidad APP del BDE en funcionamiento y tramitando solicitudes de estructuración de proyectos APP.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	0
2.11	Tramo 2: 3.2 Capacidad fiscal para la IP con contribución privada mejorada a través de: d. Informes trimestrales de implementación del Plan de Gestión Medioambiental del Proyecto Posorja finalizados.	Informes	P	4
			P(a)	4
			A	4
2.12	Tramo 1: 3.3 Fortalecimiento de la gestión y control del Estado sobre las EEPs de la función ejecutiva a través de mejoras al marco institucional, operativo y fiscal enviada a la AN, que incluya: Reforma de LOEP para el fortalecimiento de la gestión y control del Estado sobre las EEPs de la función ejecutiva a través de mejoras al marco institucional, operativo y fiscal enviada a la AN.	Ley	P	1
			P(a)	1
			A	1

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2020	EOP 2021
2.13	Tramo 2: 3.3 Proyecto de Reglamento de LOEP para el fortalecimiento de la gestión y control del Estado sobre las EEPP de la función ejecutiva a través de mejoras al marco institucional, operativo enviado a Presidencia.	Reglamento	P	1	1
			P(a)	0	1
			A	0	0
2.14	Tramo 2: 3.3. 2 Regulación requiriendo la publicación de los estados financieros auditados de las EEPP empezando con el año fiscal 2019 aprobada.	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P(a)	0	1
			A	0	0
2.15	Tramo 1: 3.4 Acuerdo Ministerial que reforma el proceso de asignación de recursos del Presupuesto General del Estado a las EEPP.	Acuerdo ministerial	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.16	Tramo 2: 3.4 Presupuestos institucionales de las EEPP en 2020 preparados de acuerdo a las reformas normativas efectuadas al proceso de asignación a las EEPP.	Presupuestos	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.17	Tramo 1: 3.5 Disposición emitida por EMCO para el recorte del 10% de la masa salarial de las EEPP de la función ejecutiva publicada.	disposicion	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.18	Tramo 2: 3.5 a: Informe con detalle de implementación de la disposición para el recorte del 10% a la masa salarial de las EEPP de la función ejecutiva.	Informe	P	1	1
			P(a)	1	1
			A	1	1
2.19	Tramo 2: 3.5 b: Decretos de liquidación de dos EEPP de sectores no estratégicos con carácter mercantil publicados.	Decretos	P	2	2
			P(a)	2	7
			A	7	7
2.20	Tramo 1: 3.6 Decreto de fusión de Petroecuador y Petroamazonas.	Decreto	P		1
			P(a)		1
			A	0	0
2.21	Tramo 2: 3.6 Informe preliminar con el diagnóstico para la fusión de Petroamazonas y Petroecuador.	Informe	P		1
			P(a)		1
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente IV. Mejora en la eficiencia y transparencia de la política y gestión tributaria

			PHYSICAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure	2020	EOP 2021
3.1	Tramo 1: 4.1 CAAM del Foro Global de la OCDE suscrita mediante declaración, incluyendo el intercambio de información financiera con fines fiscales tanto a requerimiento (EOIR) como automático (AEIO) suscrita por el Estado.	Convencion	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.2	Tramo 2: 4.1 a: CAAM refrendada por la AN.	Convencion	P	1
			P(a)	1
			A	0
3.3	Tramo 2: 4.1 b: Documento de Evaluación final positiva del Foro Global completada sobre al CAAM (con resultado "compliant" o "largely compliant").	Documento	P	1
			P(a)	0
			A	0
3.4	Tramo 1: 4.2 Ley de Reactivación Económica y Resolución del SRI para la Aplicación del Conocimiento del Ultimo Beneficiario de la propiedad según los estándares de transparencia del Foro Global de Intercambio de Transparencia Tributaria aprobada.	Ley y Resolución	P	1
			P(a)	1
			A	1
3.5	Tramo 2: 4.2 Provisiones legales de Conocimiento de Último Beneficiario implementadas.	Informe	P	1
			P(a)	0
			A	0
3.6	Tramo 1: 4.3 Informe con propuesta técnica de sistema detributación a los servicios digitales cobrados con tarjeta de crédito preparada.	Informe con Propuesta	P	1
			P(a)	1
			A	1
3.7	Tramo 2: 4.3 Propuesta técnica de tributación a los servicios digitales cobrados con tarjeta de crédito incorporada a la propuesta de Ley de reforma tributaria enviada a la AN.	Propuesta de Ley	P	1
			P(a)	1
			A	1
3.8	Tramo 1: 4.4 Convenio de Cooperación Interinstitucional para la integración de procesos de manejo de datos, control y fiscalización de los contribuyentes de la administración tributaria (SRI) y aduanera (SENAE) presentado.	Convenio	P	1
			P(a)	1
			A	1
3.9	Tramo 2: 4.4 Medidas de integración de procesos de las agencias tributarias implementadas.	Informe	P	1
			P(a)	1
			A	1
3.10	Tramo 1: 4.5 Resoluciones del SRI para fortalecimiento de la eficiencia de los procesos de cumplimiento tributario mediante la implementación de servicios en línea, emitidas.	Resoluciones	P	3
			P(a)	3
			A	3
3.11	Tramo 2: 4.5 Resoluciones del SRI para fortalecimiento de la eficiencia de los procesos de cumplimiento tributario mediante la implementación de servicios en línea, publicadas.	Resoluciones	P	3
			P(a)	3
			A	3

PMR Public Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Tramo 1: 3.6 Decreto de fusión de Petroecuador y Petroamazonas.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	MARIAFEP	03/16/2021
			Modify Physical Historical Actual	MARIAFEP	03/16/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Intra/Inter Coordination