

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1224	Chief of Operations Validation Date	04/08/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/07/21	Country Representative Validation Date	05/03/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of Crime Prevention Services in the Population Most Vulnerable to Crime and Violence in Peru	Loan Number	4873/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	RIVERA ARTEAGA, CESAR AUGUSTO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1224	40,000,000	40,000,000	16,593,000	0	56,593,000	40,000,000	5,085,229	12.71%	34,914,771
Aggregated	40,000,000	40,000,000	16,593,000	0	56,593,000	40,000,000	5,085,229	12.71%	34,914,771

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Impacto esperado

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Homicidios en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	9.32	2018	2025	P	9.02
						A	

Details

Means of verification: INEI, SIECSC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Robos en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	475.00	2018	2025	P	438.19
						A	

Details

Means of verification: INEI, SIECSC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Hurtos en los 100 distritos más vulnerables	por 100,000 habitantes	693.00	2018	2025	P	639.37
						A	

Details

Means of verification: INEI, SIECSC

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Victimización en los 100 distritos más vulnerables	% de víctimas de delito en el distrito	33.70	2018	2025	P	31.70
						A	

Details

Means of verification: INEI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
<p>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</p>			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Reducción homicidios, hurtos y la tasa de victimización en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la efectividad policial

Observation: García, Mejía y Ortega (2013) encuentran que una iniciativa de policíalmente comunitario en Bogotá, Colombia, logró reducir en un 22% la incidencia de homicidios, robos en viviendas y riñas callejeras de manera significativa, especialmente en las zonas que presentaban los mayores índices de criminalidad. Una de las razones fue una mayor motivación de los policías, por sentirse más compenetrados con la situación de la comunidad (García, F., Mejía, D. y Ortega, D. (2013). Police Reform, Training and Crime: Experimental Evidence from Colombia's Plan Cuadrantes. Manuscrito no publicado)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.0	Homicidios en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	2.60	2017	P	2.30
					A	

Details

Means of verification: INEI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.1	Hurto en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	979.00	2018	P	788.47
					A	

Details

Means of verification: INEI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
0.2	Victimización en las jurisdicciones priorizadas	% de víctimas de delito	16.95	2016	P	14.10
					A	

Details

Means of verification: INEI

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Reducción de robos en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la inteligencia policial

Observation: En un estudio de datos de panel de Garicano and Heaton (2010) se estima que la combinación de mejoras en la información e investigación puede tener un impacto negativo de 5% en el número de robos. (Information Technology, Organization and Productivity in the Public Sector: Evidence from Police Departments Journal of Labor Economics, 2010, vol.28, n. 1)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Robo en las jurisdicciones priorizadas	por 100,000 habitantes	597.00	2018	P	581.17
					A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details			
Means of verification: INEI			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumento de la denuncia de delitos, en particular la violencia intrafamiliar, en las jurisdicciones priorizadas a través de la mejora de la prevención comunitaria

Observation: Tolsma et al (2012) encuentran que si se incrementa en un punto la confianza en la policía el porcentaje de denuncia se incrementa en 0,084. Teniendo en cuenta las estimaciones de aumento de confianza por intervenciones policiales de proximidad y mejora del trato hechas por Mazerolle et al (2013), se estimaron los valores para el aumento de confianza y aumento del presente indicador de nivel de denuncia

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Porcentaje de la población victimizada que denuncia el delito en las jurisdicciones priorizadas	%	17.34	2016	P	17.65	17.65
					A		

Details			
Means of verification: INEI			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.1	Porcentaje de la población victimizada que denuncia violencia intrafamiliar en las jurisdicciones priorizadas	%	28.20	2016	P	28.32	28.32
					A		

Details			
Means of verification: INEI			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejorar la efectividad policial en la prevención del delito

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Personal capacitado en metodología de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria (incluye diseño y aplicación de mallas curriculares y adquisición de hardware para selección, seguimiento y desarrollo docente)	# of public officials	P	0	7,490	159,788	5,839,187
			P(a)	0	7,490	159,788	5,890,063
			A	0	0	0	0
1.2	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitario diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	0	1	812,284	11,339,698
			P(a)	0	1	812,284	11,661,970
			A	0	0	660,287	660,287
1.3	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, MININTER, diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	0	1	88,102	540,115
			P(a)	0	1	88,102	540,115
			A	0	0	27,237	27,237

Component Nbr. 2 Mejorar la efectividad de la inteligencia policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Personal de la DIRIN especializado en inteligencia, análisis estratégico, operaciones especiales, y análisis táctico operacional (incluye lineamientos, diseño e implementación de la capacitación)	# of public officials	P	100	1,738	50,769	2,556,224
			P(a)	100	1,852	50,769	2,556,224
			A	214	214	239,309	239,309
2.2	Sistema informático para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial en la DIRIN diseñado e implementado (incluye capacitación y adquisición de equipamiento)	# sistemas	P	0	1	451,184	9,613,776
			P(a)	0	1	451,184	10,182,122
			A	0	0	25,290	25,290

Component Nbr. 3 Mejorar la prevención comunitaria

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Dirección General de Seguridad Ciudadana fortalecida	# direcciones fortalecidas	P	0	1	87,437	268,433
			P(a)	0	1	87,437	268,433
			A	0	0	20,721	20,721
3.2	Programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana con metodologías y protocolos desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	P	0	3	15,547	4,736,240
			P(a)	0	3	15,547	4,720,693
			A	0	0	0	0
3.3	Programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito con metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	# programas implementados	P	0	3	16,732	12,206,736
			P(a)	0	3	16,732	11,217,542
			A	0	0	0	0
3.4	Espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria habilitados y equipados	# salas	P	0	2	80,312	4,007,817
			P(a)	0	2	80,312	3,927,505
			A	0	0	0	0
3.5	Sistema piloto de mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana implementado	# sistemas	P	0	1	75,293	398,774
			P(a)	0	1	75,293	323,481
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración y otros	P			821,800	5,086,000
		P(a)			821,800	5,304,852
		A			1,355,013	1,355,013

Total Cost

	Total Cost	P			2,659,248	56,593,000
--	------------	---	--	--	-----------	------------

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	P(a)			2,659,248	56,593,000
		A			2,327,857	2,327,857

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Espacios físicos en la comisaría para los servicios de prevención comunitaria habilitados y equipados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	03/10/2021
	Personal capacitado en metodología de identificación, análisis y abordaje de problemas de seguridad con un enfoque de policía comunitaria (incluye diseño y aplicación de mallas curriculares y adquisición de hardware para selección, seguimiento y desarrollo docente)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/29/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CRIVERA	04/05/2021
	Personal de la DIRIN especializado en inteligencia, análisis estratégico, operaciones especiales, y análisis táctico operacional (incluye lineamientos, diseño e implementación de la capacitación)	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JSALDANA	03/22/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CRIVERA	04/05/2021
	Programas preventivos comunitarios destinados a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres para el abordaje de los factores de riesgo del delito con metodologías, protocolos, equipamiento, evaluación y capacidad técnica desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CRIVERA	04/05/2021
	Programas preventivos de organización comunitaria para la seguridad ciudadana con metodologías y protocolos desarrollados, implementados en las jurisdicciones priorizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	03/10/2021
	Sistema de información para la generación, análisis y monitoreo de prevención del delito en comisarías para el servicio de patrullaje y de policía comunitario diseñado e implementado (incluye adecuación de espacios físicos y adquisición de equipamiento)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/29/2021
	Sistema informático para el registro, análisis y procesamiento de la información de inteligencia policial en la DIRIN diseñado e implementado (incluye capacitación y adquisición de equipamiento)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JSALDANA	03/29/2021
	Sistema piloto de mecanismo de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	MERODRIGUEZ	03/10/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Project Management Capacity