

PMR Public Report

Operation Number	ES-L1131	Chief of Operations Validation Date	03/26/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/07/21
Last Update	03/25/21	Country Representative Validation Date	04/07/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tax Administration Strengthening Program	Loan Number	3852/OC-ES
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	SANGINES, MARIO F	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1131	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	8,000,000	26.67%	22,000,000
Aggregated	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	8,000,000	26.67%	22,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: INCREMENTO DE LA RELACIÓN ENTRE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NOMINAL

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Recaudacion Tributaria Neta/PBI	%	18.00	2018	-	P	19.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de Estudios Tributarios (UET), MH

Observations: Línea de base 2018: Recaudación Tributaria (neta) = 4,680.10 MM-US\$ PIB nominal = 26,056.90

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo 1: Disminuir los niveles de incumplimiento de los tributos internos gestionados por la DGII

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
0.0	Recaudación Tributaria IVA interno neto / PIB	%	3.50	2017	P	3.60	3.70
					A		

Details

Means of verification: Informe de la Unidad Estudios Tributarios, DGII

Observations: Línea de base 2017: Recaudación Tributaria IVA interno =879.2 MM-US\$ PIB nominal = 24,927.97

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
0.1	Recaudación Tributaria ISR / PIB	%	7.10	2017	P	8.10	9.10
					A		

Details

Means of verification: Informe Unidad Estudios Tributarios- DGII

Observations: Línea de base 2017: Recaudación Tributaria ISR bruto total= 1,773.1 MM-US\$ PIB nominal = 24,927.97

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
0.2	Número de RUC activos / número total de RUC registrados	%	22.00	2018	P	25.00	27.00
					A		

Details

Means of verification: Informe-TADAT 2018

Observations: Línea de base: Número de RUC activos = 1,3 millones Número total de RUC registrados = 6 millones

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
0.3	Número de facturas emitidas de forma electrónica / Total de facturas emitidas	%	0.00	2018	P	10.00	20.00
					A		

Details

Means of verification: Informe- DGII

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Línea de base: Número de facturas emitidas de forma electrónica = 0

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
0.4	Recaudación Tributaria efectiva por Fiscalización / Ingresos Tributarios	%	1.00	2017	P	2.00		3.00
					A			
Details								

Means of verification: Informe- DGII

Observations: Línea de base: Recaudación Tributaria Efectiva por fiscalización (2016-2017) = (41.74 + 53.95) MM-US\$ 47.85 Ingresos Tributarios Brutos = 4,178.03 (promedio 2016-2017)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Objetivo 2: Disminuir los niveles de incumplimiento de los tributos aduaneros gestionados por la DGA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
1.0	Recaudación Tributaria IVA importación sin petróleo / PIB	%	3.40	2017	P	3.50		3.60
					A			
Details								

Means of verification: Informe DGA y del Banco Central (BCR)

Observations: Línea de base 2017: Recaudación Tributaria IVA importación menos 0.13*importación de petróleo = 858.1 Millones de dólares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
1.1	Declaración Anticipada /Total de Operaciones de exportaciones	%	0.00	2018	P	20.00		50.00
					A			
Details								

Means of verification: Informe DGA

Observations: Línea de base: No hay Manifiestos Terrestres Electrónicos. Cantidad de Manifiesto Terrestres Totales (2018): 11723. La meta para 2023 es de al menos un 50%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Objetivo 3: Incrementar la calidad de la información para la toma de decisión

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.0	Número de Declaraciones e Informes Tributarios presentados por internet/ Total de Declaraciones e Informes Tributarios	%	20.00	2018	P	40.00		70.00
					A			
Details								
Means of verification: Informe DGII								
Observations: Línea de base: Número de Declaraciones e Informes Tributarios presentadas de forma electrónica = 11 Total de Declaraciones e Informes Tributarios presentados = 55 (2018)								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	EOP 2023
2.1	Cantidad de horas totales de capacitación anual de funcionarios/ Total de funcionarios	horas	1.00	2015	P	2.00		3.00
					A			
Details								
Means of verification: Informe DGII/DGA								
Observations: Línea de base: Número de horas anuales de funcionarios capacitados en DGII, DGA y Unidad de Cobro de la DGT= 2100 Total de funcionarios en DGII y DGA = 997+806+302=2105								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Mejora de la Gestión de los Tributos Internos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Sistema Integrado de Consolidación de Información Tributaria implementado y funcionando	Sistema	P	0	1	800,626	3,286,647
			P(a)	0	1	14,000	3,286,647
			A	0	0	0	620,943.5
1.2	Cuenta Corriente Integrada e implementada y funcionando	Sistema	P	0	1	0	760,894
			P(a)	0	1	63,125	760,894
			A	0	0	10,159.32	10,159.32
1.3	Piloto de Sistema de Factura Electrónica con Grandes Contribuyentes realizado	Sistema	P	1	1	570,000	766,200
			P(a)	0	1	77,010	766,200
			A	0	0	30,000	30,000
1.4	Sistema de factura electrónica (FE) implementado y funcionando	# of agencies	P	0	1	2,627,700	5,536,548
			P(a)	0	1	463,669.36	5,536,548
			A	0	0	468,638.42	603,653.93
1.5	Modelo de fiscalización y control electrónica implementado y funcionando	Modelo	P	0	1	1,247,000	1,487,570
			P(a)	0	1	353,574	1,487,570
			A	0	0	353,574	353,574
1.6	Sistema Integrado de Gestión de Riesgos implementado y funcionando	Sistema	P	0	1	0	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A	0	0	0	0
1.7	Plan contra la evasión y elusión Fiscal implementado y funcionando	Plan	P	0	1	1,350,000	1,470,000
			P(a)	0	1	191,105	1,470,000
			A	0	0	34,673.5	34,673.5

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Modelo integrado de facilitación de comercio en 3 Aduanas implementado y funcionando	Modelo	P	0	1	1,362,925	1,743,940
			P(a)	0	1	2,475	1,743,940
			A	0	0	0	178,864.5
2.2	Plan estratégico de modernización de mediano y largo plazo de las Aduanas diseñado y aprobado	Plan	P	0	1	0	831,430
			P(a)	0	1	3,000	831,430
			A	0	0	0	0
2.3	Nuevo Sistema Aduanero implementado y conectado con los sistemas de la DGII	Sistema	P	0	1	0	395,899
			P(a)	0	1	0	395,899
			A	0	0	0	0
2.4	Modelo de Inspección remota inteligente, implementada en Acajutla	Modelo	P	0	1	375,000	563,250
			P(a)	0	1	135,000	563,250
			A	0	0	0	0
2.5	Canal Azul Implementado y operando en las aduanas de Acajutla y San Bartolo	Modelo	P	0	1	0	338,400
			P(a)	0	1	0	338,400
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Sistema informático integrado (DGII, DGA, DGT) implementado y en funcionamiento	# of agencies	P	0	1	350,000	1,884,260
			P(a)	0	1	36,000	1,884,260
			A	0	0	39,524.07	41,824.07
3.2	Infraestructura Tecnológica adquirida y puesta en funcionamiento para el VMI	Infraestructura	P	0	1	550,000	4,611,017
			P(a)	0	1	0	4,611,017
			A	0	0	0	0
3.3	Portal web único de contribuyentes y usuarios implementado y funcionando	Portal	P	0	1	300,000	1,132,540
			P(a)	0	1	0	1,132,540
			A	0	0	0	0
3.4	Tablero de indicadores (balanced scorecard para el VMI) diseñado e implementado	Software	P	0	1	100,000	400,000
			P(a)	0	1	0	400,000
			A	0	0	0	0
3.5	Nuevo Modelo de Inteligencia Tributaria y Aduanera Implementado y funcionando	Modelo	P	0	1	50,000	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0
3.6	Modelo de evaluación Integral del Talento Humano diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	200,000	400,000
			P(a)	0	1	0	400,000
			A	0	0	0	0
3.7	Estudios tributarios y aduaneros elaborados	Estudios	P	1	7	60,000	1,019,441
			P(a)	0	7	0	1,019,441
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración del Programa	P			752,930	2,721,964
		P(a)			347,301.87	2,721,964
		A			311,465.63	380,380.12

Total Cost

	Total Cost	P			10,696,181	30,000,000
		P(a)			1,686,260.23	30,000,000
		A			1,248,034.94	2,254,072.94

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity