

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1247	Chief of Operations Validation Date	04/03/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/07/21
Last Update	03/31/21	Country Representative Validation Date	04/12/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of the Public Sector Payroll Budget Information Service	Loan Number	4829/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Team Leader	PEREZ RINCON, BELINDA	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1247	26,600,000	26,600,000	6,650,000	0	33,250,000	26,600,000	0	0.00%	26,600,000
Aggregated	26,600,000	26,600,000	6,650,000	0	33,250,000	26,600,000	0	0.00%	26,600,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO #1: Aumentar la eficacia de los procesos y sistemas de gestión de planillas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Indicador #1 - Cantidad de funcionarios públicos con nómina procesada de forma centralizada / Total de funcionarios del sector público	%	30.00	2018	P	60.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Indicador #2 - Pagos inconsistentes con el aplicativo informático de planilla única de recursos humanos del sector público / Pagos totales registrados en el aplicativo de planilla única de recursos humanos del sector público	%	13.60	2018	P	5.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Indicador #3 - Asignación presupuestaria destinada al pago de los salarios del personal activo y de pensiones / Monto planificado en el aplicativo informático de planilla única de recursos humanos del sector público	%	4.30	2018	P	2.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 2: RESULTADO #2: Aumentar la eficiencia de los procesos y sistemas de gestión de planillas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Indicador #4 - Promedio de horas/hombres año para actualizar la información del presupuesto analítico del personal de las UE del GN y GR	Horas Hombre	24.92	2018	P	14.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		EOP 0

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

		Measure		Year		
2.2	Indicador #5 - Promedio de horas/hombres año para para estimar los ingresos de personal de las UE del GN y GR	Horas Hombre	996.00	2018	P	600.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.3	Indicador #6 - Promedio de horas/hombres año para para la generación de reportes relacionados a la gestión de recursos humanos de las UE del GN y GR	Horas Hombre	1,399.00	2018	P	900.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Sistema de Gestión Presupuestaria de Planillas del Sector Público

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
1.1	SIGEP-SP integrando todas las entidades del sector público, con opción de operación off-line	Software	P	0	1		0
			P(a)	0	1		0
			A		0		0
1.2	Plataforma Tecnológica para la operación y almacenamiento de los datos para la operación del SIGEP-SP	Hardware	P	0	1		0
			P(a)	0	1		0
			A		0		0
1.3	Certificación de la calidad de los instrumentos del SIGEP-SP	Certificación	P	0	1		0
			P(a)	0	1		0
			A		0		0
1.4	Estrategia de gestión de cambio	Documento	P	1	5		0
			P(a)	1	4		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente II: Mejora de capacidades del servicio de información presupuestaria

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 0	2020	EOP 0
2.1	Programa de formación continua en gestión presupuestaria de ingresos y pensiones del sector público	Cursos	P	0	104		0
			P(a)	0	104		0
			A		0		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories