

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1165	Chief of Operations Validation Date	04/28/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/28/21	Country Representative Validation Date	05/17/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the National MSME Plan: Business Development Services to Boost the Productivity of Paraguayan Businesses	Loan Number	5134/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	VENTURA, JUAN PABLO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1165	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000
Aggregated	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0.00%	15,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumento en las tasas de crecimiento de las MiPymes

Observation: El indicador mide el nivel de ventas anuales promedio de las MIPYMES participantes del componente I. La línea de base se estimó utilizando la información reportada por la EIEP16. Esto permite un conjunto de empresas comparables a las esperadas como participantes para el componente I. La cifra se actualizó a 2018 utilizando tasas de crecimiento real promedio agregadas. El valor objetivo es consistente con el aumento esperado en las ventas después de las inversiones en innovación o debido a los derrames encontrados en la literatura (Tan 2011, Crespi y Stein 2014, Bloom et al 2013, Goni y Maloney 2017, Goni et al 2018) y consistente con los cálculos de los retornos económicos detallados en el Análisis Económico y en el PME del programa

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Promedio de Ventas Anuales en las MiPyme Participantes		566.20	2019	P	662.50
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Aumento en la tasa de inversion en Innovacion entre Mipyme

Observation: El indicador mide la proporción anual del gasto de inversión en I+D+i sobre las ventas de las MIPYME promedio de las potenciales participantes del componente I (empresas innovadoras). El valor de referencia preliminar se estimó utilizando la EIEP16. El valor objetivo refleja la absorción del tratamiento promedio sobre el valor promedio de las ventas. La proyección de las ventas es consistente con el aumento esperado de las ventas después de las inversiones en innovación o debido a los efectos indirectos encontrados en la literatura (Herrera y Joost 2007, Crespi et al. 2011, Goni et al 2018) y consistente con los cálculos de los rendimientoseconómicos detallados en el Análisis Económico y en el PME del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Inversión en I+D e Innovación/ ventas de las MIPYME participantes		1.64	2019	P	1.97
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Al menos un marco regulatorio relacionado con controles tecnicos o registros obligatorios para Mipyme mejorado

Observation: El indicador mide la implementación de al menos dos de las propuestas de mejora del marco regulatorio para MIPYME que instituciones presentarán al programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.0	Mejora en regulaciones para Mipyme		0.00	2019	P	2.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Apoyo a la oferta de SDE para Mipymes

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.1	Centros de Porductividad Operando	Numero de Centros operativos	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Emprendedores beneficiados con ANR	Numero de emprendedores atendi	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Component Nbr. 2 Apoyo a la innovacion colaborativa en cadenas productivas

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.1	Centros Tecnologicos Sectoriales Operando	Numero de centros operativos	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Proyectos de Desarrollo de Proveedores financiados	Numero de proyectos financiado	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la politica MiPyme

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
3.1	Propuestas de Marcos Regulatorios Presentadas	Numero de propuestas presentad	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Observatorio de MiPyme implementado	Numero de observatorios implem	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Personas capacitadas en politicas y desarrollo de Mipymes	Numero de actores capacitados	P	100,000	100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

Total Cost

	Total Cost	P		700,000
		P(a)		0
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories