

PMR Public Report

Operation Number	PE-L1261	Chief of Operations Validation Date	04/06/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/26/21
Last Update	04/05/21	Country Representative Validation Date	04/28/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Reform Program to Support Economic Recovery and Competitiveness	Loan Number	5203/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS
Team Leader	CRESPI, GUSTAVO ATILIO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Peru
Lending Instrument	Policy-Based Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1261	400,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0.00%	400,000,000
Aggregated	400,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0.00%	400,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Apoyar al Gobierno de Perú a reactivar la economía y acelerar el crecimiento

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Variación porcentual anual de la recaudación agregada del impuesto general a las ventas	%	-21.30	2020	-	P	4.70
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Tasa de crecimiento del PIB	%	-12.61	2020	-	P	4.50
						A	
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity		No	
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Reactivar la inversión privada y la pública en infraestructura

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
1.0	Proyectos priorizados de inversión en infraestructura competitiva que inicien fase de ejecución (como % del total de proyectos priorizados en el PNIC)	%	46.00	2019	P	69.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar el acceso al financiamiento para la continuidad de la producción y la inversión privada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.0	Tasa de sobrevivencia trimestral de las MYPES participantes de los programas REACTIVA Perú y FAE MYPE	%	87.40	2020	P	95.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
2.2	Índice de ventas de las MYPES participantes de los programas Reactiva Perú y FAE MYPE	Índice	1.00	2020	P	1.10
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Promover la alineación de los programas públicos para la innovación con los desafíos productivos nacionales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
3.0	Financiamiento de desafíos públicos productivos nacionales (como % del total de financiamiento de programas productivos de innovación)	%	4.70	2019	P	10.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Promover el desarrollo de una industria de capital emprendedor

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
4.0	Inversión privada apalancada a través del fondo de fondos	US\$ millones	0.00	2020	P	20.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 5: Promover la formalización y digitalización de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
5.0	Unidades productivas que pasaron de recibir servicios de baja complejidad a demandar servicios de mediana y alta complejidad en la Red CITE Pública (como % de unidades productivas que recibieron de mediana y alta complejidad en la Red CITE Pública)	%	23.00	2020	P	25.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2024
5.2	MYPES que integran tecnologías digitales a la mayoría de sus procesos (como % de participantes del programa MYPES digital)	%	8.00	2020	P	10.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2. Políticas para la Reactivación de la Producción y la Inversión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Norma que permita planificar la reactivación de las actividades económicas, considerando los protocolos de bioseguridad, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.2	Norma con los lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.3	Banco Especializado de Proyectos del EESI, actualizado	Banco Especializado de Project	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.4	Normas que establecen las medidas especiales para reactivar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada facilitando la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.5	Normas que establecen las medidas especiales para reactivar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, que aprueba los procedimientos relacionados con los permisos arqueológicos el seguimiento de obras IOARR realizadas por núcleos ejecutores y procedimientos complementarios para la reactivación de obras paralizadas entre otros, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.6	Normas que establecen las medidas especiales para reactivar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, fortaleciendo las capacidades de ejecución de los gobiernos locales, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.7	Norma estableciendo el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública (PEIP), aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.8	Norma que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de la obra pública habilitando la utilización de la metodología BIM, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.9	Norma que establece los lineamientos para la utilización de la metodología BIM, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.10	Norma con la Guía Metodológica del mecanismo de Obras por Impuestos para promover la aplicación del mecanismo en el desarrollo de proyectos de inversión, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.11	Norma con la estandarización de documentos para promover el desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.12	Norma con los topes máximos de capacidad anual para Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas para ejecutar proyectos mediante el mecanismo de obras por impuestos aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.13	Norma con el procedimiento para el acceso al Fondo Verde para el Clima aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.14	Norma con la hoja de ruta de requerimientos técnico-legales para la emisión de bonos verdes, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.15	Norma que establece un régimen especial de depreciación de infraestructuras y mobiliario, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.15	Norma que establece un régimen especial de depreciación de infraestructuras y mobiliario, aprobada	Norma aprobada	A		0		0
1.16	Norma que implementa un programa de garantías para la continuidad de la cadena de pagos empresariales, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.17	Norma que implementan una línea de financiamiento y garantías crediticias para el capital de trabajo de las MYPES, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.18	Norma que amplía el alcance del FONDO CRECER a las empresas de factoreo, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
1.19	Norma que crea un procedimiento acelerado de refinanciación concursal para facilitar la reprogramación de obligaciones empresariales, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 3. Políticas para Acelerar el Crecimiento mediante la Innovación Empresarial, el Emprendimiento Dinámico, la Formalización y Digitalización de MYPES

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Bases estableciendo un paquete de estímulos para la innovación con miras a la reactivación económica y abriendo por lo menos cuatro convocatorias, aprobadas	Bases aprobadas	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.2	Proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público que mantiene entre sus principios los de innovación y compras sustentables, publicado	Proyecto de Ley publicado	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.3	Norma con la Hoja de Ruta de Economía Circula, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.4	Norma con la Hoja de Ruta Tecnológica de Proveedores de la Minería, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.5	Norma con el Plan Nacional de Investigación Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.6	Norma que facilite la regulación para la aprobación y registro de dispositivos Médicos, con la guía orientadora para la obtención del registro sanitarios de dispositivos médicos, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.7	Normas que faciliten la regulación para la aprobación y registro de dispositivos Médico, con el reglamento de ensayos clínicos para dispositivos médicos, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.8	Norma que reglamenta la operación del Fondo MIPYME Emprendedor que habilita el financiamiento al Programa Start-Up Perú, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.9	Norma reglamentando la operación de un fondo de fondos de capital emprendedor y el funcionamiento del Comité Directivo, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.10	Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las MYPES, aprobada	Mesa Ejecutiva aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.11	Oficio con informes de funcionamiento del paquete de servicios con incentivos para la formalización empresarial considerando la constitución de empresas, asistencia técnica empresarial y acceso a mercados de las empresas que se formalicen, elaborado	Oficio elaborado	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.12	Norma con la Estrategia para la Digitalización de MYPES, aprobada	Norma aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.13	Base con el diseño y el mecanismo de ejecución de un concurso de apoyo a la digitalización de MYPES, aprobada	Base aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0
2.14	Base con el diseño y el mecanismo de ejecución de un concurso de apoyo a la formación de capital humano para la digitalización de MYPES incorporando consideraciones de género, aprobada	Base aprobada	P	1	1		0
			P(a)	1	1		0
			A		0		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design