

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1112	Chief of Operations Validation Date	04/09/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/08/21	Country Representative Validation Date	05/03/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Citizen Security Program	Loan Number	3785/OC-UR
Executing Agency	MINISTERIO DEL INTERIOR	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	ABIZANDA MIRO, BEATRIZ	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1112	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	4,500,000	75.00%	1,500,000
Aggregated	6,000,000	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	6,000,000	4,500,000	75.00%	1,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Reducir los delitos violentos contra la propiedad (rapia) y contra las personas (violencia intrafamiliar y juvenil)

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	I.1 Población de 18 años o más que manifiesta haber sido víctima de un robo violento (rapia) en los últimos 12 meses en Uruguay.	%	4.40	2016	-	P	3.70
						A	0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Victimización (EdV) (INE, MI)

Observations: En base a Braga (2005), que encuentra un efecto promedio de Hot Spots Policing en los delitos violentos de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapias son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	I.2 Mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja que vivieron situaciones de violencia de género por parte de sus parejas y ex parejas en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	26.40	2016	-	P	25.90
						A	0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Género (EdG) (INE, MI)

Observations: Abramsky et al. (2016) estiman que el programa reduce 50% la tasa de violencia de género intrafamiliar se aplicará en los barrios Marconi/Casavalle, y se opta por un criterio conservador estimando un impacto de 20%. Dado que el 9,8% de la violencia intrafamiliar de Montevideo se da en Marconi/Casavalle, entonces el impacto en Montevideo se estima que será del orden 2%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of		Target
--	-----------	-----------------	----------	---------------	------------------	--	--------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

					Achievement		
0.2	1.3 Jóvenes de 18 a 29 años que fueron atacados o amenazados personalmente de modo de sentirse realmente asustado/a en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.58	2016	-	P	6.00
						A	0.00

Details

Means of verification: EdV (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	1.4 Rapiñas reportadas a la Policía en los últimos 12 meses en Uruguay.	# de rapiñas reportadas	21.13	2016	-	P	17.75
						A	0.00

Details

Means of verification: Registros Administrativos (MI), Evaluación de impacto

Observations: Corresponde a Indicador de Estrategia País. Braga (2005) estima un efecto promedio de 34,5%. Se opta por un criterio conservador de 20% para Montevideo. Teniendo en cuenta que el 81% de las rapiñas son en Montevideo, el impacto esperado para Uruguay es 16%.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Reducir la tasa de rapiñas en Montevideo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.0	R1.1 Población de 18 años o más que sufrió un robo personal con violencia (rapiña) en los últimos 12 meses en Montevideo.	%	7.10	2016	P	5.60		5.60
					A			0.00

Details

Means of verification: EdV (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%. R.1.1 y I1.1 están relacionados. R1.1 capta el efecto de la intervención, que es sólo en Montevideo; I1.1 lo que se espera que suceda más allá de la misma, a nivel país.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
0.1	R1.2 Programas para combatir las rapiñas que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	2.00		2.00
					A			

Details

Means of verification: Informe del CCAU (MI)

Observations: Se estima que 2 programas (PADO y POP) cumplirán esa característica.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Reducir la tasa de violencia intrafamiliar (de pareja) y juvenil (por y contra jóvenes) en dos barrios piloto de alta vulnerabilidad delictiva en Montevideo (Marconi y Casavalle)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.0	R2.1 Estudiantes de 12 años o más en Marconi y Casavalle que creen que bajo ciertas circunstancias las mujeres deben tolerar la violencia.	%	23.00	2016	P	18.00		18.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Encuesta de participantes del Programa en Marconi y Casavalle (INE, MI)

Observations: En la línea de Abramsky et al. (2016) y tomando un criterio conservador, la matriz refleja un impacto esperado de 20%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.1	R2.2 Residentes de Marconi y Casavalle que fueron atacado/as o amenazado/as personalmente de modo de sentirse realmente asustado/as en los últimos 12 meses.	%	10.92	2016	P	8.75		8.75
					A			0.00

Details

Means of verification: EdV - Seccional 17 (INE, MI)

Observations: Braga (2005) estima un impacto de 34,5%. Aquí se opta por un criterio conservador del 20%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.2	R2.3 Jóvenes de 14 a 29 años de edad residentes en Marconi y Casavalle tratados (por el Programa "Pelota al Medio a la Esperanza") que han sido arrestados por delitos violentos a contar de su fecha de inicio de tratamiento y hasta 12 meses tras la fecha de egreso del mismo.	%	14.00	2016	P	11.00		11.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos (MI). Evaluación de impacto

Observations: Heller et al. (2015) encuentran una reducción de 44% en la tasa de arrestos de los participantes del Programa BAM. Aquí se opta por un criterio más conservador de 20%. R.2.5 y I1.3 están relacionados. R2.5 capta el efecto de la intervención, que es sólo en 2 barrios de Montevideo; I1.3 lo que se espera que suceda más allá de la intervención, a nivel ciudad.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.3	R2.4 Reincidencia en delito (nuevo arresto dentro de los 12 meses de egreso) en los adultos tratados por el programa.	%	60.00	2016	P	55.00		55.00
					A			0.00

Details

Means of verification: Registros administrativos del MI y del programa para adultos liberados

Observations: Travers, Mann y Hollin (2014), Bonta, Bourgon y otros (2011), Duwe (2012) sugieren efectos que van desde el 6 al 17% para intervenciones similares de reinserción mediante capacitaciones socio conductuales. Se opta por un criterio conservador suponiendo un impacto de 8%.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.4	R2.5 Programas para combatir la violencia juvenil que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00
					A			0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.4	experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016				
Details								
Means of verification: Informe del CCAU (MI)								
Observations: Se estima que al menos 1 Programas cumplirá esa característica (BAM).								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	EOP 2022
1.5	R2.6 Programas para combatir la violencia intrafamiliar que incorporan al menos una actividad basada en evidencia obtenida de una evaluación de impacto (siguiendo metodología experimental o quasi experimental con peer review independiente) coordinadas/asesoradas por CCAU.	Proyecto	0.00	2016	P	1.00		1.00
					A			0.00
Details								
Means of verification: Informe del CCAU (MI)								
Observations: Se estima que al menos 1 programa cumplirá esa característica.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1: Estrategias focalizadas de prevención policial del delito

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Documento	P	1	3	30,000	90,000
			P(a)	1	6	21,000	30,492
			A	4	5	21,000	30,492
1.2	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	# of public officials	P	0	1,100	0	110,000
			P(a)	0	1,100	30,487	110,000
			A	0	1,015	30,000	63,000
1.3	P1.3 Policías trabajando en Comisarías de Montevideo entrenados en POP.	# of public officials	P	150	650	0	240,000
			P(a)	30	650	40,871	141,000
			A	33	533	40,000	82,000
1.4	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	# seccionales	P	3	25	0	502,732
			P(a)	1	2	117,019	206,000
			A	1	2	0	106,000
1.5	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	# of public officials	P	94	255	199,569	710,000
			P(a)	1	217	44,011.5	150,000
			A	191	213	42,000	87,000
1.6	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	# of public officials	P	0	40	0	125,000
			P(a)	0	40	34,643	125,500
			A	10	39	35,000	72,500
1.7	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	# informes	P	0	24	0	345,000
			P(a)	12	17	0	24,000
			A	12	17	0	24,000
1.8	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarías y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	# of public officials	P	50	150	0	100,000
			P(a)	0	40	0	35,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 2: Prevención integral en barrios de alta vulnerabilidad delictiva

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	# jóvenes	P	150	600	89,670	400,312
			P(a)	0	414	36,660	338,540
			A	0	164	20,000	245,540
2.2	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	# participantes	P	400	1,600	0	75,500
			P(a)	0	150	10,000	58,419
			A	0	0	0	25,419
2.3	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	# funcionarios o técnicos OSC	P	1,250	5,000	73,200	304,999
			P(a)	0	2,642	0	88,757
			A	107	2,392	0	85,757
2.4	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	# adultos liberados	P	40	160	53,334	160,000
			P(a)	62	160	0	0
			A	47	112	0	0
2.5	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	# adultos liberados	P	80	360	119,170	423,789
			P(a)	0	675	91,578	433,833
			A	200	525	39,000	315,833
2.6	P2.4 Intervenciones de prevención urbana situacional en Marconi-Casavalle, identificadas como potencialmente positivas y relevantes que se ejecutan efectivamente en orden a la mejora sustancial del espacio físico.	# intervenciones	P		0		0
			P(a)	0	1	0	380,920
			A	0	1	0	380,920
2.7	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	# proyectos	P	3	12	50,000	200,000
			P(a)	0	4	14,846.3	51,116
			A	0	4	12,000	51,116
2.8	P2.6 Dispositivos electrónicos para monitoreo de medidas de contención de violencia de género	# dispositivos instalados anua	P		0		0
			P(a)	660	660	1,485,000	1,485,000
			A	500	500	1,125,000	1,125,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 3: Promoción de uso de evidencia científica en la toma de decisiones de política

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Crime information systems (#)	P	1	4	283,845	1,170,834
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.2	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	# estudios	P	7	22	48,800	158,600
			P(a)	5	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.3	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	# banco de datos	P	0	1	0	48,800
			P(a)	1	1	0	2,000
			A	0	0	0	0
3.4	P.3.4 Funcionarios de entidades relacionadas con prevención capacitados por CCAU en enfoques basados en evidencia.	# funcionarios	P	75	300	18,412	73,650
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
3.5	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	# encuestas	P	0	1	0	40,000
			P(a)	1	1	30,500	31,000
			A	0	0	0	0
3.6	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	# informes	P	0	2	37,000	156,710
			P(a)	1	1	9,760	20,000
			A	0	0	0	0
3.7	P3.7 Evaluación de impacto del programa realizada, con informe final escrito y aprobado, revisado por pares.	# evaluaciones	P	0	1	0	40,000
			P(a)	0	1		0
			A	0	0	0	0
3.8	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	# proyectos	P	10	40	151,708	1,082,228
			P(a)	4	14	0	332,000
			A	0	5	0	332,000
3.9	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	# of public officials	P	20	75	91,500	329,400
			P(a)	0	75	0	30,000
			A	27	27	0	0

Other Cost

Administración y Monitoreo del Programa	P			139,344	627,045
	P(a)			152,351.21	715,506
	A			152,000	507,506
Auditoría	P			10,000	50,000
	P(a)			8,806	27,000
	A			9,000	19,000

Total Cost

Total Cost	P			1,512,219	8,000,000
	P(a)			2,127,533.01	4,816,083
	A			1,525,000	3,553,083

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P.1.4 Seccionales comunitarias que cuentan con el equipamiento para POP .	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/25/2021
	P.3.1 Centro de Criminología Aplicada del Uruguay (CCAU) conformado, equipado y produciendo reportes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/25/2021
	P1.1 Estrategia de patrullamiento de PADO actualizada, implementada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P1.2 Policías patrullando en zonas PADO de Montevideo, entrenados en relacionamiento comunitario y solución de problemas.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CARLOSFAC	03/22/2021
	P1.3 Policías trabajando en Comisarías de Montevideo entrenados en POP.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CARLOSFAC	03/22/2021
	P1.5 Proyectos POP a nivel de Comisaría de Montevideo, implementados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P1.6 Analistas del delito trabajando en la Unidad de Análisis Criminal (UAC), entrenados en POP.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CARLOSFAC	03/22/2021
	P1.7 Informes de Análisis PADO y POP usando software y técnicas de análisis espacial y Tablero de Control, enviados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/25/2021
	P1.8 Policías y fiscales trabajando en Comisarías y en el sector judicial, entrenados en nuevas formas de relacionamiento.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CARLOSFAC	03/22/2021
	P2.1 Jóvenes participantes del Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" en Marconi-Casavalle entrenados en habilidades cognitivas de autorregulación.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	P2.2a Actores locales (vecinos, operadores y funcionarios) de Marconi-Casavalle participando en iniciativas comunitarias orientadas al cambio de normas sobre VBG.	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P2.2b Actores estatales y de la sociedad civil capacitados en respuesta a situaciones de VBG	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Financial Historical Actual	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	04/08/2021
			Modify Physical Historical Actual	CARLOSFAC	03/25/2021
	P2.3a Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial, capacitados para el trabajo.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P2.3b Adultos (liberados) que residen en Marconi-Casavalle-Cerro Norte con acompañamiento psicosocial	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P2.5 Iniciativas para prevención de delitos financiadas en Marconi-Casavalle.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P3.2 Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P3.3 Banco de datos sobre intervenciones con evidencia de impacto en prevención de violencia en funcionamiento en internet.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P3.5 EdV de barrios tratados realizada.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P3.6 Informe intermedio y final del programa realizados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P3.8 Proyectos de investigación aplicada del Fondo Sectorial realizados, en forma de documento de trabajo o tesis de maestría (con informe de avance o final aprobado), revisados por pares.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
	P3.9 Funcionarios e investigadores capacitados en cursos de universidades extranjeras sobre seguridad ciudadana, certificados.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	CARLOSFAC	03/25/2021
		Modify contribution to CRF Indicator	Flag contribution to CRF indicator	CARLOSFAC	03/22/2021

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity