

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1188	Chief of Operations Validation Date	04/15/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/15/21
Last Update	03/30/21	Country Representative Validation Date	04/15/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Improvement of school quality to develop capacities for the Employment: Youth Program	Loan Number	4449/BL-HO, 4449/BL-HO-1, 4449/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARIA DE EDUCACION	Sector/Subsector	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION
Team Leader	FERNANDEZ COTO, RAQUEL AUXILIADORA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating		Date of approval	06/29/20
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1188	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	22,100,000	36.83%	37,900,000
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	22,100,000	36.83%	37,900,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Componente 1. Aumentar la cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Matemática	Promedio	228.00	2015	-	P	250.00
						A	

Details

Means of verification: Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. responsable SEDUC

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas: Lengua	Promedio	277.00	2015	-	P	304.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de línea base e informe final de consultoría

Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Abandono escolar promedio de estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	9.00	2014	-	P	7.00
						A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Details			
Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/ Instituto Nacional de Estadística)			
Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 2			
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			
	No		

General Development Objectives Nbr. 1: Componente 2. Mejorar la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1

Observation: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas	Porcentaje	45.00	2014	-	P	50.00
						A	
Details							
Means of verification: Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), SEDUC							
Observations: Incluye municipios beneficiados en el Componente 1.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 3: Componente 4. Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud

Observation: Seguimiento de los temas de género. En el escenario sin proyecto se esperarían 93,000 contagiados y 5,000 muertes.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
3.0	Número de muertes provocadas por COVID-19	# muertes	8,370.00	2020	-	P	5,952.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Sub-Sistema de Vigilancia de mortalidad de la SESAL.

Observations: Seguimiento de los temas de género. En el escenario sin proyecto se esperarían 93,000 contagiados y 5,000 muertes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
3.2	Casos de COVID-19 confirmados	# casos	93,000.00	2020	-	P	74,400.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Sistema de vigilancia de la SESAL.

Observations: Seguimiento de los temas de género. En el escenario sin proyecto se esperarían 93,000 contagiados y 5,000 muertes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de Modalidades Alternativas (MA)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de MA financiados con recursos del proyecto	# of students	0.00	2014	P	11,200.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	300.00	12,400.00
					A	11,250.00	11,772.00				

Details

Means of verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDC) desagregado por modalidades educativas

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
	Female				P	5,600.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	150.00	6,200.00
					A	5,718.00	5,940.00				0.00
	Male				P	5,600.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	150.00	6,200.00
					A	5,532.00	5,832.00				0.00

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas	Porcentaje	0.00	2014	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00	0.00				

Details

Means of verification: Informes oficiales de matrícula anual (SEDUC)

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje

Observation: La consultoría se financiará con el Componente 2. Instrumento CLASS está basado en observación de aula y será adaptado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas	Porcentaje	0.00	2018	P	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
					A	0.00					

Details

Means of verification: Aprobación del organismo ejecutor del informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Estudiantes matriculados en centros con docentes	# of students	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.1	capacitados en pedagogías activas de aprendizaje (CRF)	# of students	0.00	2017	A	0.00					
Details											
Means of verification: Reporte matrícula del SACE (SEDUC/INE)											
Pro-Gender				Pro-Ethnicity				No			

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mayor progresión escolar

Observation: Todos los estudiantes del Componente 2.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas	Porcentaje	80.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00					
Details											
Means of verification: Reporte del SACE (SEDUC/INE)											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Specific Development Objectives Nbr. 3: Información oportuna e integrada usada en decisiones de política

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLIN y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH).	# documentos de programación con indicadores	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
					A	0.00					
Details											
Means of verification: SEDUC. Documentos de progración aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Specific Development Objectives Nbr. 5: Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.0	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage	Porcentaje	0.00	2020	P		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A						
Details											

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Means of verification: Dirección General de Redes de Servicios

Observations: Numerador: Número de establecimientos de primer nivel de atención de las áreas de intervención para casos COVID-19 sospechosos y/o leves confirmados, con capacidad de Triage
Denominador: Total de establecimientos de salud con capacidad de atención de casos COVID-19 sospechosos y/o leves confirmados

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.2	Porcentaje de establecimientos de atención de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuentan con capacidad de aislamiento	Porcentaje	0.00	2020	P		0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A						

Details

Means of verification: Dirección General de Redes de Servicios

Observations: Numerador: Número de establecimientos de salud con capacidad de aislamiento Denominador: Número total de establecimientos de atención de salud

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.3	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país	Porcentaje	0.00	2020	P		0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					A						

Details

Means of verification: Expedientes Clínicos

Observations: Numerador: Número de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo Denominador: total de pacientes hospitalizados con COVID-19.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
5.3	Beneficiarios de servicios de salud	# of beneficiaries	0.00	2020	P		0.00				
					A						

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en MA para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC.	# convenios /contratos	P	1	2	3,468,512	13,931,034
			P(a)	1	2	3,468,512	13,931,034.45
			A	1	0	3,204,126.45	7,267,413.45
1.2	Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados	# módulos	P	0	50	89,000	6,202,873
			P(a)	0	50	89,000	6,202,873.56
			A	0	0	37,055.56	47,928.56

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revision de módulos de pedagogía	Currículo	P	0	1	54,000	550,260
			P(a)	0	1	54,000	550,260
			A	0	0	0	0
2.2	Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje active (CRF).	# docentes	P	0	2,708	108,000	6,249,795
			P(a)	0	2,708	108,000	6,249,794.93
			A	0	0	108,050.93	327,324.93
2.3	Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento.	Plataforma	P	0	1	0	800,000
			P(a)	0	1	0	800,000
			A	0	0	0	0
2.4	Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.	# escuelas	P	0	547	235,102	3,315,021
			P(a)	0	547	235,102	3,315,021
			A	0	0	0	0
2.5	Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo, apoyo a jovenes emigrantes retornados y prevención de violencia.	# escuelas	P	0	60	21,600	1,033,000
			P(a)	0	60	21,600	1,033,000
			A	0	0	3,600	3,600
2.6	Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado.	Programa	P	0	1	0	1,765,000
			P(a)	0	1	0	1,765,000
			A	0	0	0	0
2.7	Evaluación de competencias finalizadas.	Evaluación	P	0	8	49,200	1,997,280
			P(a)	0	8	49,200	1,997,281.36
			A	0	0	46,438.36	108,727.36
2.8	Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada.	Estrategia	P	0	1	0	1,448,000
			P(a)	0	1	0	1,448,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC.

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Nuevo SIAREH en funcionamiento.	Sistema	P	0	1	0	2,547,527
			P(a)	0	1	0	2,224,570
			A	0	0	0	5,880
3.2	Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada.	Plataforma	P	0	1	0	400,000
			P(a)	0	1	0	151,716
			A	0	0	0	0
3.3	Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado.	Equipamiento	P	0	4	0	602,400
			P(a)	0	4	0	1,392,205
			A	0	0	0	0
3.4	Equipos técnicos de la SEDUC conformados.	# equipos	P	2	4	292,805	1,847,940
			P(a)	2	4	292,805	1,629,374.02
			A	2	0	279,347.97	382,234.97

Component Nbr. 4 Componente 4: Mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Número de unidades de salud de primer y segundo nivel equipados para la atención de pacientes con COVID-19.	# unidades	P	0	21	8,600,000	15,000,000
			P(a)	0	21	8,600,000	15,000,000
			A	0	0	8,599,000	8,599,000

Other Cost

	Gestión del programa		P			350,810	2,046,826
			P(a)			350,810	2,046,809.03
			A			256,851.03	833,602.03
	Monitoreo y evaluación		P			0	15,000
			P(a)			0	15,000
			A			0	0
	Auditoría		P			39,686	248,044
			P(a)			39,686	248,060.65
			A			39,702.65	89,315.65

Total Cost

	Total Cost		P			13,308,715	60,000,000
			P(a)			13,308,715	60,000,000
			A			12,574,172.95	17,665,026.95

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Legal aspects and public processes
Project Design
Stakeholder Priorities