

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1194	Chief of Operations Validation Date	05/17/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	05/17/21
Last Update	05/17/21	Country Representative Validation Date	05/17/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for the Comprehensive Social Protection System	Loan Number	5008/BL-HO, 5008/BL-HO-1, 5008/BL-HO-2
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD (SESAL), SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURA	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	O'CONNELL, LESLEY DEANNE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1194	59,200,000	59,200,000	0	0	59,200,000	59,200,000	9,535,000	16.11%	49,665,000
Aggregated	59,200,000	59,200,000	0	0	59,200,000	59,200,000	9,535,000	16.11%	49,665,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Brecha de la pobreza extrema monetaria

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Brecha de la pobreza extrema monetaria	Porcentaje	42.50	2021	2024	P	40.50
						A	

Details

Means of verification: Secretaría de Coordinación General de Gobierno - Gabinete Social/Centro Nacional de Información el Sector Social (SCGG-GS/CNISS) (Encuesta de Hogares vigente al momento de la medición, aplicando las nuevas líneas de pobreza)

Observations: Se refiere al poverty gap. Calculado con base en la Encuesta de Hogares 2019 a junio con proyecciones al 2020 para el dominio rural, para estimar los efectos de la pandemia/ETA/IOTA. Se calculó con el corte de julio del 2019 la línea de base debido a que por efectos de la pandemia y los huracanes ETA/IOTA solo se levantaron una encuesta en noviembre - diciembre vía telefónica de tres módulos, que eran empleo, pobreza e inseguridad alimentaria, la cual está sujeta a revisión de sus ponderadores y por tal razón el módulo de pobreza 2020 no ha sido publicado. Tampoco se ha levantado una encuesta de hogares en 2021. Se recalculará este indicador con la encuesta de hogares más reciente que esté de manera oficial, se espera que sea en el 2022, con el fin de obtener una línea base y metas con mejor precisión.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Matrícula bruta promedio del tercer ciclo de educación básica (TCEB) en las áreas intervenidas	Porcentaje	41.31	2021	2024	P	44.50
						A	0.00

Details

Means of verification: Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) SE

Observations: Aún no se hace el cierre de la matrícula de 2021. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia. Se recomienda recalcular este indicador una vez que la matrícula 2021 esté oficializada. Nota de cálculo: Número total de educandos matriculados inicialmente en el 7to 8to y 9no grado en todos los centros escolares de los 52 municipios en el año 2021 dividido entre la proyección de población del SACE para las edades de 12 a 14 años en el mismo año.

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

	Niñas				P	44.50
					A	0.00
	Niños				P	43.50
					A	0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Programa Bono Vida Mejor (PBVM) con cobertura y atención mejorada en los municipios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.0	Porcentaje del incremento del ingreso per cápita por recibir el BVM	Porcentaje	34.00	2021	P	30.00	30.00
					A		

Details

Means of verification: SCGG-GS/CENISS

Observations: Calculado con base en la Encuesta de Hogares 2019 a junio con proyecciones al 2020 para el dominio rural, para estimar los efectos de la pandemia/ETA/IOTA. Se calculó con el corte de julio del 2019 la línea de base debido a que por efectos de la pandemia y los huracanes ETA/IOTA solo se levantaron una encuesta en noviembre - diciembre vía telefónica de tres módulos, que eran empleo, pobreza e inseguridad alimentaria, la cual está sujeta a revisión de sus ponderadores y por tal razón el módulo de pobreza 2020 no ha sido publicado. Tampoco se ha levantado una encuesta de hogares en 2021. Se recalculará este indicador con la encuesta de hogares más reciente que esté de manera oficial, se espera que sea en el 2022, con el fin de obtener una línea base y metas con mejor precisión.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.2	Porcentaje de hogares elegibles que reciben el BVM	Porcentaje	56.00	2021	P	65.00	65.00
					A		

Details

Means of verification: Registro Único de Participantes (RUP) y Sistema de Información Gerencial (SIG)

Observations: Se calculó con base en las FSU del RUP levantadas en 2019, con el cruce de CENISS del 2020. Promedio simple de los municipios intervenidos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
1.5	Porcentaje de solicitudes presentadas por hogares del PBVM atendidas y resueltas en los plazos establecidos en el MOP	Porcentaje	60.00	2021	P	70.00	70.00
					A		

Details

Means of verification: Dirección de Promoción y Desarrollo Humano (DPDH, SIG)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: El progreso educativo fortalecido en los municipios priorizados, reduciendo brechas de género.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.0	Tasa de transición bruta de 6to a 7mo	Porcentaje	55.44	2021	P	59.00	59.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.0	Tasa de transición bruta de 6to a 7mo	Porcentaje	55.44	2021	A		
-----	---------------------------------------	------------	-------	------	---	--	--

Details

Means of verification: Datos del SACE

Observations: Aún no se hace el cierre de la matrícula de 2021 por ende se utiliza como referencia 2020. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia. Se recomienda recalcularse este indicador una vez que la matrícula 2021 esté oficializada. Nota del cálculo: Número total de educandos matriculados en el 7mo grado en 2020 menos el total de repitentes del 7mo grado en el mismo año, el resultado de esta sustracción se divide entre el total de matriculados en el 6to grado en el año 2019.

Pro-Gender	Yes				Pro-Ethnicity	No	
	niños				P	59.00	59.00
					A		
	niñas				P	59.00	59.00
					A		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
2.3	Tasa de graduación del TCEB	Porcentaje	38.24	2021	P	40.00	40.00
					A		

Details

Means of verification: Datos del SACE

Observations: Aún no se hace el cierre de la matrícula de 2021 por ende se utiliza como referencia 2020. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia. Se recomienda recalcularse este indicador una vez que la matrícula 2021 esté oficializada. Nota del cálculo: Número total de educandos graduados del 9no grado en 2020 en todos los centros escolares de los 52 municipios dividido entre la proyección de población del SACE para la edad de 14 años en el mismo año.

Pro-Gender	Yes				Pro-Ethnicity	No	
	niños				P	39.00	39.00
					A		
	niñas				P	41.00	41.00
					A		

Specific Development Objectives Nbr. 3: Servicios de salud del primer nivel de atención fortalecidos en los municipios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.0	% de captación de embarazadas antes de las 12 semanas de gestión en los últimos 12 meses	Porcentaje	51.00	2021	P	57.00	57.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final (EF)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: La Secretaría de Salud no reporta este indicador; tampoco se ha publicado la última ENDESA 2020 por efectos de la pandemia. Por ende, se tomaron los valores de línea base levantada por la Iniciativa de Salud Mesoamérica (ISM) en 2015 (antes de la intervención). Se recomienda actualizar este valor de acuerdo con los datos del levantamiento de la línea de base del Programa de Salud HO-L1195, programado para finales de 2021; se acordó incluir los 5 municipios beneficiados de este componente en dicho levantamiento. Además, se realizará un monitoreo continuo de este indicador a través de los informes de producción enviados por los gestores descentralizados de salud y comparación de la ficha de ATA2.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.3	Niños 12-23 meses beneficiados con vacunación completa para su edad	Porcentaje	37.00	2021	P	47.00	47.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final

Observations: Aún no se ha normalizado el registro de vacunas por parte de SINOVA por efectos de la pandemia, por ende, se utiliza como referencia 2019. Es probable que este indicador esté sobre estimado dado que no captura los impactos de la pandemia (que ha desfasado el proceso de registro de la vacuna por la reprogramación de actividades relacionadas con el COVID-19).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
3.4	Cobertura de atención prenatal con calidad, en los últimos 12 meses, en las redes intervenidas	Porcentaje	23.70	2021	P	33.70	33.70
					A		

Details

Means of verification: Evaluación final

Observations: La Secretaría de Salud no reporta este indicador. Tampoco, se ha publicado la última ENDESA 2020 por efectos de la pandemia. Por ende, se tomaron los valores de línea base levantada por la Iniciativa de Salud Mesoamérica (ISM) en 2015 (antes de la intervención). Se recomienda actualizar este valor de acuerdo con los datos del levantamiento de la línea de base del Programa de Salud HO-L1195, programado para finales de 2021; se acordó incluir los 5 municipios beneficiados de este componente en dicho levantamiento. Además, se realizará un monitoreo continuo de este indicador a través del Sistema de Información Perinatal (SIP). Nota: Se refiere a 5 controles prenatales realizados por personal calificado de acuerdo con la norma para homologar con los indicadores y plan de evaluación de HO-L1195.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 4: Ordenamiento del PPS elaborada e implementada en territorios priorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.0	Aldeas en el programa con intervención integral implementada	Número	0.00	2021	P	60.00	60.00
					A		

Details

Means of verification: Informes SCGG-GS/CNISS

Observations: Se realizará el monitoreo de este indicador en las 60 aldeas definidas en la Estrategia de Priorización de las Aldeas para las Intervenciones Integrales, aprobado por el Comité Técnico

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

del BVM en 2020.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.3	Hogares del PBVM que benefician de 3 o más programas de protección social (además del BVM)	Porcentaje	6.20	2021	P	12.40	12.40
					A		

Details

Means of verification: RUP SCGG-GS/CENISS

Observations: Se realizará el monitoreo de este indicador en las 60 aldeas definidas en la Estrategia de Priorización de las Aldeas para las Intervenciones Integrales, aprobado por el Comité Técnico del BVM en 2020.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	EOP 2024
4.3	Fichas levantadas en el 2019 que han completado el proceso de control de calidad	Porcentaje	54.55	2021	P	100.00	100.00
					A		

Details

Means of verification: RUP / CENISS

Observations: En 2019 se levantó la FSU a nivel nacional; el proceso de control de calidad fue interrumpida en parte por la pandemia, por restricciones de movilidad en campo y cierre de oficinas del CENISS, y la priorización de CENISS de actividades para atender las emergencias ocasionadas por la pandemia y los dos huracanes ETA/IOTA.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Programa Bono Vida Mejor

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
1.1	Número de personas en hogares del PBVM rural que reciben transferencias monetarias en los 52 municipios con intervencion integral	# of beneficiaries	P	0	262,685	0	12,658,037
			P(a)	0	262,685	0	12,658,037
			A		0		0
1.2	Número de personas en hogares del PBVM rural, que reciben transferencias monetarias como parte de la crisis socioeconomica causada por la emergencia COVID-19 y los huracanes ETA / IOTA, según el Reglamento Operativo.	# de beneficiarios	P	172,701	485,972	7,698,966	19,541,964
			P(a)	172,701	485,972	7,698,966	19,541,964
			A	172,701	172,701	7,698,966	7,698,966
1.3	Estructura de gestión y operativa del PBVM a nivel central implementado	Plan	P		1		2,512,874
			P(a)		1		2,512,874
			A		0		0
1.4	Sistema de Información de Gerencial del PBVM fortalecido	Sistema	P		1		329,000
			P(a)		1		329,000
			A		0		0
1.5	Número de Gestores fortalecido para atención al participante a nivel local	Número	P		162		4,560,622
			P(a)		162		4,560,622
			A		0		0
1.6	Oficinas de Atención al Participante fortalecidas	Número	P		16		631,200
			P(a)		16		631,200
			A		0		0
1.7	Hogares del PBVM con inclusión socioeducativa, incluyendo acompañamiento especial a hogares en riesgo.	Porcentaje	P		40		680,300
			P(a)		40		680,300
			A		0		0
1.8	Parejas participantes del PVM con Talleres de ¡Cuidate!	Número	P		4,860		444,206
			P(a)		4,860		444,206
			A		0		0
1.9	Aldeas con formación en Inclusión Productiva que reciben Capital Semilla No Reembolsable	Número	P		60		1,751,797
			P(a)		60		1,751,797
			A		0		0
1.10	Estrategia de comunicación social implementada	Estrategia	P		1		90,000
			P(a)		1		90,000
			A		0		0
1.11	Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidades en Salud fortalecida	Unidad	P		1		1,000,000
			P(a)		1		1,000,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos, priorizando el Tercer Ciclo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
2.1	Estudiantes matriculados en el Tercer Ciclo de Educación Básica a través de una modalidad alternativa	# of students	P		3,348		1,818,872
			P(a)		3,348		1,818,872
			A		0		0
2.2	Estudiantes matriculados en Educación Media a través de una modalidad alternativa	Estudiantes	P		750		688,999
			P(a)		750		688,999
			A		0		0
2.3	CEBs dotados con mobiliario	CEB	P		40		135,000
			P(a)		40		135,000
			A		0		0
2.4	CEBs dotados con equipos tecnológicos	CEB	P		50		347,500
			P(a)		50		347,500
			A		0		0
2.5	Piloto de esquema de incentivos para el progreso educativo implementado	Redes	P		3		292,000
			P(a)		3		292,000
			A		0		0
2.6	Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidad en Educación fortalecida	Unidad	P		1		965,126
			P(a)		1		965,126
			A		0		0
2.7	Jóvenes atendidos por los gestores móviles de emprendimiento	Jóvenes	P		3,348		232,500
			P(a)		3,348		232,500
			A		0		0
2.8	Innovaciones para Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) implementadas	Sistema	P		1		520,003
			P(a)		1		520,003
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de la Oferta y Calidad de Servicios de Salud, Priorizando los servicios materno infantil (MGD)

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
3.1	Personas cubiertas por gestores descentralizados en primer nivel de atención en municipios más pobres	# of beneficiaries	P		35,666		3,041,420
			P(a)		35,666		3,041,420
			A		0		0
3.2	Estudios para el desarrollo de módulos de promoción y capacitación asegurando un enfoque intercultural y género, con información sobre los sistemas tradicionales, prácticas y conocimientos de los pueblos indígenas	Estudio	P		3		180,000
			P(a)		3		180,000
			A		0		0
3.3	Micronutrientes entregados a gestores priorizados	municipios	P		5		100,000
			P(a)		5		100,000
			A		0		0
3.4	Equipo de ultrasonido y equipo medico priorizado entregado en unidades de salud de los municipios priorizados	municipios	P		5		130,000
			P(a)		5		130,000
			A		0		0
3.5	Gestores capacitados en telemedicina en municipios priorizados	municipios	P		5		50,000
			P(a)		5		50,000
			A		0		0
3.6	Municipios con Equipos de Salud Familiar (ESFAM) fortalecidos en temas de AINC, Criando con amor e Interculturalidad	Municipios	P		52		200,120
			P(a)		52		200,120
			A		0		0
3.7	Unidad de gestión descentralizada (UGD), fortalecida para el monitoreo, evaluación y administración del programa	Consultoría	P		6		534,060
			P(a)		6		534,060
			A		0		0

Component Nbr. 4 Ordenamiento de la Estrategia Vida Mejor

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2024	2020	EOP 2024
4.1	Unidad de Monitoreo y Evaluación fortalecida	Número	P		1		212,160
			P(a)		1		212,160
			A		0		0
4.2	Propuesta de un Modelo de Focalización con la nueva metodología de pobreza monetaria oficial, elaborada	Estudios	P		1		46,000
			P(a)		1		46,000
			A		0		0
4.3	Evaluaciones del programa realizadas	Evaluaciones	P		4		741,840
			P(a)		4		741,840
			A		0		0
4.4	Unidad de Análisis RUP y atención al usuario fortalecida	Número	P		1		372,145
			P(a)		1		372,145
			A		0		0
4.5	Puntos de Atención Locales RUP	Oficinas	P		16		627,855
			P(a)		16		627,855
			A		0		0

Other Cost

	Unidad Ejecutora de la SSIS Operando	P				2,527,100
		P(a)				2,527,100
		A				0

RESULTS MATRIX**OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS**

	Auditoria externa de la SSIS contratada	P				472,900
		P(a)				472,900
		A				0
	Unidad Ejecutora de salud operando	P				664,400
		P(a)				664,400
		A				0
	Auditoria externa de salud contratada	P				100,000
		P(a)				100,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			7,698,966	59,200,000
		P(a)			7,698,966	59,200,000
		A			7,698,966	7,698,966

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section