

PMR Public Report

Operation Number	ES-L1144	Chief of Operations Validation Date	04/28/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/28/21
Last Update	04/28/21	Country Representative Validation Date	04/29/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Immediate Public Health Response to Contain and Control Coronavirus and Mitigate its Effect on Service Delivery in El Salvador	Loan Number	5043/OC-ES
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD	Sector/Subsector	HEALTH-DISEASE PREVENTION & CONTROL
Team Leader	SANCHEZ, MARIA DENI	Overall Stage	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Proyecto está en su fase inicial de implementación. Los fondos del primer desembolso aún no han sido otorgados a MINSAL.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1144	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contención y control del Coronavirus y mitigación de su efecto en los servicios de salud

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Número de muertes por COVID-19	Número de muertes	17.00	2020	2022	P	16,191.00
						A	
Details							

Means of verification: Sistema de Vigilancia epidemiológica del MINSAL

Observations: En el escenario sin proyecto se esperarían 30.137 muertes. Estimaciones basadas en el modelo elaborado por el Imperial College London

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Casos confirmados de COVID-19	Número de casos confirmados	889.00	2020	2022	P	3,643,191.00
						A	
Details							

Means of verification: Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MINSAL

Observations: En el escenario sin proyecto se esperarían 5.642.343 contagiados. Los datos de la línea base, los datos de casos confirmados y de número de muertes de la Línea Base se refieren a datos al 9 de mayo de 2020.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)			

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la detección oportuna y seguimiento de casos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
1.0	Número de pruebas COVID-19 procesadas diariamente por el Laboratorio Nacional de Referencia	Número de pruebas procesadas	0.00	2020	P	3,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) basado en datos de la página oficial MINSAL						
Observations: El número indicado es un promedio de pruebas realizadas en el periodo informado						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.0	Implementación de un plan COVID-19 de comunicación comunitaria y comportamiento social	Plan implementado	0.00	2020	P	1.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP) basado en el informe de la Unidad de Comunicaciones de MINSAL						
Observations: El informe deberá detallar Materiales elaborados y distribuidos a la población y el plan de medios						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.2	Porcentaje de casos sospechosos a quienes se les realizo prueba confirmatoria (PCR-COVID 19)	Porcentaje	0.00	2020	P	80.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DVS) / Informe Final de proyecto elaborado por la Unidad de Gestión del Programa						
Observations: Caso sospechoso con prueba de PCR COVID-19 con resultado positivo (esta definición aplica para los primeros dos mil casos, luego se considerarán definiciones por nexos epidemiológico). Tomar en cuenta los lineamientos técnicos para la atención clínica de personas con COVID, Tercera edición						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mejora en la capacidad de provisión de servicios

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

3.0	Porcentaje de hospitales prioritizados con Unidades Institucionales de Atención Especializadas para las Mujeres (UIAEM)	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)						
Observations: Unidades Institucionales de Atención Especializadas para las Mujeres (UIAEM) en hospitales prioritizados / seis hospitales prioritizados						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.2	Porcentaje de establecimientos de salud con capacidad para triaje y/o aislamiento en 30 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) prioritizadas	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)						
Observations: Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) intervenidas/30 UCSF prioritizadas						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.3	Porcentaje de centros de salud con capacidad para aislamiento de pacientes en 30 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) prioritizadas	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)						
Observations: Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) intervenidas/30 UCSF prioritizadas						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.4	Porcentaje de Hospitales prioritizados con capacidad para atender a pacientes con diagnóstico COVID-19 acorde a los protocolos nacionales vigentes	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)						
Observations: Hospitales con capacidad intervenidos / dos hospitales prioritizados						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.5	Porcentaje de hospitales con capacidad de imagenología para diagnóstico de COVID-19	Porcentaje	0.00	2020	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la Dirección Nacional de Hospitales y de la Dirección de Primer Nivel de Atención/ Informes de la Unidad de Gestión del Programa (UGP)						
Observations: Hospitales equipados/total hospitales nacionales						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.5	Beneficiarios que reciben servicios de salud	# of beneficiaries	0.00	2020	P	500,000.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe del MINSAL						
Observations: La meta corresponde a personas que recibirán vacuna COVID.						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Detección y seguimiento de los casos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
Output	Unit of Measure				
1.1	Número de estudios para la investigación de COVID-19 realizados	Número de Estudios	P	2	2,586,119
			P(a)	2	2,586,119
			A	0	0
1.2	Laboratorio Nacional de Salud Pública con equipamiento e insumos para la toma y procesamiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19	Laboratorio Nacional de Refere	P	1	500,000
			P(a)	1	500,000
			A	0	0
1.3	Sistema de Información en Salud con Plataforma de telemedicina implementada	Sistema de Información en Salu	P	1	1,400,000
			P(a)	1	1,400,000
			A	0	0
1.4	Sistema de Vigilancia Epidemiológica fortalecida con la Red COVID-19	Sistema de Vigilancia Epidemio	P	1	1,700,000
			P(a)	1	1,700,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Interrupción de la cadena de transmisión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
Output	Unit of Measure				
2.1	Estrategia de comunicación orientada a la prevención de la COVID-19 implementada	Estrategia de comunicación	P	1	700,000
			P(a)	1	700,000
			A	0	0
2.2	Documentos técnicos (lineamientos técnicos y/o protocolos) revisados, actualizados y reproducidos	Documentos técnicos	P	1	85,000
			P(a)	1	85,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
3.1	Número de hospitales priorizados fortalecidos para el manejo de pacientes COVID-19	Número de Hospitales	P	2	6,194,741
			P(a)	2	6,194,741
			A	0	0
3.2	Número de hospitales fortalecidos con unidades de imagenología y otros equipos diagnósticos	Número de Hospitales	P	30	6,190,000
			P(a)	30	6,190,000
			A	0	0
3.3	Número de ambulancias tipo A que trasladan pacientes COVID-19 dentro del SEM	Número de Ambulancias	P	55	8,304,966
			P(a)	55	8,304,966
			A	0	0
3.4	Número de Unidades Institucionales de Atención Especializadas para las Mujeres (UIAEM) fortalecidas en hospitales de los departamentos con altas tasas de prevalencia de violencia sexual	Número de Unidades de Atención	P	6	93,600
			P(a)	6	93,600
			A	0	0
3.5	Personal de salud capacitado en la atención de la Violencia contra la Mujer (VCM)	Número de personas	P	300	96,400
			P(a)	300	96,400
			A	0	0
3.6	Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención (PNA) con mejoras de infraestructura	Número de establecimientos de	P	25	1,930,000
			P(a)	25	1,930,000
			A	0	0
3.7	Número de dosis de vacuna contra COVID-19 aplicada	Número de dosis	P	1,000,000	20,047,774
			P(a)	1,000,000	20,047,774
			A	0	0

Other Cost

	Administración y Auditoría	P		171,400
		P(a)		171,400
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		50,000,000
		P(a)		50,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design