

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1187	Chief of Operations Validation Date	04/23/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/23/21	Country Representative Validation Date	05/03/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Civic Coexistence and Neighborhood Improvement Program	Loan Number	4518/BL-HO, 4518/BL-HO-1, 4518/BL-HO-2, 4518/BL-HO-3
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT
Team Leader	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	06/29/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las Agencias Ejecutoras (AEs) continúan con el cumplimiento de los distintos requerimientos de salvaguardias de los componentes del Programa. Se han elaborado las evaluaciones socioambientales junto con sus planes de gestión y realizado las consultas necesarias. Las AEs muestran su disposición y flexibilidad para el cumplimiento de las Políticas del Banco y están implementando bien los planes.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1187	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	26,470,850	44.12%	33,529,150
Aggregated	60,000,000	60,000,000		0	60,000,000	60,000,000	26,470,850	44.12%	33,529,150

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: IMPACTO ESPERADO: la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Indicador 1. Viviendas con 3 Necesidades Básicas Insatisfechas por clasificación de pobreza (NBI) en áreas urbanas de Honduras	porcentaje	3.08	2018	2020	P	2.63
						A	2.63

Details

Means of verification: Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Total de hogares urbanos en Honduras en 2016: 666.627, total de hogares con 3 o más NBI 20.525

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Homicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	59.05	2016	2020	P	45.00
						A	45.00

Details

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Femicidios por cada 100.000 habitantes en Honduras	Tasa	7.11	2015	2020	P	6.00
						A	6.00

Details

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL)

Observations: Tasa estimada de acuerdo a las cifras del Observatorio de muertes violentas de mujeres y femicidios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 478 homicidios de mujeres reportados, 312 (63.3%) son catalogados como femicidios, 111 (23.2%) como homicidios y 55 (11.5%) como muertes violentas sin determinar

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Confianza de la ciudadanía hondureña en la Policía (mucho o algo)	Porcentaje	36.80	2015	2020	P	45.00
						A	45.00

Details

Means of verification: Encuesta Latinobarómetro

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Victimización personal reportada en Honduras	Porcentaje	16.00	2017	2020	P	15.00
						A	15.00

Details

Means of verification: Encuesta de Percepción y Victimización

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

No

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.5	Número de muertes provocada por COVID-19	# of beneficiaries	8,370.00	2020	2021	P	10,500.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Female					P	3,885.00
						A	
	Male					P	6,615.00
						A	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.6	Casos de COVID-19 confirmados	# of beneficiaries	9,300.00	2020	2021	P	390,000.00
						A	0.00

Details

Means of verification: Subsistema de Vigilancia de la mortalidad de Covid-19 de la SESAL

Observations: Este dato es oficializado por SINAGER

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

	Female					P	198,900.00
--	--------	--	--	--	--	---	------------

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

	Female				A	
	Male				P	191,100.00
					A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: RESULTADO #1: Mejorar el acceso a los servicios básicos en barrios vulnerables intervenidos y disminuir delitos violentos como robos y delitos sexuales.

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	Viviendas con conexión de agua potable en los barrios intervenidos	Porcentaje	35.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00
					A	0.00	0.00	0.00			92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	Viviendas con conexión de alcantarillado en los barrios intervenidos	Porcentaje	2.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	92.00
					A	0.00	0.00	0.00			92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	Viviendas cubiertas con alumbrado público en los barrios intervenidos	Porcentaje	63.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
					A	0.00	0.00	0.00			92.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

Observations: Porcentaje en relación a 2,800 viviendas identificadas en la línea de base

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.3	Vías pavimentadas en los barrios intervenidos.	Porcentaje	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00			100.00

Details

Means of verification: Informe de supervisión de obras

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: En MDC existen 2.000 kilómetros de vías. El programa planea pavimentar 24 kilómetros incluyendo, gradas, rampas y calles vehiculares

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.4	Cobertura de viviendas que cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), en los barrios intervenidos.	Porcentaje	75.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	95.00	95.00
					A	0.00	0.00	0.00				95.00

Details

Means of verification: Informe de cierre de PCR.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.5	Población que ha cambiado hábitos diarios para evitar ser víctima de violencia, que afectan la calidad de vida negativamente, en los barrios intervenidos, en los últimos 12 meses	porcentaje	56.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	45.00	45.00
					A	0.00	0.00	0.00				45.00

Details

Means of verification: EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.6	Prevalencia de Robos en los barrios intervenidos para personas de 18 años y mayores	Porcentaje	28.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	20.00	20.00
					A	0.00	0.00	0.00				20.00

Details

Means of verification: EMUV

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.7	Prevalencia de delitos sexuales por cada 1,000 mujeres en los barrios intervenidos	Tasa	3.80	2016	P	0.00	0.00	0.00	3.40	3.00	3.00	3.00
					A	0.00	0.00	0.00				3.00

Details

Means of verification: SEPOL y Observatorios

Observations: 14 delitos sexuales y 3.600 mujeres y niñas residentes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No
-------------------	-----	----------------------	----

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: RESULTADO ESPERADO 2: Reducción de homicidios y VIF en los municipios beneficiados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Prevalencia de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	5.43	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					A	0.00	0.00	0.00				5.00

Details

Means of verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia

Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.1	Proporción de víctimas que denuncia un delito de VIF en las áreas intervenidas	Porcentaje	21.70	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
					A	0.00	0.00	0.00				25.00

Details

Means of verification: Encuesta de Marginación urbana y Violencia

Observations: Para el valor de línea de base se usó la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Honduras 2017 (encuesta de victimización)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Número de víctimas de VIF que utilizan los servicios de atención con profesionales multidisciplinarios de VIF en las áreas intervenidas de forma anual	Número	700.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
					A	0.00	0.00	0.00				850.00

Details

Means of verification: Registros de atención en DPI bajo la estrategia MAIE

Observations: Distrito Central y SPS que realizan denuncias en instalaciones DPI MAIE

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en zonas intervenidas	Tasa	94.00	2016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00
					A	0.00	0.00	0.00				85.00

Details

Means of verification: Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) y UTECI

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Distrito Central y SPS

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 3: RESULTADO ESPERADO 3: Mejora de los niveles de efectividad policial a través del incremento de casos de homicidio con autor identificado e informe criminalístico aceptado por el Ministerio Público

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Número de graduados de la ANAPO formados en la nueva currícula por competencias	Número	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
				A	0.00	0.00	0.00				80.00

Details

Means of verification: Informe Academia Nacional de Policía (ANAPO)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.1	Casos de homicidio con autor identificado por la policía, sobre el total de homicidios investigados por la PN en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	2017	P	0.00	35.00	37.00	38.00	40.00	42.00	42.00
				A	0.00	0.00	0.00				42.00

Details

Means of verification: Policía Nacional (Dirección de Investigación)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Casos de homicidio aceptados por el MP, sobre el total de casos remitidos por la PN al MP en un periodo dado de 12 meses	Porcentaje	2017	P	0.00	20.00	24.00	28.00	32.00	36.00	36.00
				A	0.00	0.00	0.00				36.00

Details

Means of verification: Informe de DPI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 4: RESULTADO #4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.0	Porcentaje de actividades en consonancia con las directrices de la OMS/OPS iniciadas como parte del plan para la contención y respuesta a casos de Coronavirus en Honduras iniciada	PORCENTAJE	2020	P	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
				A	0.00	0.00	0.00				0.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details												
Means of verification: Plan para la contención y respuesta para el COVID-19 publicado												
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.2	Porcentaje de Laboratorios publicos con capacidad de diagnostico de COVID-19 implementados	Porcentaje	35.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Informe de Laboratorio Nacional de Virologia												
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.3	Porcentaje de boletines epidemiologicos con datos COVID-19 publicados durante el total de las semanas epidemiologicas	Porcentaje	100.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Informe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL												
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.4	Porcentaje de establecimientos de primer nivel de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmados que cuentan con capacidad de triage	Porcentaje	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)												
Pro-Gender				No				Pro-Ethnicity				No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.5	Porcentaje de establecimiento de atencion de casos sospechosos y/o COVID-19 leves confirmado que cuenten con capacidad de aislamiento	Porcentaje	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)												

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
4.6	Porcentaje de casos confirmados de pacientes hospitalizados que reciben tratamiento de conformidad con el protocolo del país.	Porcentaje	0.00	2020	P	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00
Details												
Means of verification: Informe de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD)												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente #1: Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Nueve proyectos integrales de mejoramiento de barrios (red de agua potable, alcantarillado, alumbrado público y pavimentación), completados y siendo utilizados	Proyectos	P	0	7	1,895,943	9,732,999
			P(a)	0	7	1,895,943	9,732,999
			A	0	0	1,895,943	4,478,683
1.2	Jóvenes de los barrios intervenidos capacitados	Número de asistencias	P	1,093	9,578	630,932	3,173,001
			P(a)	1,093	9,600	630,932	3,173,001
			A	1,115	4,422	630,932	1,392,055
1.3	Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo	# of women	P	28	692	0	313,000
			P(a)	28	700	0	313,000
			A	36	58	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente #2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
2.1	Servicios de atención integral para VIF en las DPI intervenidas, en funcionamiento de acuerdo con el protocolo de servicios	Número de Servicios	P	0	2	0	20,000
			P(a)	0	2	0	20,000
			A	0	0	0	0
2.2	Estaciones policiales construidas con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones	P	0	6	1,277,857.93	21,879,377.86
			P(a)	0	6	1,277,857.93	21,879,377.86
			A	0	0	1,277,857.93	1,494,272.93
2.3	Estaciones policiales existentes con servicios de atención primaria y derivación para VIF, siendo utilizados	Número de estaciones policiales	P	0	16	0	103,850
			P(a)	0	16	0	103,850
			A	0	0	0	0
2.4	Protocolo de actuación de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Protocolos	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	1	0	0
2.5	Curso de capacitación para la implementación del protocolo de la PNH de policía comunitaria y de atención y derivación de VIF, elaborado	Cursos	P	0	2	0	10,000
			P(a)	0	2	0	10,000
			A	0	1	0	0
2.6	Documento de cartera de servicios policiales elaborado	Documento	P	1	1	0	60,000
			P(a)	1	1	0	60,000
			A	1	1	0	0
2.7	Unidades Móviles de servicios policiales, operando	Número de unidades	P	0	1	0	165,980
			P(a)	5	5	0	165,980
			A	5	5	0	165,980
2.8	Cursos impartidos por la policía a jóvenes y familias en temas de violencias, denuncias y derechos humanos	personas	P	450	450	223,106	737,133.64
			P(a)	450	450	223,106	737,133.64
			A	450	450	223,106	507,806
2.9	Equipo multidisciplinario contratado para la mejora del análisis de datos en la subsecretaría de asuntos interinstitucional	Equipo	P	0	1	62,330	145,375
			P(a)	0	1	62,330	145,375
			A	0	0	62,330	78,975
2.10	Gobiernos municipales capacitados para análisis de datos y elaboración de planes locales	Subnational governments (#)	P	0	30	20,006	280,325.65
			P(a)	0	30	20,006	280,325.65
			A	0	0	20,006	88,462
2.11	Estrategia de comunicación fortalecida.	Consultoria	P	0	1	20,300	79,000
			P(a)	0	2	20,300	79,000
			A	1	1	20,300	29,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente #3: Efectividad policial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
3.1	Sistema de Formación y Profesionalización Policial articulado y funcionado	Documento	P	0	1	208,424	2,243,942.08
			P(a)	0	1	208,424	2,243,942.08
			A	0	0	208,424	1,424,603.08
3.2	Academia Nacional de Policía diseñada.	Government agencies (#)	P	1	1	285,905	881,190
			P(a)	1	1	285,905	881,190
			A	1	1	285,905	881,190
3.3	Programa de capacitación y especialización continua en IC, diseñado y efectuado	Programa	P	0	1	194,964	1,187,178
			P(a)	0	1	194,964	1,187,178
			A	0	0	194,964	893,443

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Componente # 4 Mejoramiento a la capacidad de provision de servicios de salud

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
4.1	Plan para la contención y respuesta del COVID-19 en Honduras fortalecido	Plan	P	0	1	16,134.07	95,542.01
			P(a)	0	1	16,134.07	95,542.01
			A	0	0	16,134.07	16,134.07
4.2	Estrategia para el uso de soluciones digitales en el marco del Plan Nacional de Respuesta al COVID-19 implementado	Estrategia	P	0	1	0	54,000
			P(a)	0	1	0	54,000
			A	0	0	0	0
4.3	Sala situacional para la coordinación y conducción del Plan de Contención y Respuesta del COVID-19	sala	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0	0	0
4.4	Sistema de Información Integrado de Salud (SIIS) Fortalecido	sistema	P	0	4	0	90,000
			P(a)	0	4	0	90,000
			A	0	0	0	0
4.5	Número de equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	equipos	P	0	20	1,429,719.4	2,071,000
			P(a)	0	20	1,429,719.4	2,071,000
			A	0	0	1,429,719.4	1,429,719.4
4.6	Número de laboratorios que recibieron equipo e insumos para la realización de diagnósticos	laboratorios	P	0	3	0	1,432,200
			P(a)	0	3	0	1,432,200
			A	0	0	0	0
4.7	Aplicativos informáticos para fortalecer el Sistema de Información Integral de Salud (SIIS)	aplicativo	P	0	1	0	18,000
			P(a)	0	1	0	18,000
			A	0	0	0	0
4.8	Plan de comunicación para el cambio de comportamiento social y de comunicación de riesgos ejecutado	plan	P	0	1	0	243,800
			P(a)	0	1	0	243,800
			A	0	0	0	0
4.9	Plan de capacitación para la aplicación de protocolos y atención de víctimas de violencia contra la mujer en el contexto de la emergencia incluyendo violencia doméstica y sexual elaborado	Plan	P	0	1	0	20,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0	0	0
4.10	Número de establecimientos disponibles para brindar cuidados a los pacientes con COVI-19 financiados a través de los convenios de gestión de primer nivel de atención	establecimientos	P	0	15	4,058,918.36	7,039,999.99
			P(a)	0	15	4,058,918.36	7,039,999.99
			A	0	0	4,058,918.36	4,058,918.36
4.11	Número de unidades de salud equipados para la atención de pacientes COVID-19	unidades de salud	P	0	2	0	503,000
			P(a)	0	2	0	503,000
			A	0	0	0	0
4.12	Numero de regiones de salud que usan telemedicina para el seguimiento y cuidado de pacientes	regiones de salud	P	0	3	0	203,000
			P(a)	0	3	0	203,000
			A	0	0	0	0
4.13	Unidades de salud habilitados con insumos y equipos para el maneJo de desechos asociados que estan tratando el COVID-19	unidades de salud	P	0	4	0	1,960,000
			P(a)	0	4	0	1,960,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administracion IDECOAS/FHIS	P			295,515	1,781,000
	P(a)			295,515	1,781,000
	A			295,515	639,161
Administracion SEDS	P			390,907	2,186,647.77

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administracion SEDS	P(a)			390,907	2,186,647.77
		A			390,907	808,550.98
	Gastos Unidad Ejecutora GESALUD	P			52,889.98	354,902.08
		P(a)			52,889.98	354,902.08
		A			52,889.98	52,889.98
	Evaluacion Operativa RISP-HO	P			0	40,000
		P(a)			0	40,000
		A			0	0
	Contratacion Agencia Compras PNUD	P			612,170.76	759,275.92
		P(a)			612,170.76	759,275.92
		A			612,170.76	612,170.76
	Auditoria Aseguramiento Razonable a los fondos entregados a gestores descentralizados para la atencion de la Pandemia del COVID-19	P			0	40,280
		P(a)			0	40,280
		A			0	0
	Auditoria del Programa RISP-HO	P			0	45,000
		P(a)			0	45,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			11,676,022.5	60,000,000
		P(a)			11,676,022.5	60,000,000
		A			11,676,022.5	19,052,014.56

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Monitoring & Evaluation