

# PMR Operational Report


Operation Number	CH-L1081	Chief of Operations Validation Date	4/20/2021
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	4/20/2021
Last Update	04/19/21	Country Representative Validation Date	4/28/2021
PMR Validation Stage	Validated by Country Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Strengthen Education Sector Management	Loan Number	3629/OC-CH
		Sector/Subsector	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Executing Agency	Ministerio de Educación de Chile	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Team Leader	JAIMOVICH, ANALIA VERONICA	Country	Chile
Operation Type	Loan Operation	Convergence related Operation(s)	
Lending Instrument	Investment Loan		
Borrower	REPUBLICA DE CHILE		

Objective			
The overall objective of the operation is to help increase agricultural productivity and improve access to domestic and international markets by strengthening the country's agricultural health services			

Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
Item	Total Cost and Source				Available Funds (US\$)				
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CH-L1081	50,000,000	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000
Aggregated	50,000,000	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	50,000,000	0	0.00%	50,000,000



## PMR Operational Report

## RESULTS MATRIX

## IMPACTS

**Impact Number 1: Mejorar la calidad del sistema de educación pública en Chile**

**Observation:**

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.1	Indicador #1 Estudiantes en nivel insuficiente de 4º básico de escuelas públicas en prueba SIMCE matemáticas	%	46.00	2017	P		41					41
					P(a)							
					A							

## Details

**Means of verification:**

**Observation:**

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.2	Indicador #2 Estudiantes en nivel insuficiente de 4º básico de escuelas públicas en prueba SIMCE lenguaje	%	40.00	2017	P		35					35.00
					P(a)							
					A							

## Details

**Means of verification:**

**Observation:**

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.3	Indicador #3 Estudiantes en nivel insuficiente de II medio de escuelas públicas en prueba SIMCE matemática	%	67.00	2017	P		62					62.00
					P(a)							
					A							

## Details

**Means of verification:**

**Observation:**

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.4	Indicador #4 Estudiantes en nivel insuficiente de II medio de escuelas públicas en prueba SIMCE lenguaje	%	62.00	2017	P		57					57.00
					P(a)							
					A							

## Details

**Means of verification:**

**Observation:**

Pro-Gender: No

Pro-Ethnicity: No

RESULTS MATRIX	
OUTCOMES	

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.1	Indicador #1 Número de centros de responsabilidad de la DEP que cumplen con al menos un 75% de las metas del CDC	Centros	—	2017	P	0	5					5
					P(a)							
					A	0						

1.2	Indicador #2 Porcentaje de cumplimiento anual de la DEP en su PMG	%	-	2017	P	0	75					75
					P(a)							
					A	0						

1.3	Indicador #3 Director/a de la DEP nombrado/a por ADP	Director(a)	-	2017	P	1	0					1.0
					P(a)							
					A	1						

1.4	Indicador #4 Aprobación de la Estrategia Nacional de Educación Pública	Estrategia	-	2017	P	0	1				1
					P(a)		0				
					A	1					

1.5	Indicador #5 Número de alumnos beneficiados por el proyecto	Alumnos	-	2017	P	180000	180,000					180,000
					P(a)							
					A	175177						

[illegible]

1.6	Indicador #6 Número de municipios con un plan de transición firmado y que ejecutan FAEP	Municipios	–	2017	P	0	33					33
					P(a)		41					41
					A	0						
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No						Pro-Ethnicity: No						
1.7	Indicador #7 Número de SLEPs que tienen su Comité Directivo constituido	SLEPs	–	2017	P	11	0					11
					P(a)							
					A	11						11
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No						Pro-Ethnicity: No						
1.8	Indicador #8 Número de SLEPs con servicio educativo traspasado	SLEPs	–	2017	P	7	11					11
					P(a)							
					A	7						7
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No						Pro-Ethnicity: No						
1.9	Indicador #9 Número de SLEPs con servicio educativo traspasado y que tienen un Director Ejecutivo nombrado por ADP	SLEPs	–	2017	P	7	11					11
					P(a)							
					A	11						11
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No						Pro-Ethnicity: No						
1.10	Indicador #10 Número de SLEPs que cuentan con un Plan Estratégico Local vigente	SLEPs	–	2017	P	4	7					7
					P(a)							
					A	7						7
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No						Pro-Ethnicity: No						
1.11	Indicador #11 Número de SLEPs cuyos Directores Ejecutivos cumplen satisfactoriamente su convenio de gestión educacional	SLEPs	–	2017	P	7	11					11
					P(a)							
					A	7						7
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No						Pro-Ethnicity: No						

**Outcome Number 2:** Fortalecer y/o crear capacidades de soporte técnico pedagógico a nivel central y local

**Observation:**

Outcome Indicator Name		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
2.1	Indicador #1 Número de SLEPs que cuentan con un plan global de apoyo técnico pedagógico para la mejora de la calidad educativa	SLEPs	–	2017	P	7	11					11
					P(a)							
					A	7					7	
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No					Pro-Ethnicity: No							
2.2	Indicador #2 Número de SLEPs cuyos establecimientos implementan el plan global de apoyo técnico pedagógico	SLEPs	–	2017	P	0	7					7
					P(a)							
					A	0						
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No					Pro-Ethnicity: No							
2.3	Indicator #3 Número de SLEPs que aumentan el porcentaje de docentes que se encuentran en el tramo avanzado de la Carrera Docente	SLEPs	TBD	2017	P	0	4					4
					P(a)							
					A	0						
Details												
Means of verification:												
Observation:												
Pro-Gender: No					Pro-Ethnicity: No							



Outcome Indicator is  
linked to  
disbursement?  
(Yes/No)

Yes

Yes

No

No

No

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Outcome Indicator is  
linked to  
disbursement?  
(Yes/No)

Yes

No

No



# PMR Operational Report

## RESULTS MATRIX

### OUTCOMES

Financial amounts planned and achieved for each disbursement-linked indicators

Outcome Number 1:

Observation:

Outcome Indicator Name		Amount disbursed	2020	2021	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	EOP
1.1	Indicador #1 Número de centros de responsabilidad de la DEP que cumplen con al menos un 75% de las metas del CDC	P							
		P(a)							
		A							
1.2	Indicador #2 Porcentaje de cumplimiento anual de la DEP en su PMG	P							
		P(a)							
		A							
1.6	Indicador #6 Número de municipios con un plan de transición firmado y que ejecutan FAEP	P							
		P(a)							
		A							
1.8	Indicador #8 Número de SLEPs con servicio educativo traspasado	P							
		P(a)							
		A							
1.11	Indicador #11 Número de SLEPs cuyos Directores Ejecutivos cumplen satisfactoriamente su convenio de gestión educacional	P							
		P(a)							
		A							

Outcome Number 2:

Observation:

Outcome Indicator Name		Amount disbursed	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP
2.1	Indicador #1 Número de SLEPs que cuentan con un plan global de apoyo técnico pedagógico para la mejora de la calidad educativa	P							
		P(a)							
		A							

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP
Subtotal		P							
		P(a)							
		A							

Initial disbursement		P							
		P(a)							
		A							

Total disbursements									
		Amount disbursed	2019	2020	2021	2022	2023	2024	EOP
Total disbursement		P							
		P(a)							
		A							

**IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING**

**Lesson Learned**

**Categories**

Project Design