

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1270	Chief of Operations Validation Date	10/13/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/01/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support to the provision of health and social protection services in the context of the pandemic of the coronavirus COVID-19	Loan Number	5031/OC-EC, 5031/OC-EC-1, 5031/OC-EC-2
Executing Agency	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	JOHANNSEN, JULIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1270	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	176,586,103.2	70.63%	73,413,896.8
Aggregated	250,000,000	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	176,586,103.2	70.63%	73,413,896.8

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud y los niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19

Observation: Para el caso de Ecuador y este proyecto, no se considera el indicador alternativo de impacto propuesto en el proyecto prototipo de salud de "Casos de COVID-19 confirmados" porque el país tiene un subregistro sustancial de casos que dificulta la estimación de escenarios futuros, sobre todo si se busca diferenciar las estimaciones por escenarios con y sin intervención

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Número de muertes provocadas por COVID 19	Muertes	142,166.00	2022	2022	P	121,680.00
						A	

Details

Means of verification: Informe de la Coordinación de Planificación del MSP en base a datos hospitalarios y de vigilancia del MSP

Observations: Línea de base representa el escenario de "control" (número estimado de muertes al nivel nacional (sistema público y privado), si el MSP no ampliaría la capacidad de oferta de camas en unidades cuidados intensivos (UCI) como previsto en el plan de respuesta, manteniendo solo las 253 camas UCI disponibles). La meta representa la estimación de muertes en caso de una ampliación de la capacidad del MSP a 1.451 camas UCI. Las estimaciones incluyen muertes por COVID-19 de casos confirmados y de sospecha, y muertes por comorbilidad de casos confirmados por saturación de servicios. La dirección deseada del indicador es minimizar el valor EOP.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Nivel de consumo de familias vulnerables respecto a nivel de consumo de familias no vulnerables	%	48.10	2016	2022	P	48.10
						A	0.00

Details

Means of verification: Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)

Observations: La línea de base usa la ECV 2016. Se calcula como gasto de consumo de los hogares de los tres quintiles más pobres dividido el gasto de consumo de los hogares de los dos quintiles más ricos. La dirección deseada del indicador EOP es mantener o superar el valor de línea de base.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar la detección y el seguimiento de los casos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Número de dosis de vacunación contra COVID 19 administradas por 100.000 habitantes	Dosis	0.00	2019	P	0.00	55,880.00	55,880.00	111,760.00
					A	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe del MSP en base a los registros de vacunas del area de vigilancia del MSP

Observations: Calculo con base en 11,511,613 habitantes de 18 a 100 anos (proyeccion poblacional INEC) con 2 dosis por persona (23,023,226 dosis) y una cobertura estimada del 85% de los adultos, convertido en el # de dosis por 100,000 habitantes (basado en 17,510,643 habitantes segun proyeccion INEC)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Plan de vacunación COVID-19 desarrollado	Plan	0.00	2020	P	0.00	1.00	0.00	1.00
					A	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe del MSP en cumplimiento a las condiciones previas de la garantia financiera para COVAX

Observations: El plan representa la preparación del Gobierno para la vacunación contra COVID-19, y resulta de los compromisos del pais ante la ciudadanía, OPS z la Coop Intl que cofinancia las actividades de vacunacion contra COVID/19. Una version avanzada del plan ademas constituye una condicion previa del BID para emitir la garantia financiera para COVAX.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la capacidad de provisión de servicios de salud

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Capacidad de todas las hospitalizaciones en el sector público	Hospitalizaciones	37,392.00	2019	P	40,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
					A	0.00			

Details

Means of verification: Informe del MSP en base a Boletines Epidemiológicos Coronavirus COVID-19, Sistema de Gestión de Pacientes (SGP) y Sistema Red Pública Integral de Salud (RPIS)

Observations: Mide la suma de pacientes del subsector público MSP hospitalizados (Covid-19 o no) + derivaciones al sector privado (Covid-19 o principales diagnósticos.). Como indicador de capacidad de oferta, la dirección deseada del indicador es maximizar el valor EOP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Continuidad de atenciones esenciales en el primer	%	100.00	2019	P	78.20	80.00	80.00	80.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.2	nivel de atención mejorada	%	100.00	2019	A	78.20			78.20
-----	----------------------------	---	--------	------	---	-------	--	--	-------

Details

Means of verification: Informe del MSP en base a los sistemas de RDACAA 1.6 y 2.0 y PRAS.

Observations: La línea base del 100% como valor referencia pre-pandemia (2019) corresponde a la suma del perfil de morbilidad registrado en RDACAA 1.6 y 2.0 y PRAS en forma de atenciones prestadas en establecimientos de primer nivel de atención en el área rural de enero a diciembre de 2019 correspondientes a atenciones brindadas por profesionales (Médico, Médico Rural, Odontólogo, Odontólogo Rural, Obstetrix, Obstetrix rural, Psicólogo) en el MSP. La información generada corresponde a la primera consulta de morbilidad y subsecuente de todo tipo. Los valores de años posteriores se expresan como % del nivel de atenciones 2019 y reflejan el nivel de continuidad de los servicios esenciales durante la pandemia. (No incluye las unidades de salud cuya tipología dice: Centro de Salud en centros de privación de libertad/ Consultorio general y puesto de salud. Para identificar el sector (urbano/rural) se toma como referencia el campo "parroquia_INEC" del reporte de Geosalud al 07/04/2021.)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Beneficiarios de servicios de salud	# of beneficiaries	0.00	2019	P	7,385.00	1,768,140.00	1,764,300.00	3,539,825.00
					A	7,385.00			7,385.00

Details

Means of verification: Fuentes de los indicadores 1.3, 2.1, 2.2 y 2.4.

Observations: El calculo de este indicador de CRF se basa en la suma de las personas de los productos 1.3, 2.1, 2.2 y 2.4.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Specific Development Objectives Nbr. 2: Apoyar niveles mínimos de ingreso de personas afectadas por el coronavirus en el periodo inmediato

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Hogares que reciben transferencias extraordinarias, que no participaban en programas de transferencias existentes, pero aparecen en los sistemas de información (Registro Social)	%	0.00	2019	P	19.00	11.00	0.00	30.00
					A	19.00	11.00		30.00

Details

Means of verification: Informe MIES en base al Registro Social y sistema administrativo el MIES

Observations: Hay 2,8 millones de hogares en el Registro Social. 1,025 millones reciben transferencias. El número de hogares que no recibe es igual a 1,775 millones (denominador). De estos, se pagarán transferencias a 524mil (numerador). $524\text{mil} / 1,775 \text{ millones} = 0.295$. La dirección deseada del indicador es maximizar el valor EOP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	Beneficiarios de programas destinados a combatir la pobreza	# of beneficiaries	0.00	2019	P	337,059.00	187,089.00	0.00	524,148.00
					A	337,059.00	199,095.00		536,154.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Details

Means of verification: Fuente del indicador 3.1

Observations: El calculo de este indicador de CRF se basa en la suma de los hogares del producto 3.1, considerando una persona por hogar como beneficiaria de las transferencias.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Detección y seguimiento de los casos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
1.1	Número de profesionales en equipos de respuesta rápida para la búsqueda activa y detección de casos que operan en el terreno	Profesionales	P	500	500	8,296,582	10,547,600
			P(a)	500	500	8,296,582	10,547,600
			A	458	458	2,194,168.73	4,445,186.73
1.2	Compromiso de acceso temprano al mercado para la adquisición de vacunas COVID-19 cumplido	Pagos	P	0	1	0	11,291,520
			P(a)	0	1	0	11,291,520
			A	0	1	0	11,291,520
1.3	Dosis de vacunas Covid 19 adquiridas	Dosis	P	3,528,600	7,057,200	29,269,376	58,538,752
			P(a)	3,528,600	7,057,200	29,269,376	58,538,752
			A	756,000	756,000	3,152,520	3,152,520
1.4	Servicio logístico para vacunas COVID-19 realizado	Servicios	P	1	2	7,217,037	13,706,674
			P(a)	1	2	7,217,037	13,706,674
			A	1	1	302,400	302,400

Component Nbr. 2 Componente 2: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
2.1	Número de pacientes atendidos en UCI con Síndrome Respiratorio Agudo y Grave	Atenciones	P	0	667	0	5,825,366
			P(a)	0	667	0	5,825,366
			A	0	667	0	5,825,366
2.2	Número de pacientes atendidos en hospitalización general con Síndrome Respiratorio Agudo y Grave	Atenciones	P	0	3,858	0	7,191,871
			P(a)	0	3,858	0	7,191,871
			A	0	3,858	0	7,191,871
2.3	Número de profesionales sanitarios adicionales operando en atención de pacientes con COVID-19	Profesionales	P	1,241	1,241	8,775,030	13,254,983
			P(a)	1,241	1,241	8,775,030	13,254,983
			A	1,238	1,238	4,559,198.05	9,039,151.05
2.4	Número de pacientes vulnerables crónicos derivados al sector privado	Pacientes	P	3,840	6,700	11,232,300	18,579,258
			P(a)	3,840	6,700	11,232,300	18,579,258
			A	5,040	7,900	6,668,713.42	14,015,671.42
2.5	Número de profesionales sanitarios operando en la continuidad de atención esencial	Profesionales	P	4,347	4,347	19,502,300	40,570,609
			P(a)	4,347	4,347	19,502,300	40,570,609
			A	4,344	4,344	17,063,551.01	38,131,860.01

Component Nbr. 3 Componente 3: Protección mediante el uso de programas de transferencias monetarias existentes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2022	2021	EOP 2022
3.1	Hogares que reciben transferencias extraordinarias, que no participaban en programas de transferencias existentes, pero aparecen en los sistemas de información (Registro Social)	Hogares	P	187,089	524,148	23,145,626	63,716,839
			P(a)	187,089	524,148	23,145,626	63,716,839
			A	199,095	536,154	24,589,287.48	65,160,500.48

Other Cost

	Auditoria del Programa	P			361,955	454,579
		P(a)			361,955	454,579
		A			0	0
	EDG MSP	P			19,192	28,788
		P(a)			19,192	28,788
		A			0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Evaluación Programa	P			0	10,000
		P(a)			0	10,000
		A			0	0
	Imprevistos MIES	P			0	6,283,161
		P(a)			0	6,283,161
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			107,819,398	250,000,000
		P(a)			107,819,398	250,000,000
		A			58,529,838.69	158,556,046.69

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Human Resources
	Response actions		
	2.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Internal Processes
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.2	Management Strategy	Status
		SHARE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Human Resources
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Project Design
Project Monitoring & Evaluation