

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1025	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/21/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/21/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Violence Prevention Strategy Comprehensive Support Program	<b>Loan Number</b>	2881/OC-ES, 2881/OC-ES-1, 2881/OC-ES-2
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA, FONDO INVERSION SOCIAL DE EL SALVADOR	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
<b>Team Leader</b>	RESTREPO RESTREPO, ANDRES DE JESUS	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	El Salvador
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ES-L1025	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	43,500,000	96.67%	1,500,000
<b>Aggregated</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>43,500,000</b>	<b>96.67%</b>	<b>1,500,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Prevención de la violencia mejorada en El Salvador

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	103.00	2014	2021	P	58.00
						A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). La tasa se ha calculado con datos 2014. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Extorsiones por 100.000 habitantes en El Salvador	Tasa	39.20	2014	2021	P	37.20
						A	

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** Para el cálculo de la tasa, se considera la estimación oficial de la población total según la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Jóvenes entre 15 a 24 años que no trabajan ni	%	26.40	2014	2021	P	18.50

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

1.3	estudian (NiNis) en El Salvador	%	26.40	2014	2021	A	
Details							
Means of verification: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		
The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)							
	No						

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 0:** Gestión de la prevención de la violencia mejorada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.1	Programas de prevención de la violencia del delito juvenil, basados en evidencia, diseñados y adoptados	Número	0.00	2015	P			1.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Reporte final

**Observations:** La línea de base es 0 porque los programas de prevención de la violencia no se han basado en soporte de evidencia empírica en el país. El número de programas adoptados o actualizados al final de la operación serán medidos con base en reportes de la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) que revelen la evidencia empírica local en la que se hayan basado.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Extorsiones provenientes de centros penales por cada 1000 internos en centros penales	Tasa	40.70	2014	P			38.70
					A			

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC) y Dirección General de Centros Penales (DGCP) / Reportes anuales de la Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

**Observations:** La tasa corresponde al número de extorsiones provenientes de Centros Penales por cada 1000 internos en dichos centros. Se actualizarán la línea de base y la meta con datos 2015, al momento de contar cifras oficiales definitivas.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
0.2	Homicidios con víctimas jóvenes de 15 a 24 años en las áreas intervenidas por el programa en los municipios beneficiarios	Tasa	64.30	2012	P			61.10
					A			

#### Details

**Means of verification:** Policía Nacional Civil (PNC)- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)/ Reportes anuales

**Observations:** La tasa corresponde a las víctimas de homicidio de 15 a 24 años a nivel nacional (según el Atlas de la Violencia en El Salvador 2009-2012 de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo - FUNDAUNGO), sobre población total del mismo rango de edad según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) para el mismo año. Se actualizará durante el primer año a partir de un estudio sobre homicidios con víctimas de 15 a 24 años ocurridos en 2015 y la población de ese mismo rango de edad específicamente en las áreas intervenidas.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Inserción social de jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, incrementada

**Observation:**

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.1	Jóvenes que ni estudian ni trabajan de 15 a 24 años entre el total de población joven entre 15 a 24 años en los municipios beneficiados	%	16.60	2013	P			15.80
					A			

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) - Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) / Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

**Observations:** La línea de base corresponde al porcentaje de Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) de 15 a 24 años entre total de población joven entre 15 a 24 años en el Departamento de San Salvador, donde se hallan todos los municipios y distritos intervenidos. El programa atenderá al 0.52% del total de NiNis del Departamento..

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.2	Jóvenes en riesgo que concluyen la capacitación en cultura de paz e inserción laboral y económica que se encuentran trabajando a los 6 meses de terminada cada intervención anual	%	0.00	2015	P			47.00
					A			

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) / Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) – Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) / Reportes de seguimiento de beneficiarios

**Observations:** El programa tiene previsto atender aproximadamente a 300 jóvenes por año. Para poder medir el cumplimiento de la meta se realizarán evaluaciones anuales 6 meses después de finalizado cada ciclo de actividades.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

#### Specific Development Objectives Nbr. 2: Reincidencia de ex convictos reducida

##### Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.1	Reincidencia de privados de libertad en El Salvador de 18 a 24 años en los centros penales intervenidos por el programa	%	17.14	2014	P			16.30
					A			

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Sistema de Información Penitenciaria (SIPE).

**Observations:** La reincidencia es entendida como el reingreso al sistema penitenciario, sin considerar variables como los delitos cometidos, el tiempo transcurrido o la situación jurídica. La línea de base considera la población que ha reingresado al sistema a nivel nacional en los últimos 5 años, dado que es la información de la que dispone el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) al momento de inicio del programa. La línea de base se ajustará según reincidencia en los primeros 12 meses de liberados de jóvenes de 18 a 24 años que egresaron de centros penales intervenidos por el programa durante el primer año de ejecución. Y la meta se estimará del mismo modo dentro de los 12 meses del último año de ejecución.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

2.1	Internos penitenciarios que egresan del sistema con certificación de habilidades laborales y tienen empleo a los 6 meses de liberados	%	0.00	2015	P			23.50
					A			
Details								
Means of verification: Dirección General de Centros Penales (DGCP) - Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) / Reportes de seguimiento de beneficiarios.								
Observations: La línea de base es 0 porque a la fecha no existe la acreditación de habilidades laborales en el sistema, ni se realiza seguimiento de tales egresados..								
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No		

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
1.1	Sistema de información delictiva en plataforma integrada desarrollado	Crime information systems (#)	P		1		1,950,000
			P(a)	0	1	0	1,645,349.94
			A	0	1	0	1,645,349.94
1.2	Propuesta de ley de Sistema Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia formulada	Propuesta de ley	P		1		10,000
			P(a)	0	1	0	5,092.33
			A	0	1	0	5,092.33
1.3	Personal técnico oficina de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz (PREPAZ) incrementado	Técnicos	P		17		1,040,000
			P(a)	0	19	0	1,210,219.54
			A	0	19	0	1,210,219.54
1.4	Planes municipales para la prevención de la violencia con acciones prioritarias identificadas	Planes	P		21		400,000
			P(a)	0	21	0	0
			A	0	21	0	0
1.5	Personal del sistema penal capacitado	# of public officials	P		180		679,000
			P(a)	50	180	129,982.4	430,483.44
			A	50	180	98,957.4	399,458.44
1.6	Expedientes ingresados al sistema de monitoreo penitenciario actualizados	Expedientes	P		25,920		1,265,005
			P(a)	0	25,920	0	1,125,300.81
			A	0	25,920	0	1,125,300.81
1.7	Sistema de seguridad tecnológica para Centros Penitenciarios adquirido (Scanners)	Sistema	P		1		3,355,995
			P(a)	0	1	0	3,227,035.19
			A	0	1	0	3,227,035.19
1.8	Readecuación de espacio exterior y dotación de mobiliario para el MJSP	Espacio	P		0		0
			P(a)	0	1	40,322.32	93,623.31
			A	0	1	40,322.32	93,623.31
1.9	Puestos de policía mejorados	Puestos de policía	P		0		0
			P(a)	15	15	2,244,086.69	2,967,013
			A	18	18	2,005,161.01	2,728,087.32
1.10	Sistema de Gestión de Procesos Administrativos de la Dirección General de Centros Penales funcionando	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	347,750.94	409,183.68
			A	1	1	347,750.94	409,183.68
1.11	MJSP con fortalecimiento informático	Ministerio	P		0		0
			P(a)		0		0
			A	1	1	270,635.48	270,635.48

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Prevención de la violencia juvenil a nivel local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
2.1	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	# of public officials	P		350		530,000
			P(a)	0	350	0	0
			A	0	350	0	0
2.2	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Observatorios	P		15		440,000
			P(a)	0	15	0	0
			A	0	15	0	0
2.3	Agentes municipales en prevención y acercamiento comunitario capacitados y operando	# of public officials	P		1,500		845,000
			P(a)	0	1,500	4,354.35	390,917.67
			A	0	1,500	4,354.35	390,917.67
2.4	Sistema de seguridad a través de video vigilancia en 5 Municipios, fortalecidos	Sistema	P		1		1,100,000
			P(a)	0	1	0	1,320,188.8
			A	0	1	0	1,320,188.8
2.5	Zonas intervenidas bajo el criterio de cohesión social para la convivencia, organizadas y funcionando	Zonas	P		21		2,453,000
			P(a)	0	21	6,264	1,891,885.69
			A	0	21	6,000	1,891,621.69
2.6	Comités comunitarios de gestión de espacios públicos inclusivos y seguros constituidos y funcionando	Comités	P		21		500,000
			P(a)	0	21	0	469,863.36
			A	0	21	0	469,863.36
2.7	Jóvenes participando activa y efectivamente en los procesos de desarrollo local	Jóvenes	P		1,500		1,200,000
			P(a)	0	1,500	0	481,944.11
			A	0	1,500	0	481,944.11
2.8	Programa de modalidades flexibles del Ministerio de Educación (MINED) y el Modelo de Prevención social de la violencia del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) implementado	Programa	P		1		572,000
			P(a)	0	1	0	1,095,853.49
			A	0	1	0	1,095,853.49
2.9	Intervenciones para recuperación de espacio público para prevención de violencia y prevención situacional, ejecutadas	Intervenciones	P		32		9,000,000
			P(a)	0	32	0	2,494,511.96
			A	0	32	0	2,494,511.96
2.10	Jóvenes que participaron en el programa de emprendedurismo con emprendimientos funcionando después de 3 meses	Jóvenes	P		600		2,150,400
			P(a)	0	600	4,500	2,143,271.92
			A	0	600	4,500	2,143,271.92
2.11	Jóvenes capacitados e insertados laboralmente, con empleos con permanencia de por lo menos 3 meses	# of beneficiaries	P		1,200		1,409,600
			P(a)	0	1,200	208,984	1,407,692.89
			A	0	1,200	208,984	1,407,692.89
2.12	Espacios públicos para servicios integrales de prevención de violencia, recuperados y/o construidos	Espacios públicos	P		0		0
			P(a)	8	21	2,768,478.3	6,505,488.04
			A	8	21	721,818.13	4,458,827.87



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
3.1	Funcionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) capacitados en gestión penitenciaria con énfasis en la rehabilitación y reinserción social	# of public officials	P		340		564,750
			P(a)	0	340	0	413,764.33
			A	0	340	0	413,764.33
3.2	Internos capacitados y certificados para su reinserción social	Internos	P		400		115,000
			P(a)	0	400	0	78,703.95
			A	0	400	0	78,703.95
3.3	Granjas Penitenciarias produciendo	Granjas	P		3		5,040,010
			P(a)	0	3	407,092.04	4,641,160.49
			A	0	3	406,690.73	4,640,759.18
3.4	Talleres en centros penitenciarios operando, con nuevo equipamiento y maquinaria	Talleres	P		10		2,780,240
			P(a)	0	11	34,381.73	2,887,593.44
			A	0	11	34,361.7	2,887,573.41
3.5	Sistema de monitoreo electrónico de Privados de Libertad (PDL) implementado	Sistema	P		1		6,500,000
			P(a)	0	1	193,365.62	6,298,067.57
			A	0	1	193,365.62	6,298,067.57
3.6	Implementación de Estrategia de Ciber Seguridad / Ciber Defensa del MJSP	Sistema	P		0		0
			P(a)	1	1	163,285	380,535.68
			A	1	1	163,285	380,535.68

## Component Nbr. 4 Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
4.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Gestión del Proyecto, Evaluaciones e Imprevistos	P				1,100,000
		P(a)			165,309.11	985,255.37
		A			143,798.68	963,744.94

## Total Cost

	Total Cost	P				45,000,000
		P(a)			6,718,156.5	45,000,000
		A			4,649,985.36	42,931,828.86

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Funcionarios y actores locales de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) capacitados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	10/01/2021
			Modify Financial Historical Actual	KARENMU	10/01/2021
	MJSP con fortalecimiento informático	Create Output	N/A	KARENMU	09/30/2021
	Observatorios metropolitanos y locales de prevención de la violencia funcionando	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	KARENMU	10/01/2021
			Modify Financial Historical Actual	KARENMU	10/01/2021

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	1.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	3.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Internal Processes
	Response actions		
	4.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Internal Processes
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		-	
	6.2	Management Strategy	Status
		-	
	6.3	Management Strategy	Status
		-	
	6.4	Management Strategy	Status
		-	
	6.5	Management Strategy	Status
		-	
	6.6	Management Strategy	Status
		-	
	6.7	Management Strategy	Status
		-	
	6.8	Management Strategy	Status
		-	
	6.9	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Governance Framework
	Response actions		
	7.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	8.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		-	
	9.2	Management Strategy	Status
		-	
	9.3	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		-	
	10.10	Management Strategy	Status
		-	
	10.11	Management Strategy	Status
		-	
	10.12	Management Strategy	Status
		-	
	10.2	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	10.3	Management Strategy	Status
		-	
	10.4	Management Strategy	Status
		-	
	10.5	Management Strategy	Status
		-	
	10.6	Management Strategy	Status
		-	
	10.7	Management Strategy	Status
		-	
	10.8	Management Strategy	Status
		-	
	10.9	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	12.0	Management Strategy	Status
		-	

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Inactive		Internal Processes
	Response actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
15	Inactive		Internal Processes
	Response actions		
	15.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
16	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	16.1	Management Strategy	Status
		-	
	16.2	Management Strategy	Status
		-	
	16.3	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
17	Inactive		Internal Processes

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	Response actions		
	17.1	Management Strategy	Status
		-	
	17.2	Management Strategy	Status
		-	
	17.3	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
18	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	18.1	Management Strategy	Status
		-	
	18.2	Management Strategy	Status
		-	



## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities