

# PMR Public Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1066	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/15/21
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2021	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/11/21	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program to Support Job Placement	<b>Loan Number</b>	2660/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO	<b>Sector/Subsector</b>	SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT
<b>Team Leader</b>	URQUIDI ZIJDERVELD, MANUEL ENRIQUE	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Paraguay
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1066	5,000,000	3,903,791.13	5,082,165	0	10,082,165	3,903,791.13	3,838,353.13	98.32%	65,438
Aggregated	5,000,000	3,903,791.13	5,082,165	0	10,082,165	3,903,791.13	3,838,353.13	98.32%	65,438

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

**General Development Objectives Nbr. 1:** Contribuir a mejorar la inserción laboral de jóvenes participantes de las nuevas modalidades de capacitación.

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Beneficiarios de las nuevas modalidades de capacitación insertados que son mujeres.	Porcentaje	0.00	2011	2020	P	50.00
						A	0.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto de la intervención en formación para la inserción laboral.

**Observations:** La evaluación se realizará luego de tres años de implementado el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.2	Jóvenes beneficiarios del programa que tienen un empleo formal en comparación al grupo de control	Diferencia porcentual	0.00	2011	2020	P	10.00
						A	0.00

#### Details

**Means of verification:** Evaluación de impacto de la intervención en formación para la inserción laboral.

**Observations:** La evaluación se realizará luego de tres años de implementado el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

The General Development  
bjective indicator target is  
expected to be observed by  
the operation's "Fully  
Justified" date  
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.3	Ingreso horario promedio de jóvenes beneficiarios del programa en comparación al ingreso horario promedio del grupo de control	Porcentaje	0.00	2011	2020	P	7.00
						A	0.00

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### General Development Objectives

Details			
<b>Means of verification:</b> Evaluación de impacto de la intervención en formación para la inserción laboral.			
<b>Observations:</b> La evaluación se realizará luego de tres años de implementado el Programa de Apoyo a la Inserción Laboral			
<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
<b>The General Development objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO)</b>			
	No		

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Specific Development Objectives Nbr. 1:** Capacidad de la Dirección General de Empleo (DGE) de articular servicios a través de la ventanilla única mejorada.

**Observation:** El Servicio Nacional de Empleo (SENADE) se convirtió en la Dirección General de Empleo (DGE) en septiembre de 2011 mediante un Decreto. Para todas las líneas base se utilizan datos del SENADE para el periodo anterior a la creación de la DGE, y de la DGE p

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Personas atendidas por año la Dirección General de Empleo.	Personas	500.00	2011	P		1,000.00	1,500.00	2,800.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00
					A		2,269.00	15,203.00	17,866.00	29,672.00	14,292.00	14,292.00

#### Details

**Means of verification:** LB: Software de intermediacion laboral. Meta: Base de datos del sistema informático de la ventanilla única

**Observations:** Para la línea base se utiliza información del Servicio Nacional de Empleo (SENADE) que por Decreto se convirtió en la Dirección General de Empleo en septiembre de 2011.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.2	Tiempo necesario para el registro de cada persona.	Minuto	90.00	2011	P		30.00	30.00	30.00	30.00		30.00
					A		30.00	15.00	15.00	15.00		15.00

#### Details

**Means of verification:** Informes del Proyecto y Base de datos del sistema informático de la ventanilla única

**Observations:** Actualmente una persona debe registrarse en cada una de las instituciones, Dirección General de Empleo (ex Servicio Nacional de Empleo), Sistema Nacional de Formacion y Capacitación Laboral SINAFOCAL, Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP. La v

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.3	Vacantes registradas por la Dirección General de Empleo (DGE) por año.	Número	80.00	2011	P		200.00	300.00	600.00			1,100.00
					A		200.00	6,347.00	2,484.00	1,259.00	5,348.00	5,348.00

#### Details

**Means of verification:** Línea de Base: Software de intermediacion laboral. Meta: Base de datos del sistema informático de la ventanilla única

**Observations:** Para la línea base se utiliza información del Servicio Nacional de Empleo que se convirtió en la Dirección General de Empleo en septiembre de 2011.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.4	Personas capacitadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción.	# of beneficiaries	0.00	2011	P			2,900.00				2,900.00
					A		26.00	270.00	1,287.00	1,307.00	658.00	3,216.00

#### Details

## PMR Public Report

### RESULTS MATRIX

#### Specific Development Objectives

**Means of verification:** Actas de aprobación de los cursos. Base de datos del sistema de ventanilla única.

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No							
	Female				P								
					A			112.00	489.00	784.00	332.00		
	Male				P								
					A			158.00	798.00	559.00	326.00		
	Youth				P								
					A			180.00	1,287.00	1,307.00	658.00		
	Non-Youth				P								
					A			90.00	0.00	0.00	0.00		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.5	Mujeres capacitadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción.	Número	0.00	2011	P				1,450.00				1,450.00
					A		13.00	112.00	798.00	784.00	332.00		1,919.00

#### Details

**Means of verification:** Actas de aprobación de los cursos. Base de datos del sistema de ventanilla única.

**Observations:** Corresponde a una proporción del 50% del total de los capacitados.

Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
------------	--	----	--	---------------	--	----	--

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Expansión y consolidación de la Dirección General de Empleo y de la Red de Oficinas de Empleo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
1.1	Oficina de Asunción de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionada, equipada y funcionando.	Oficina	P	1	292,300
			P(a)	1	2,371,143.53
			A	1	2,327,721.31
1.2	Personal de la Dirección General de Empleo DGE y del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL capacitado	Personas	P	200	158,000
			P(a)	148	69,924.49
			A	200	101,224.65
1.3	Estrategia de vinculación con los beneficiarios (buscadores de empleo) implementada	Estrategia	P	1	115,000
			P(a)	1	59,570.59
			A	1	28,613.39
1.4	Estrategia de comunicación de resultados de la ventanilla única implementada	Estrategia	P	1	100,000
			P(a)	1	30,000
			A	1	0
1.5	Portal de empleo implementado.	Portal	P	1	50,000
			P(a)	1	42,182.55
			A	1	53,002.52
1.6	Oficinas del Departamento Central de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionadas, equipadas y funcionando.	Oficina	P	3	741,250
			P(a)	2	133,808.51
			A	3	222,140.19
1.7	Calidad de procesos de la Dirección General de Empleo certificada	Certificado	P	1	226,500
			P(a)	1	92,853.99
			A	1	91,267.39
1.8	Modelo de información de la Dirección General de Empleo diseñado.	Estudio	P	1	5,000
			P(a)	1	278,666.97
			A	1	373,576.91
1.9	Sistema informático de la ventanilla única funcionando.	Sistema	P	1	195,000
			P(a)	1	1,443,716.55
			A	1	1,472,618.53
1.10	Sistema de monitoreo y seguimiento de inserción de las personas atendidas por la ventanilla única implementado	Sistema	P	1	200,000
			P(a)	1	113,644.17
			A	1	175,487.94
1.11	Sistema integrado de información sobre el mercado laboral implementado.	Sistema	P	1	218,000
			P(a)	1	200,000
			A	1	240,966.64
1.12	Oficinas Regionales de la Dirección General de Empleo (DGE) construidas, equipadas y funcionando	Oficina	P	4	1,177,600
			P(a)	12	203,243.33
			A	8	287,952.34

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
	Output	Unit of Measure			
1.13	Informes de medición de calidad y relevancia de la capacitación publicados	Informe	P	4	115,000
			P(a)	1	0
			A	3	0
1.14	Sistema de gestión de los servicios de intermediación implementado.	Sistema	P	1	150,000
			P(a)	1	0
			A	1	189,935.3
1.15	Plan de vinculación de la Dirección General de Empleo con el sector privado implementado.	Plan	P	1	195,000
			P(a)	1	63,379.9
			A	1	32,422.7

## Component Nbr. 2 Capacitación para la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2020	EOP 2020
	Output	Unit of Measure			
2.1	Personas formadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción	# of beneficiaries	P	2,900	1,844,590
			P(a)	5,238	702,538.87
			A	5,238	1,208,173.64
2.2	Personas identificadas mediante el instrumento de diagnóstico de habilidades.	Personas	P	5,900	2,393,000
			P(a)	5,557	125,794.82
			A	7,968	25,794.82

## Component Nbr. 3 Administración, Auditorías e Imprevistos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
	Output	Unit of Measure			
3.			P		
			P(a)		
			A		

## Other Cost

	Administración		P		660,960
			P(a)		444,537.86
			A		491,360.45
	Auditorías		P		100,000
			P(a)		47,972.15
			A		40,555.15
	Imprevistos		P		337,450
			P(a)		0
			A		0
	Evaluaciones del programa		P		250,000

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Evaluaciones del programa	P(a)		0
		A		0
	Evaluaciones de la capacitación para la inserción.	P		322,000
		P(a)		0
		A		0

## Total Cost

	Total Cost	P		10,081,915
		P(a)		6,422,978.28
		A		7,362,813.87

## CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	1.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	1.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		ENHANCE	COMPLETE
	3.2	Management Strategy	Status
		ENHANCE	COMPLETE
	3.3	Management Strategy	Status
		ENHANCE	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	4.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	4.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	4.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	5.1	Management Strategy	Status
		EXPLOIT	COMPLETE
	5.2	Management Strategy	Status
		EXPLOIT	COMPLETE
	5.3	Management Strategy	Status
		EXPLOIT	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	6.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Inactive		Integrity
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	7.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	7.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	8.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	8.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	9.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	9.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Goods, and Services
	Response actions		

## RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	10.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	10.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	10.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Political Environment
	Response actions		
	11.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

# PMR Public Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories