

PMR Public Report

Operation Number	PR-L1176	Chief of Operations Validation Date	10/21/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program to Strengthen Paraguay's National Statistics System	Loan Number	5224/OC-PR
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Team Leader	MEJIA-GUERRA, JOSE ANTONIO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Paraguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1176	43,000,000	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0.00%	43,000,000
Aggregated	43,000,000	43,000,000	0	0	43,000,000	43,000,000	0	0.00%	43,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar el uso de la información estadística oficial en la toma de decisiones públicas y privadas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Solicitudes anuales de información de fuentes censales del sector público	# Solicitudes	420.00	2019	2026	P	630.00
						A	

Details

Means of verification: Sistema de Registro de Solicitudes de Informaciones Sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de fuentes censales incluye: base de datos censal, proyecciones y cartografía censal

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Solicitudes anuales de información de fuentes censales del sector privado	# Solicitudes	1,013.00	2019	2026	P	1,519.00
						A	

Details

Means of verification: Sistema de Registro de Solicitudes de Informaciones Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Observations: Este indicador se puede observar al finalizar la vida del proyecto. Información de fuentes censales incluye: base de datos censal, proyecciones y cartografía censal

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de la información estadística oficial en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad, y accesibilidad

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.0	Indicadores producidos que pueden ser estimados a partir de la información censal para dar seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	%	57.00	2020	P	75.00
					A	

Details

Means of verification: Publicación de los indicadores en la página web del INE

Observations: Atributo: relevancia El % se calcula dividiendo los indicadores ODS que el INE calcula actualmente con datos censales (20) entre el total de indicadores (ODS) que se pueden producir con base a información censal (35)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.1	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del censo de población y la fecha de publicación de los resultados básicos definitivos nacionales (por grupos de edad y por sexo)	Meses	24.00	2014	P	12.00
					A	

Details

Means of verification: Publicación de datos en la página web del INE

Observations: Atributo: oportunidad Línea de base: Censo de Población de 2012 El universo se refiere a los 17 Departamentos. Los 258 Municipios, más el Distrito Capital (Asunción) La meta final se refiere a la planificación para el censo 2022

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.2	Tiempo transcurrido desde el fin del empadronamiento del Censo Indígena y la fecha de publicación de los resultados básicos definitivos nacionales (por grupos de edad y sexo)	Meses	22.00	2014	P	12.00
					A	

Details

Means of verification: Publicación de datos en la página web del INE

Observations: Atributo: oportunidad Línea de base: Censo de Población de 2012

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** Yes

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.3	Tasa de omisión del Censo Nacional de Población	%	25.60	2012	P	7.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

1.3	y Vivienda (CNPV)	%	25.60	2012	A	
Details						
Means of verification: Informe de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda Resultados de la encuesta post censal						
Observations: Atributo: confiabilidad El valor de 7,0% corresponde al promedio de los censos 1992-2002 del país						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2026
1.4	Agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen los instrumentos tecnológicos y de gestión para mejorar la provisión de servicios públicos	Número	0.00	2020	P	1.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes semestrales de avance e informe final aprobados por el Banco						
Observations: La agencia gubernamental se refiere al INE						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Apoyo a la realización del CNPV 2022

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
1.1	P1. Base de datos cartográfica actualizada y digitalizada para el operativo censal desarrollada	Base Digital	P	1	1	5,409,048	5,412,314
			P(a)	1	1	5,409,048	5,412,314
			A		0		0
1.2	P2. Censo experimental ejecutado	Censo experimental	P	1	1	989,767	1,004,402
			P(a)	1	1	989,767	1,004,402
			A		0		0
1.3	P3. Campaña de publicidad y sensibilización censal desarrolladas	Campanas	P	1	2	1,221,400	2,764,228
			P(a)	1	2	1,221,400	2,764,228
			A		0		0
1.4	P4. Operativo de campo para el CNPV desarrollado	Censo	P	0	1	11,722,781	15,572,968
			P(a)	0	1	11,722,781	15,572,968
			A		0		0
1.5	P5. Censo Indígena realizado	Censo	P	0	1	506,309	577,024
			P(a)	0	1	506,309	577,024
			A		0		0
1.6	P6. Base de datos de población validada y consistenciada	Base de datos	P	0	1	0	11,809,721
			P(a)	0	1	0	11,809,721
			A		0		0
1.7	P7. Información de resultados del CNPV validados y difundidos	Publicaciones	P	0	6	232,364	832,602
			P(a)	0	6	232,364	832,602
			A		0		0
1.8	P8. Evaluación de cobertura censal desarrollada	Documentos	P	0	1	8,914	26,741
			P(a)	0	1	8,914	26,741
			A		0		0

Component Nbr. 2 Componente 2: Fomento en el uso de la información como insumo de la política pública

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
2.1	P9. Talleres para estimular y difundir el uso de la información censal realizados	Informes	P	0	3	0	141,586
			P(a)	0	3	0	141,586
			A		0		0
2.2	P10. Estudios que utilizan la información censal desarrollados (proyecciones	Estudios	P	0	5	0	128,284
			P(a)	0	5	0	128,284
			A		0		0
2.3	P11. Estudios temáticos a la luz de datos censo 2022 desarrollados (investigaciones). Incluyendo al menos uno sobre temas de género, y otro sobre población con discapacidad.	Estudios	P	0	20	0	439,190
			P(a)	0	20	0	439,190
			A		0		0
2.4	P12. Plataforma tecnológica de procesamiento de datos en línea implementada	Plataforma	P	0	1	0	11,985
			P(a)	0	1	0	11,985
			A		0		0
2.5	P13. Geoportal combinando distintas fuentes de información con la cartografía digital censal funcionando	Geoportal	P	0	1	97,453	878,955
			P(a)	0	2	97,453	878,955
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento institucional del INE y desarrollo del Sistema Estadístico Nacional (SISEN) mediante el aprovechamiento estadístico de los RA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2026	2021	EOP 2026
3.1	P14. Metodologías estandarizadas de captura estadística de datos de RA a instituciones del SISEN	Asistencias Metodológicas	P	0	10	0	131,757
			P(a)	0	1	0	131,757
			A		0		0
3.2	P15. Marco muestral maestro de viviendas actualizado	Marco muestral disponible	P	0	1	0	61,677
			P(a)	0	1	0	61,677
			A		0		0
3.3	P16. Talleres de capacitación para responsables de registros administrativos y gobiernos distritales y departamentales realizados	Talleres	P	0	10	93,250	138,960
			P(a)	0	10	93,250	138,960
			A		0		0
3.4	P17. Actividades de capacitación a funcionarios del INE realizadas (cursos, talleres, diplomados, seminarios, capacitación en el trabajo)	Funcionarios capacitados	P	0	30	0	167,606
			P(a)	0	30	0	167,606
			A		0		0

Other Cost

	Administración del Programa	P			920,000	2,300,000
		P(a)			920,000	2,300,000
		A				0
	Imprevistos	P			130,000	600,000
		P(a)			130,000	600,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			21,331,286	43,000,000
		P(a)			21,331,286	43,000,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories